
مفهوم وطبيعة إدارة المشروعات

:تعريف الإدارة

.غير الماليةتخطيط وتنظيم وتوظيف وتوجيه ورقابة موارد المؤسسة لتحقيق أهدافها المالية و

:تعريف المشروع

موعة مجموعة من المهام والواجبات التي تنفذ خلال فترة زمنية محددة لتحقيق هدف محدد أو مج

.أهداف محددة

:تعريف إدارة المشروعات

تحقيق هدف هو تخطيط وتنظيم وتوجيه والرقابة على الموارد بجميع أنواعها لفترة زمنية معينة ل

.محدد



خصائص المشروع

:الأهداف الأساسية لمدير المشروع

إنجاز المشروع بجودة عالية-1

تحقيق الهدف من المشروع-2

تسليم المشروع في الوقت المحدد-3

:المحرك الأساسي للمشروع

التكلفة-1

الوقت-2



الخصائص المميزة للمشروع

:من الخصائص التي تميز المشروع وتعتبرمن عوامل نجاح المشروع

.المشروع له هدف معين ومحد مسبقا1.

العمل أن يكون المشروع فريد لايمكن تكراره بالتحديد لايمكن تكراره بنفس فرق2.

.ويعطي نفس النتائج

.يتم التركيز على متطلبات المالك أو توقعاته من المشروع3.

.ليس عمل روتيني4.

.وجود وقت محدد لإنهاء المشروع5.

.شروعإدارة المشروع يجب أن تكون مرنة لتحتوي أي تغيير يحدث أثناء العمل في الم6.

.التكلفة الكلية محددة ومعلومة7.

.فريق تقني مختص8.

توجد خطورة مع كل خطوة من خطوات المشروع ويجب على مدير المشروع أن يقوم 9.

.بإدارة الأخطار للوصول للهدف من المشروع



الأسباب الأساسية لفشل المشروع

لاتوجد دراسة جيدة وكافية للمشروع•

عدم تحديد المسؤوليات والمهام لكل فرد من أفراد المشروع•

افتقار خطة المشروع للتفاصيل•

استراتيجية خاطئة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع•

ميزانية أو موارد لايمكن الاعتماد عليها•

نقص في التواصل•

الابتعاد عن الهدف الأساسي للمشروع•

عدم متابعة المشروع وفقاً للخطة الموضوعة•



أنواع المشاريع

:بعض أنواع المشاريع حسب أنشطتها

(النوادي الأدبية: مثال)مشروع ثقافي  -1

(مشروع محو الأمية: مثال)مشروع اجتماعي -2

(إنشاء مباني سكنية ، إدارية أو مستشيفات: مثال)مشروع هندسي -3

(بناء تجمع سكني كامل أو منشآت صناعية: مثال)مشروعات إنشائية -4

(منتجعات، حدائق ترفيهية، مراكز تجارية: مثال)مشاريع ترفيهية -5

(الطرق، الكباري، سكك الحديد، مشاريع الري: مثال)مشروعات مدنية -5

د يبدأ المشروعات المدنية بوجه عام تختلف من مشروع لأخر حسب جدم المشروع وقيمته فق

إن درجة من إنشاء فيلا صغيرة وقد نصل إلى أكبر المشاريع مثل ناطحات السحاب، لذلك ف

الجودة والتحكم فيها تختلف تبعا لحجم المشروع



دورة حياة المشروع
نسبة من 

المشروع

الفكرة

دراسة المشروع

التنفيذ

(التنظيم والتصميم)الدراسات الأولية 

بدء التشغيل

5%

10%

25%

90%

100%

دورة حياة المشروع( 1)شكل 



أنه متغير من وقت لأخر وعند كل فترة يختلف عددمن خصائص دورة حياة المشروع 

ليل جدا ثم الأفراد والعمالة في المشروع فعلى سبيل المثال عند بداية المشروع يكون العدد ق

يزداد عند زيادة عدد الأنشطة التي تنفذ

.كما تعتبرمرحلة تنفيذ المشروع هي أطول فترة من مراحل دورة حياة المشروع

تغير الأفراد مع دورة حياة المشروع( 2)شكل 

عدد الأفراد 

في المشروع

المرحلة 

الأولية

المرحلة الوسطى

المرحلة 

النهائية

الوقتتسليم المشروع



(فكرة المشروع:  )المرحلة الأولى 

عور تعتبر فكرة المشروع ومايشملها من العصف الذهني هي أولى المراحل الخاصة به ، حيث الش

متوقعة بمشكلة أو حاجة ما ثم محاولة تحليلها وصياغة فكرة المشروع، وتحديد أهدافه والمخرجات ال

من تنفيذه من خلال خطة نشاطات تفصيلية تبرمج عمل المشروع

:ومن الناحية العملية تنشأ أفكار المشروعات غالبا من 

.الطلب والاحتياجات غير المشبعة والمطلوب إنتاجها لتلبية هذه الاحتياجات •

وجود موارد مادية وبشرية غير مستخدمة ، وهناك فرص أو إمكانيات لاستخدامها فى أغراض•

.إنتاجية 

.المشاكل التى تعترض عملية التنمية تولد أفكار لمشاريع •

ئة هذه النقاط توحى نقص التسهيلات التسويقية للسلع مثل النقل أو التخزين أو التصنيع أو التعب•

. للمستثمر بأفكار لمشروعات 



فراد مرحلة دراسة المشروع تلي مرحلة ظهور الفكرة من المالك والمالك قد يكون فرد أو عدد من الأ

اسات أو الشركات المساهمة، قد ستند تلك الدرسة إلى دور خبرة استشارية لها باع في تلك الدر

:ويتضمن التخطيط للمشروع ودراسته النقاط التالية 

(دراسة المشروع:   )المرحلة الثانية

:  تحليل الحاجة أو المشكلة-1

الأولويات المشروعات الناجحة هي التي تبدا بتحديد سليم لاحتياجات المجتمع، المؤسسة، الأفراد و

ات التي الخاصة بكل منهم، وقبل البدء بتحديد الاحتياجات لابد لنا أولا من وضع قائمة بالمعلوم

نحتاج لإدراكها حول المشروع الممكن، والموارد المتاحة والتي يمكن استغلالها لسد الحاجة 

.  الموجودة

:ر التاليةللبدء بمشروع ناجح يمكن البدء بالتفكير بالحاجة أو المشكلة من خلال النظر إلى الأمو

.المنظمة/ الاحتياجات الخاصة بالمجتمع•

الموارد الممكن استغلالها•

(السياسات، الأنظمة، الإجراءات)المناخ التنظيمي للمنظمة •



:  صياغة أهداف المشروع-2

ن الهدف حيث أ. الأهداف هي سلسلة من الإنجازات التي نتوقع تحقيقها والتي تصمم لحل مشكلة ما

كلما وكلما اتضحت الأهداف. هو نقطة نهاية ويعبر عن ماذا يريد أن نصل إليه في نهاية المشروع

تابعة وتقييم سهلت عملية تنفيذ الخطة وبناء النشاطات الخاصة بها، وكتابة الأهداف بدقة تمكننا من م

:وللأهداف خصائص أهمها. العمل بشكل مرحلي

من خلال معرفة ماذا وكيف ومتى وأين؟:محددة•

.أي أن النتائج يمكن قياسها بدقة وتحديد مقدار التطور الممكن: مقاسة•

(المكان والأفراد وفئاتهم والمستفيدين)أن تحدد مكان عمل الهدف : منطقة عمل الهدف•

.يمكن تحقيقها بمعنى أنها ضمن الإمكانات والموارد المتاحة: واقعية•

.مجدولة ضمن إطار زمني: مجدولة زمنيا  •

دراسة المشروع-2



:  تحديد مخرجات المشروع-3

في المخرجات هي مايتوقع أن ينعكس خلال المشروع على الفئة المستهدفة او النظام  بحيث ت

ها للوصول بمتطلباتهم وتوقعاتهم  ويكون ذلك من خلال التصور الأولي عن الأفكار الممكن تطبيق

.إلى تحقيق حاجات المستفيدين

:  تصميم خطة العمل-4

نات معينة ترتبط علينا أولا أن نميز بين التخطيط  والخطة فالتخطيط هو عملية تجميع وتحليل واختيار بيا

.بالمنظمة حاليا ومستقبلاً، وأما الخطة فهي طريقة عمل مصممة لتربط بين الموارد والمخرجات

خطوات وبشكل آخر فالتخطيط يعبر عن المراحل الفكرية والذهنية بينما الخطة هي تصور مفصل لل

لمسئولين الواجب تنفيذها للوصول للهدف وماهي المهام والنشاطات اللازمة لذلك وأوقات تنفيذها والأفراد ا

.عنها

دراسة المشروع-2



:دراسة الجدوى -5

لة يتم تحديد مرحلة دراسة الجدوى تلي الدراسات المبدئية التي تم تفصيلها سابقاً ففي هذه المرح

سويقية في الهدف من المشروع بدقة والجدوى الاقتصادية منه لذلك فهي دراسة محاسبية اقتصادية وت

ختيار مكتب نفس الوقت حيث أنه يتم عمل دراسة مستفيضة على السوق بكافة جوانبه، لذلك يجب ا

ة تختلف يقوم بدراسة الجدوى قد قام بدراسات مشابهة للمشروع، فمثلا مشروعات الفنادق السياحي

ة مما عن الإسكان العادي تختلف عن إنشاء مصنع مثلا حيث أن كل نشاط  يحتاج إلى دراسة خاص

.لها من بيانات إحصائية واقتصادية

دراسة المشروع-2



((تنظيم وتصميم)الدراسات الأولية :  )المرحلة الثالثة

هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة من دورة حياة المشروع كما أن نجاح المشروع ككل يعتمد على هذه 

ا حيث الدراسة الهندسية ، فهنا تبدأ عملية توظيف الموارد مقارنة بالنشاطات والأهداف المحددة مسبق

إجراءات ندرس ماذا نحتاج من الموارد البشرية لادارة المشروع، ثم كيف سنتابع العمل ونوثقهن ونصمم

يلي خطوات تنظيم التقييم المرحلي وصولا إلى تحديد الكلفة اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع وسوضح فيما

:وتصميم المشروع

:الموارد البشرية-1

شروع وهل نحن على إدارة المشروع التفكير بالمشروع من حيث الموارد البشرية التي نحتاجها لتنفيذ الم

جة إلى بحاجة لموظفين أم متطوعين؟ أيضاً هل نحن بحاجة إلى تدريب هؤلاء الأفراد، بذلك نحن بحا

.دوصف دقيق لكل الموارد البشرية التي نحتاجها وإلى وصف دقيق للمهام المتوقعة من كل فر

:لإنشاء نظام لإدارة الموارد البشرية يجب تحديد الآتي

 (.نموذج حصر المهام)تحديد مهام العمل وتحديد عدد الأفراد اللازمين للعمل

 (.نموذج وصف وظيفة)تحديد أعمال كل فرد منهم

تحديد الأجور والمكافآت.

 (نموذج تقييم الأداء)تحديد آلية تقييم أداءهم



الدراسات الأولية-3

(تنظيم وتصميم)

:  التوثيق والتقارير -2

تطورها وسيرها يعتبر التوثيق أحد النشاطات الهامة في إدارة المشاريع، إذ أنه يعتبر سجل لتتبع الأعمال و

وضع القائم نحو الأهداف، وأما التقارير فهي الوسيلة الناجحة لتحقيق فاعلية المشروع من خلال تحليل ال

.وحصر أماكن التطور ووضع التوصيات الخاصة بسير العمل

ات مع ماتم وعند كتابة التقارير لابد أن يكون الأساس فيها المقارنة بين مايتم تنفيذه من أعمال ونشاط

.التخطيط له مسبقاً والتقارير يجب أن تكون تفصيلية شاملة لكل الأعمال والنشاطات

ند حدوث أي حيث تعتبر هذه المستندات الموثقة هي الأداة التنفيذية لعملية تطبيق الجودة لذلك يجب ع

اءات ورقية تعديل أو تصحيح في الميزانيات أو التصميمات الهندسية أو في الرسومات يتم من خلال إجر

المرحلة ونظام متفق عليه ويتم الاستمرار على هذا النظام مع كل تعديل أو نسخ أو إلغاء حتى نصل إلى

.النهائية للمشروع



الدراسات الأولية-3

(تنظيم وتصميم)

:تحديد موازنة المشروع وإدارة عملياته المحاسبية والمالية-3

عبارة عن خطة مالية تزودنا بالمعلومات عن كلفة تنفيذ مشروع معين: الموازنة

غطي فترة والتي تقوم بوضع خطة مالية تإدارة عملية المشروع المحاسبية والمالية تعزز الموازنة بوجود 

لموارد زمنية محددة ومنها يتم الانفاق على المشروع من خلال تقارير كلفة المواد والسلع والنشاطات وا

.لياً وتتم الرقابة المالية من خلال مقارنة التقديرات التي تم وضعها في الخطة مع ما تم انفاقه فع

: محتويات الموازنة

الرواتب والأجور والمكافآت•

التنقلات والبدلات•

(أجور مباني، آلات، معدات وأدوات )التكاليف المباشرة مثل •



:التصميمات الهندسية-4

اكز مثل بناء وحدات سكنية، فنادق، مر)تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في المشروعات الهندسية 

(الخ ......ترفيهية،مستشفيات

فيذية اسم التصميمات التنبعد إعداد الرسومات والتصميمات الخاصة بالمشروع  والتي يطلق عليها 

ترة زمنية ترسل هذه التصميمات إلى الجهة المالكة بحيث تقوم بالمراجعة وتدوين الملاحظات في خلال ف

ا هو مدون محددة متفق عليها مسبقاً عندئذ يتم رجوع الرسومات إلى المكتب الهندسي للإعادة طبقاً لم

رسومات وبعد نهاية هذه المرحلة يمكننا الحصول على. وتعاد تلك الدورة حتى نصل إلى المرحلة النهائية

.كاملة للمشروع تحتوي على جميع التفاصيل التي تجعل المقاول قادر على التنفيذ

هذه المرحلة قد تأخذ عدد من الشهور في حالة المشاريع الكبيرة ولذلك من الضروري أن يكون لدى

.لمتفق عليهمهندسين تصميم المشروع خبرة التحكم في التكاليف ومتابعة الوقت طبقا للجدول الزمني ا

طريق تحديد كما يتم في هذه المرحلة تحديد الطريقة التي يتم بها صيانة المبنى في المستقبل وذلك عن

.عمر المنشأة والنظام الإنشائي ونوع المنشأ وطريقة حمايته

الدراسات الأولية-3

(تنظيم وتصميم)



الدراسات الأولية-3

(تنظيم وتصميم)

:التحكم في التصميم يحقق أعلى جودة وأقل تكاليف ويكون كالتالي

.أن يكون التصميم متوافق مع أبحاث التسويق حتى يتناسب مع متطلبات السوق •

وضعها على المصمم أن يأخذ في الاعتبار المواد المتوافرة في السوق وحسب الميزانية التي تم•

كينات للمشروع وعلى المصممين أن يكون لهم احتكاك بالواقع ومعرفة تامة بأفضل المعدات والما

.والمواد المتاحة

السلامة والأمان  وخاصة السلامة والصحة المهنية، لذلك يجب على المصمم أن يأخذ مواصفات•

.الصحة والسلامة أثناء العمل في الموقع

خزين يعتبر الكمبيوتر من الأدوات الأساسية الآن في عملية التصميم وكذلك في تسجيل وت•

.المعلومات مع إمكانية التعديل على التصميم بسهولة



(التنفيذ:  )المرحلة الرابعة

لازمة للبدء بتنفيذ تأتي هذه المرحلة بعد الانتهاء من المراحل الثلاثة السابقة وبعد تحديد الكلفة الكلية ال

رؤية واقعية المشروع، حينها نستطيع البدء بالعمل الفعلي من بعد الانتهاء من تخطيط جيد يعبر عن

ية وقربا من وتوافر عناصر تنظيمية مجدولة ومفصلة ينقل المشروع إلى مراحل تنفيذ أكثر موضوع

.الواقع

من % 65الآن كل شيء معد لهذه المرحلة وهي تعتبر أهم مرحلة في المشروع فهي تأخذ حوالي 

.تكلفة المشروع ككل وهذه المرحلة تحتاج إلى إدارة الجودة الشاملة



التنفيذ-4

د أن هذا العمل خلال تنفيذ أعمال المشروع لابد لادارته والقائمين عليه التأك: التقييم المستمر للمشروع. 2

قد حقق الأهداف التي نفُذ المشروع من أجلها، وهنا لابد من العودة مجددا إلى الأهداف المحددة مسبقا

بين مدى فعالية والتقييم النهائي ي. والمخرجات لكي نتحقق من أنها قد طابقت التوقعات والمخططات المسبقة

وكفاءة المشروع ولاعطائه وصفا كميا ونوعيا 

ة الأساسية للمشروع أثناء التنفيذ يحدث بعض التغيير في الرسومات التنفيذي: متابعة المشروع وتوثيقه. 1

ات التي يمكن وذلك نتيجة لظهور بعض المشاكل في الموقع أثناء التنفيذ أو ظهور بعض الأفكار والاقتراح

ثيقه وذلك أن تقلل من وقت المشروع، لذا في هذه المرحلة يتم التركيز على عمليات متابعة المشروع وتو

اً، والموارد التي تم عند البدء بعمليات تنفيذ العمل بالمشروع لابد من الالتزام بالأمور التي تم تخطيطها مسبق

عها التي حددت تخصيصها، لذا لابد من تفعيل عمليات المتابعة المستمرة والتي تبدأ بمتابعة الموارد جمي

على شكل تقارير مسبقاً مقارنة بالأهداف والمخرجات المتوقعة وتسجيل أي تغيير في مستندات وتقييم العمل

.دورية

:الخطوات الخاصة بهذه المرحلة



(التسليم والتشغيل الأولى:  )المرحلة الخامسة

ة أو إنشاء هذه المرحلة تختلف أهميتها وحجمها حسب طبيعة المشروع نفسه ففي حالة المشروعات السكني

ل حسب كل دور أو الفنادق فإنه يتم تسليم المنشأة على مراحل فمثلا أثناء التشطيب يتم التسليم على مراح

.كل مرحلة يتم الانتهاء منها

قارنة الأداء ولقياس أثر المشروع تقوم الادارة بتحديد الانعكاسات الإيجابية أو السلبية للعمل من خلال م

الغير الحالي بعد انقضاء فترة زمنية لا تقل عن الشهر من نهاية المشروع في حال المشروعات الأخرى

.صناعية بهدف تحديد التعديل الحاصل في مستويات الأداء

:طريقة تسليم وقياس أثر أداء المشروعات الصناعية

يد من أفراد أما في حالة المشروعات الصناعية مثل إنشاء خطوط الأنابيب ففي هذه الحالة يتكون فريق جد

حيث أن الاستلام التشغيل الذين يستلمون العمل ويكون لهم رئيس للفريق هدفهم هو إجراء التشغيل المبدئي

تعمل بكفاءة وفي هذه المرحلة يتم التأكد من أن كل الأنظمة الميكانيكية. لا يتم إلا بعد التشغيل المبدئي

لمشروع وبسلام بدون حدوث أي تسريب أو خطأ في التشغيل وهذه المرحلة تأخذ فترة زمنية حسب حجم ا

.وقد تمتد إلى شهور

ل حيث أن إن هذه المرحلة لمثل هذا النوع من المشاريع تحتاج إلى فريق ذو كفاءة خاصة في مرحلة التشغي

ويتم . وعهذه المرحلة لها طبيعتها الخاصة وهو التعاون التام بين أفراد التشغيل والقائمين على المشر

ي أمان كاف التشغيل طبقاً لخطة محددة بخطوات محددة يتفق عليها الأطراف جميعا حتى يتم التسليم ف

تخدام حيث أنه عند زيادة الضغوط أو درجات الحرارة بطريقة غير مدروسة قد تحدث الكوارث ولذلك فاس

.الكفاءات والخطة المحكمة تؤي إلى نجاح تلك المرحلة الهامة والنهائية من حياة المشروع



:طرق قياس أثر أداء المشروع

الأداء المؤسسي•

الأداء الفردي•

(كمية)معدلات الإنتاجية •

(نوعية)الإنتاجية •

معدلات رضا الزبائن•

العلاقات الوظيفية•

الإجراءات المؤسسية•

:وسائل قياس أداء المشروع

الملاحظة والمشاهدة•

الاستبينات والاختبارات•

المقابلات•

التسليم والتشغيل-5



إن كل مشروع له هدف أو عدد من الأهداف الذي يجب تحقيقها وتلك الأهداف يجب أن تكون محددة 

.ومعلومة لكل أفراد الفريق

:عند بداية المشروع يكون لدينا العناصر الرئيسية التالية

الأموال•

الأفراد•

المعدات•

المواد•

الأمثل والهدف من إدارة المشروع هو تحقيق الغرض من المشروع باستخدام الموارد السابقة الاستخدام

شروع، والاقتصادى ولذلك تختص كل وظيفة في تنظيم المشروع بإدارة واحدة أو أكثر من موارد الم

ق أهداف بحيث يتم استغلال الموارد أحسن استغلال وبحيث يقل الفاقد إلى أدنى حد ممكن مع تحقي

.المشروع ولذلك فعلينا إدارة كل عناصر المشروع

وتتميز إدارة المشروعات بتعدد مجالات أو تعدد الموضوعات التي يجب إدارتها في آن واحد وأهم

:الموضوعات هي

الإدارة المتكاملة للمشروع

إدارة وقت المشروع

إدارة تكاليف المشروع

إدارة الجودة

إدارة القوى العاملة

إدارة الاتصالات

إدارة مخاطر المشروع



 Project Integration Managementالإدارة المتكاملة للمشروع

م عن وذلك يت. الغرض من الإدارة المتكاملة هو التأكد بأن جميع عناصر المشروع يوجد بينهم ترابط

ترابط بين طريق إجراء تخطيط جيد ووجود خطة تنفيذية للمشروع يعلمها جميع أفراد العمل، مما يحقق ال

.ي المشروعأعضاء الفريق وفي نفس الوقت إيجاد طريقة للتحكم بأداء المشروع عند حدوث أي تغيير ف

 Project Scope Managementإدارة مدى المشروع

إن مدى المشروع وحجمه وماهو مطلوب عمله يجب أن يكون محدد ومعروف ولذلك يجب اتخاذ 

الإجراءات اللازمة للتأكد من أن كل الأعمال المطلوبة معروفة ومحددة وتم تخطيطها وأن تكون تلك

يطها وأن ويتم ذلك عن طريق تحديد حجم الأعمال وتخط. الأعمال الضرورية فقط لتحقيق نجاح المشروع

.عمالتوجد طريقة لإدارة التغيير الذي قد يحدث لأي من الأعمال المطلوبة عند زيادة أو نقصان حجم الأ

 Project Time Managementإدارة وقت المشروع

تنفيذ المشروع لابد أن يكون له بداية محددة ونهاية محددة ومابينهما الفترة الزمنية التي يستغرقها

نفذ المشروع والتي يجب أن تكون محددة أيضا إما بواسطة صاحب المشروع أو بواسطة المقاول الذي ي

.المشاريع الهندسية أو باتفاقهما معا  

ول حتى يمكننا إنهاء المشروع في موعده المحدد، وإدارة وقت المشروع بشكل جيد، لابد من وضع جد

شاط أخذين في زمني للتنفيذ يتضمن حصراَ للأنشطة الخاصة بالمشروع وتحديد وقت بداية ونهاية كل ن

لالتزام الاعتبار علاقات الأنشطة ببعضها البعض ولا يتحقق إنهاء المشروع في موعده إلا إذا تحقق ا

.بالوقت المحدد لكل نشاط



Project Cost Managementإدارة تكلفة المشروع 

ذ النشاط من لكي نحدد زمناَ لكل نشاط من أنشطة المشروع فلابد من تحديد الموارد التي تخصص لتنفي

المشروع الأفراد ومواد ومعدات ومصروفات إضافية وبالتالي لابد من تقدير تكلفة كل نشاط من أنشطة

.ومعدل الإنفاق على كل نشاط للتعرف على معدل التدفقات النقدية

ن يكون ولإدارة تكلفة المشروع يلزم بعض الإجراءات والخطوات المطلوبة للتأكد أنه في النهاية لابد أ

تم تخصيصها مجموع ماينفق على التنفيذ لأنشطة المشروع مساويا  للموازنة المخصصة للمشروع والتي ي

.من واقع التكلفة التقديرية

Project Quality Managementإدارة جودة المشروع 

ن الأحيان يتم لاشك أن معيار الجودة هو الالتزام بالمواصفات سواء بالنسبة للمواد أو العمليات وفي كثير م

ذا لايعني إغفال ذكر الجودة عند الحديث عن المشروعات ويتم التركيز على الوقت والتكاليف، غير أن ه

ي نشاط لايعتبر أن الجودة تقل أهمية عن الوقت والتكاليف بل العلاقة بين الثلاثة وثيقة فمن الطبيعي أن أ

تحديد تكلفة تم إنجازه إلا إذا كان مطابقا  للمواصفات المحددة وهذه المواصفات لها تأثير كبير بلا شك في

.النشاط

الجودة ومما سبق يتضح أن إدارة المشروع تتم من خلال مجموعة من الخطط الخاصة بالوقت والتكاليف و

ن الطبيعي أن وم. يشترك في إعداد وتنفيذ هذه الخطط كافة الوظائف التنظيمية التي يقودها مدير المشروع

لتكاليف أي تقصير من أي وظيفة من وظائف التنظيم يؤثر على المشروع كله سواء من ناحية الوقت أو ا

.أو الجودة



Project Human Resource Managementإدارة القوى العاملة 

ت هو الاختيار بداية تلك الخطوا. هو استخدام بعض الخطوات والأدوات التي تتيح لنا الاستخدام الجيد للأفراد

قق الهدف من الجيد لأفراد فريق العمل في المشروع والتي ينبغي أن تتم على أساس علمي سليم بحيث يح

يتم عمل . تإنشاء تنظيم إداري جيد طبقا  لاحتياجات المشروع واحتياجات الأفراد في نفس الوق. المشروع

ق مع أهداف كما يجب أن يكون أهداف الأفراد تتطاب. تخطيط للموارد البشرية طبقا للجدول الزمني للمشروع

.المشروع وذلك عن طريق تحفيزهم وأن يعلموا باستمرار أن نجاح المشروع هو نجاح لهم

Project Communications Managementإدارة الاتصالات 

ط لعقد يجب اتخاذ بعض الإجراءات التي تتيح الاتصال الجيد بين أعضاء الفريق عن طريق التخطي

كما . وعاجتماعات دورية بين أعضاء الفريق وبين أعضاء الفرق والأطراف الأخرى التي تعمل في المشر

ولوجية عديدة والآن توجد وسائل تكن. يجب ايجاد وسيلة لنقل المعلومات بين أفراد الفريق في سرعة وسهولة

ن طريق لتحقيق إدارة الاتصال بشكل جيد وعلى سبيل المثال وجود الشبكات والبريد الإلكتروني وع

.اجتماعات الفيديو



Project Risk Managementإدارة المخاطر 

ي يتم بها إن كل مشروع له مخاطره الخاصة به سواء نتيجة النواحي الفنية أو نتيجة الإجراءات والخطوات الت

ثم إيجاد ولذلك عليك أن تقوم بإدارة تلك المخاطر عن طريق تحديدها أولا  ووضع الأولويات لها،. المشروع

.حلول لها طبقا لطبيعة كل حدث من حيث احتمال حدوثه وماسيسبب الخطر

روع مع التأكد من تلي ذلك مرحلة المتابعة الدورية والدقيقة لكل البنود التي سيكون لها تأثير عالي على المش

.توزيع المسئوليات والسلطات بصورة جيدة على أعضاء الفريق

Project Procurement Managementإدارة المشتريات للمشروع 

تعامل إن أي مشروع يعتمد على المشتريات سواء للمواد أو للمعدات ولذلك يلزم إعداد الإجراءات اللازمة لل

يك ولذلك عل. مع الجهات الخارجية لإجراء عمليات الشراء بصورة جيدة تخدم الأهداف الخاصة للمشروع

ة ومتابعة تحديد استراتيجيات الشراء وكذلك طبيعة العقود التي يجب التعامل معها وتحديد كيفية إدار

.عالمشتريات وتحديد الإجراءات التي تحافظ على جودة المشتريات أو الخدمات التي تقدم للمشرو



مسئول يمارس كل مسؤول في المشروع وظائف الإدارة وعلى رأسها التخطيط والرقابة التي تعني قيام كل

بالتنسيق مع غيره بمتابعة مايخصه في الخطة للتأكد من أن التنفيذ يتم في المسار السليم وفي إطار ذلك يقوم

.من المسئولين ويرفع تقارير متابعة إلى مدير المشروع

بيق أساليب قد واكب تطور الإدارة في العالم العربي تطورا  في إدارة المشروعات وأصبح هناك تزايد في تط

.إدارة المشروعات من تنظيم وتخطيط ورقابة على كثير من المشروعات

:وفيما يلي قائمة بأهم المهام في عمليات التخطيط والرقابة للمشروع

تحديد أهداف المشروع•

تعريف الأعمال•

تحديد أوقات الأعمال•

تحديد الموارد المتاحة والمطلوبة•

تحديد التكاليف•

مراجعة وتقييم الخطة الأساسية•

الموافقة على الخطة الأساسية•

متابعة سير العمل•

متابعة التكلفة الحقيقة•

مقارنة الأعمال والتكاليف بالخطة الأساسية•

تقييم الأداء•

التنبؤ وتغيير الإستراتيجيات•

.قابة على المشروعاتوسوف نقوم فيما يلي بشرح أكثر تفصيلا  للبنود السابقة الخاصة بمراحل التخطيط والر

أدوات إدارة المشروع



تحديد أهداف المشروع-1

ن تعتبر خطوة تحديد أهداف المشروع المرحلة الأولى من مراحل التخطيط، وأهداف المشروع يجب أ

تمثل تحدد من البداية هل ستكون أهداف زمنية مثل الانتهاء من المشروع في أقل وقت أم أهداف مالية ت

يد ما يسمى في عدم زيادة التكلفة عن الموازنة المطلوبة أو قد تكون أهداف فنية إلى جانب ذلك يجب تحد

حالة إنشاء بنود المخرجات النهائية وهي عبارة عن المكونات الأساسية للمشروع فعلى سبيل المثال في

.فندق يجب أن يكون المشروع له شكل معماري جيد ومميز وأن يكون التشطيب عالي المستوى

تحديد الأعمال-2

مطلوب ثم يتطلب عمل الخطة الأساسية للمشروع الاتجاه في ثلاثة محاور رئيسية وهي تحديد العمل ال

عملية الموارد والموازنات اللازمة للعمل، ثم تحديد الوقت اللازم لتنفيذ العمل، ومن الواضح أن نجاح

.التخطيط بصفة عامة يعتمد إلى حد بعيد على تحديد الأعمال

تحديد أزمنة الأعمال-3

عها أحد العوامل الهامة في تحديد أهداف المشروع هو وضع الخطة الزمنية الكاملة للمشروع ويتم وض

في في صورة الجدول الأساسي للمشروع والهدف الرئيسي من الجدول الأساسي للمشروع أن نضع

ة ورقة واحدة واضحة لخطوات المشروع بالنسبة للزمن ويعتبر إعداد الجدول الزمني هو أحد الأعمد

.الرئيسية في إدارة أي مشروع



تحديد الموارد المتاحة والمطلوبة-4

اد الأداة الأساسية لتحديد الموارد المطلوبة هي قائمة الأعمال والتي تحدد المطلوب من العمالة والمو

كون والخدمات وغيرها لكل من الأعمال، وإذا كنا قد أعددنا جدولا  لهذه الأعمال فإننا نستطيع الآن أن ن

مات المطلوبة في نفس الوقت يتم تجميع المعلو. فكرة واضحة عن الموارد اللازمة في الفترات المختلفة

عن الموارد المتوافرة وعمل تخطيط مناسب يحقق المطلوب من خلال الموارد المتاحة

تحديد التكاليف-5

:يمكن تحديد جدول التكاليف عن طريق الآتي

كمية الموارد المطلوبة لتنفيذ كل عمل

معدلات التكاليف لكل مورد من الموارد

زمن كل عمل من الأعمال

التكاليف الثابتة الغير معتمدة على زمن الأعمال

أي تعتمد على .تختلف تكاليف المشروع طبقا لحجم الأعمال في المشروع وبالتالي لوقت تنفيذ الأعمال

نفاق في الجدول الزمني للمشروع ولذلك يجب أن تكون الموازنة الخاصة بالمشروع متطابقة مع معدل الإ

.المشروع بالنسبة للجدول الزمني المعد من قبل

تقييم الخطة الأساسية-6

للمشروع عند استكمال كل مامر بنا بكل الخطوات السابقة فإننا نكون قد حصلنا على الخطة الأساسية

عادة وغالبا مايكون هناك حاجة لتعديل هذه الخطة، وفي الغالب يكون التعديل في مجال الموارد حيث

ق في هذه الحالة يتضح الاحتياج لنوع معين من الموارد بكمية كبيرة في فترة واحدة معينة ويكون التطبي

طة والتي لاتؤثر وبناء على ذلك يتم مايسمى تسوية خطة الموارد بإعادة جدولة بعض الأنش. صعبا  ومكلفا  

.على الخطة الأساسية للمشروع



الموافقة على الخطة الأساسية-7

لحفظ في ذاكرة ويتم ذلك بحفظ الخطة الأساسية حتى تكون مرجعا  في المستقبل بعد الموافقة عليها ويتم ا

غيير الحاسب الآلي وهذه خطوة مهمة للمسئول عن التخطيط هو أن يجعل النسخة الرئيسية عنده بدون أي ت

ديلات ويتم مراجعة التنفيذ وسير العمل على الخطة وعادة يتم إجراء تع. للرجوع إليها عند حدوث أي خطأ

.على الخطة طبقا  لظروف العمل وتتم هذه التعديلات على صور من الخطة الأساسية

متابعة تقدم العمل-8

مال التي تمت متابعة تقدم العمل يعني تسجيل كميات الأع. بعد جميع الخطوات السابقة تبدأمرحلة التنفيذ

من خلال والموارد التي استخدمت وينطبق ذلك على الأنشطة التي تمت وكذلك الأنشطة تحت التشغيل، و

.المتابعة يتم تعديل الجدول الزمني بصفة دورية حتى يكون متمشيا  مع الواقع العملي

متابعة التكاليف-9

ارنتها بصفة مستمرة من الضروري أن تتم متابعة التكاليف بصورة دورية يكون متفق عليها لتتبع التكلفة ولمق

.بالتكلفة التقديرية للمشروع التي حددت من خلال الموازنة التي وافق عليها المالك

لصادرة وعقود ولايجب تتبع التكاليف المدفوعة فقط بل أيضا متابعة التكاليف المؤجلة مثل أوامر الشراء ا

توقع التكلفة أفراد العمل حيث أن اي انحراف فيها يعطي صورة سريعة للموقف لتقويم الانحرافات وفي نفس

.الكلية عند نهاية المشروع



مقارنة تقدم العمل والتكاليف بالخطة الأساسية-10

ع حيث أن رقابة إن متابعة تقدم سير العمل ومتابعة التكاليف في حد ذاتهما لايمثلان عملية الرقابة على المشرو

.المشروع تتضمن عدة خطوات تؤدي إلى اتخاذ خطوات موجهه نحو تحقيق أهداف المشروع

والخطوة الأولى هي مقارنة تقدم سير العمل بالخطة ومن الواضح أن أهم مؤشر هو موعد إتمام المشروع 

فإن ذلك المحسوب بواسطة المسار الحرج فلو كان هناك أي تأخير في الأنشطة التي تقع على المسار الحرج

.سوف يؤدي حتما  إلى التأخير في موعد انتهاء المشروع

د يؤدي إلى وكذلك يجب مراقبة الأنشطة الغير حرجة فإن التأخير الكبير فيها مع معدلات الأداء المنخفضة ق

ية بالموازنة التقديرية وبالنسبة للأنشطة المنتهية فإنه يكفي مقارنة التكاليف الحقيق. التأثير على المسار الحرج

.لكل نشاط

تقييم الأداء -11

يستخدم مؤشران هامان لتقييم الأداء في المشروع الأول هو موعد انتهاء المشروع والثاني هو تكاليف

ة فقط المشروع وليس المقصود هنا هو استخدام هذه المؤشرات على أنشطة منفصلة أو عند فترة زمنية محدد

يا  فليس من وإنما المقصود تتبع الاتجاه العام للمشروع من خلال هذه المؤشرات على فترات زمنية طويلة نسب

هذه الخطورة الخلل في أحد الأنشطة أو بعضها ولكن المشكلة الكبرى تكون في انحراف الاتجاه العام ل

.المؤشرات

التنبؤ وتغيير الإستراتيجيات-12

يم الأداء العام توجد مؤشرات كثيرة وسيتم عرضها لاحقا  ومنها تستطيع الإدارة العليا أو مدير المشروع أن يقُ

روع وبمعاملات للمشروع مع توقع التكلفة في نهاية المشروع وكذلك الفترة الزمنية التي سينتهي عندها المش

المشروع حتى التنبؤ تلك تجعل مدير المشروع عنده قدرة على تغيير السياسات والإستاراتيجيات الخاصة ب

يقوم بتصحيح للمسار في الوقت المناسب



المشاريعتخطيط 

ر فىذاا اىان اممى, ويمكن أن نطلق هذا القول ونعممه على  ممعىع امعمىال,بدون خطة محددةلا يتوقع أحد أن ينجح عمل ما

لعىىت  فىىذن مىىن امهمعىىة بمكىىان أن يكىىون روطىىعل الملىىروز أولىى  بىىالتراع  والاهتمىىا  وبىىذل اىىل مىىا بو ىىعنا, علىى  هىىذا النحىىو

.بالصورة التي ركفل نجاح الملروز وانتهائه بالصورة التي رحقق امهداف

, فىة وركل, إن من أه  ما يوامه مدير الملروز هو الكعفعة التي يضع من خلالها خطة الملىروز بمىا فعهىا مىن مىدول  منىي 

واثعىىرا مىىن, وغعىىر الىى  مىىن ام ىىر التىىي يرركىى  علعهىىا روطىىعل الملىىروز, ومتابعىىة  ىىعر الوطىىة , وعىىاملعن , ومهىىا  

د  الاعتنىاء وال ال  يعود لسوء التوطىعل وعى, الملروعات فللت أو رأخرت عن موعد انتهائها أو  ببت ضغطا للعاملعن 

.به بصورة اافعة

بععىة الملىروز من المبادئ امولعة وام ا عة لإدارة الملروز هو اعفعة إعداد الجداول ال منعة التىي رمثىل رمثعىل حقعقىي لط

وما ىعتبع و يعتبر إعداد الجدول ال مني هىو حجىر ال اويىة فىي إدارة الملىروعات. مع روقع مايمكن أن يحدث نتعجة التنفعذ

روز مىع رحديىد عمل الجدول ال مني من رو يع الموارد البلرية والمعدات واذل  رو يع التكالعف عل  الفترة ال منعة للملى

.الطرق اللا مة للتحك  في التكالعف

ولا يمكىىن لمىىدير الملىىروز أن يحسىىم حجىى  المىىوارد والمع انعىىة وعىىدد العىىاملعن اللا مىىة للملىىروز دون أن يعىىرف حجىى  

فامىىأ فذنىىه قىىد يت, وإاا أخطىىأ مىىدير الملىىروز التقىىدير فىىي الىى  , اممىىر الىىذى علىى  ضىىوئه يكىىون التوطىىعل , الملىىروز أولا 

أو أن , لعن أو قد يتفامأ بأن المها  أابر حجما من عدد العام, با تهلاك المع انعة ااملة وهو ما ي ال في منتصف الملروز 

.مدة الملروز قد شارفت عل  الانتهاء وهو ماي ال في بدايته أو في المنتصف

مىل بصىورة بهىا العباعتبارهىا المنهجعىة التىي يسىعر, إن روطعل الملروز واحد من أه  الوطوات التي ينبغىي الاعتنىاء بهىا

وريطة للعمل بها وخطة الملروز رعمل ا, ويجعل الفكرة  هلة التنفعذ,وباعتباره الول الذى يسهل الإنجا  فعما بعد, مت نة 

عل الدقعقىة وهىي مفعىدة حتى  لا يضىعع العىاملعن فىي فوضى  المهىا  والتفاصى, رفاصعل اافعة لما يجم أداؤه من مها  وأعمال 

.وومهات النظر والآراء الانطباععة



مىه الملىروز وإنمىا رتطلىم أفىرادا يضىعون لهىا  ريقىا يو, ولا رسىعر بتومعىه اارىي, والملروعات لا رحدث من رلقاء نفسىها

ة وهعكلعة وهذا يؤاد أهمعة روطعل العمل بطريقة منطقعة ومنهجع, ورجعل الكل يسعر نحو الهدف المراد , الومهة المرغوبة

. دقعقة لا رضارب فعها ولا رعارض

لموا نة المقترحىة الملروز النامح لعر هو الملروز الذى ر  رنفعذه بنجاح فقل ولكن يجم أن ننظر هل الملروز ر   بقاً ل

  أن عامىل الوقىت ومن هنىا علعنىا أن نعلى. والتكلفة المتوقعة مسبقاً وهل ر  الملروز في الفترة ال منعة الموططة له من قبل 

.والتكلفة والجودة العالعة ه  ام اس لتقعع  الملروز وبمعن  أاثر دقة هو رقعع  مودة روطعل الملروز

:ولكي نقوم بعمل تخطيط جيد نقوم بالإجابة على هذه الأسئلة بوضوح

ماهي امنلطة التي رريد القعا  بها؟•

مت   عت  رنفعذ هذه امنلطة؟•

من  عقو  بالتنفعذ؟•

ماهي المعدات وامدوات المطلوبة؟•

ماهي امنلطة التي لا يمكن رنفعذها؟•

  الملىروز ولكىن إن الإمابة على  ام ىةلة السىابقة هىو المفتىاح الىذى  ىععطعنا رررعىم امفكىار بطريقىة منا ىبة حتى  يىت  فهى

الهىىدف هىىو أن رتحىىول هىىذه المعلومىىات إلىى   ريقىىة بسىىعطة يمكىىن عرضىىها علىى  اافىىة أ ىىراف الملىىروز وركىىون مفهومىىة 

بوضوح للجمعع 

:  نحتاج تخطيط المشروع حتى نصل للآتي

رقلعل الموا ر عل  الملروز بأقل مايمكن•

رحقعق مواصفات أداء خاصة بالملروز•

إنلاء هعكل لتنفعذ امعمال•

إعداد إمراءات خاصة بالتحك  في امعمال•

ممكنرحقعق أفضل النتائج في أقل وقت •



؟من يقوم بالتخطيط

يكون لدى مدير  عقو  بذل  مدير الملروز مع فريق العمل الواص بالتوطعل ولكن في البداية يجم أن يحدد فريق العمل و

ببعض الملروز المعلومات الكافعة عن إمكانعته  وقدراره  بالنسبة لحج  الملروز وإاا أراد مدير الملروز الا تعانة

.ة الملروزالعناصر البلرية اات الوبرة من ملروز آخر أو التعاقد معه  عل  العمل بعض الوقت علعه عمل ال  في بداي

نفر اما عل  مدير الملروز معرفة إاا اان فريق العمل قد عمل في ملروعات مماثلة لنفر الملروز أو ملروعات لها

من الملروعات نوز امنلطة رقريباً فعل   بعل المثال إاا اان الملروز منلأة صحعة يكون فريق العمل قد عمل في نفر ال

فكل نوز من الملروعات له . من قبل حعث إنها روتلف عن ملروعات الإ كان أو إنلاء فنادق أو ملروعات  رق

.خصائص خاصة به ولذل  يجم أن يكون فريق العمل قد عمل في ملروز مماثل لملروع 

من أين نبدا التخطيط؟

:في البداية نقوم بتحديد بعض التعريفات الأساسية

.وهو عمل صغعر يقو  به فرد واحد:  Taskالمهمة

.هو م ء من الملروز وهو يتكون من مجموعة من المها  ويقو  بها أفراد موتلفعن: Activityنشاط  

  وهي امنلطة التي يت  وضعها في التوطعل لكي يت  رنفعذها عل:  Concurrent Activitiesالأنشطة المتزامنة 

.التوا ى

لو امخرى هي امنلطة التي يت  وضعها في التوطعل بحعث رنفذ متتابعة واحدة ر: : Series Activitiesالأنشطة المتتالية

.حعث أن النلا  الثاني لا يبدأ إلا بانتهاء النلا  امول

نفعذه الفرق بعن النلا  والمهمة هو أن النلا  مجموعة من المها  أو امعمال فمثلا إعداد التقرير يعتبر هذا نلا  ، أما ر

:فهي مجموعة من امعمال أو المها  وهي اما يلي

رجمعع المعلومات

رحلعل البعانات

اتابة التقرير المبدئي

إعداد الر ومات البعانعة

إعداد المسودة النهائعة

باعة النسوة النهائعة 



يق العمل من إن أول الطريق لبداية التوطعل هو رحديد المراحل الرئعسعة للملروز وال  عن  ريق الوبرات الواصة بفر

امفراد الإدارات الموتلفة وال  بعد انعقاد الامتماز امول، وهذا الامتماز مبني عل   ريقة عاصفة امفكار أى أن ال من

ء يت  ااره عل  المجتمععن يقوموا بعرض أفكاره  الواصة بكل المها  وامنلطة التي رت  في الملروز ويت  اتابة ال شي

  ال امفكار ورق ابعر يت  رعلعقه عل  الحائل بحعث يراه ال أفراد الامتماز حعث أن هذه الورقة أو الورقات رحتوى عل

:  والمداخلات مهما اانت منطقعة أو غعر منطقعة ومن ال  يجم ارباز القواعد التالعة أثناء الامتماز

أن نهت  بالك  ولعر بالجودة وحت  إاا ظهر أن بعض المها  وامنلطة قد ر  ركرارها.

نقو  بوقف أى رعلعق يت  من أحد امفراد عل  أى فكرة ورجنم الملاحظات الحرمة  .

ة مدا يلي ال  المرحلة التالعة وهي هامة مدا حعث  عكون لدينا الآن مجموعة ابعرة من اموراق المعلقة، بها مها  اثعر

التكرار أو والوطوة التالعة من فريق العمل هو رقلعل رل  امنلطة، ويت  ال  عن  ريق إ الة بعض المها  التي رتس  ب

و  بتقلعل المها  الا دوامعة ث  بعد ال  رقو  بتجمعع المها  التي يومد بعنه  ررابل  واء عل  التوالي أو عل  التوا ى ونق

بعدد قلعل من امنلطة

عطة التي  تظهر ث  بعد ال  نقو  بتجمعع امنلطة في مراحل رئعسعة للملروز ويجم غض البصر عن التفصعلات البس

%  90ل إل  حوالي وبا تودا  هذا ام لوب  نصل إل  دقة عالعة في التوطعل رص. فعما بعد في المراحل النهائعة للتوطعل

.  ورعتبر هي خطوة البداية في روطعل الملروز اكل



محتوى خطة المشروع

أه  , روزرتكون خطة الملروز من مجموعة من العناصر التي رعطعها بعدا أو ع ورجعل منها مكونا أ ا عا في إدارة المل

:ما ينبغي أن رلتمل علعه خطة الملروز 

.  برامج العمل وآخر موعد لإنهاء الملروز•

. ونظا  رقابة التكالعف, حسابات التكالعف , المع انعات •

.  مفصل ومجموعات العمل( WBS) هعكل رقسع  عمل •

.  حالات الموا رة العالعة وعد  العقعن والوطل الموقفعة•

.  خطة الموارد البلرية وخطل ا تغلال المصادر•

.خططا لفحص نظا  الملروز•

.  خطة التوثعق•

.خطة للرقابة عل  التغععر ومرامعة العمل •

.  خططا أولعة لتنفعذ الملروز•

نسعق ومراقبة ويقو  مدير الملروز بت, ويفوض معظ  التوطعل للملاريع الكبعرة إل  امعضاء المرؤو عن لفريق العمل

ويت  .ا البعضمهود التوطعل الفرععة ويتفقد ويتأاد من رغطعة ال شيء وأن ممعع الوطل الفرععة قد ر  ممعها مع بعضه

.  مرامعة الوطة النهائعة للموافقة علعها من قبل الإدارة العلعا



العناصر التسع اللازمة لإعداد خطة المشروع

:عرض عام -1

روز، اما يحدد ا   المل, ملوص قصعر  يحتوى عل  رعريف بالمنلاة والمعلومات المتصلة مهداف الملروز ومداه

توى عل  ويح,. العنوان ، عنوان البريد الالكتروني ، عدد امشواص الذى يمكن الإرصال به  في حال أى ا تفسارات

.  ة الملروزووصف للهعكل الإدارى المستود  في الملروز وقائمة بالمعال  الرئعسعة في مدول, صعاغة أهداف الملروز 

.  وضع شعار للمنلأة أو الملروز إاا اان لها شعار

:لأهداف ا-2

اغة عل  ويجم أن رلمل الصع, ورحتوى عل  صعاغة أاثر رفصعلا للأهداف العامة المذاورة في قس  العرض العا  

.أغراض الربح والتنافسعة بالإضافة إل  امهداف التقنعة

:المنهج العام -3

.نعات المتاحةورصف المناقلة علاقة الملروز بالتق, يصف هذا القس  من الوطة الا من المنهجعن التقني والإدارى للعمل

:الأوجه التعاقدية -4

, دمها العمعلوالموارد التي يق, يلمل هذا القس  الحرج من الوطة قائمة وأوصافا ااملة لكل المتطلبات المذاورة للملروز 

,  ات المال  ومتطلب, وإمراءات مرامعة الملروز والإلغاء , واللجان الا تلارية , والتررعبات وثعقة الصلة بالملروز 

غععر أيا مما والإمراء الواص بت, ومدولة التسلع  , واذل  التسلعمات التقنعة ومواصفارها , وأى ارفاقات إدارية محددة 

. بق

:لجداولا-5

واذل  , مةويجم الحصول عل  رقدير الوقت لكل مه, يوطل هذا القس  الجداول الموتلفة وقوائ  ال أحداث المعال  المهمة

أو ويجم أن يوقع اللوص المسؤول, ورلعد الجدولة الرئعسة للملروز من هذه المدخلات, من الذى  عتول  أداءها

.رئعر القس  عل الجدولة النهائعة المتفق علعها



:الموارد -6

التي , مهمة هو المع انعة فتوضع رفاصعل ال من رأس المال والمصاريف  بقا لل: يومد ومهان لهذا القس  الومه امول 

.ورفصل ركالعف المرة الواحدة عن ركالعف الملروز المتكررة, رمثل مع انعة الملروز

:  روز مثل يجم أن روصف إمراءات رومعه مراقبة التكلفة لتغطعة متطلبات الموارد الواصة بالمل: والومه الثاني 

.والمواد الواصة, والتموينات , ورلععد أو ا تودا  المعمل, ومعدات الاختبار , المااعنات الواصة 

:الأفراد -7

ة في والملكلات الممكن, وأنواز التدريم اللا مة , يجم أن يسرد هذا القس  متطلبات امفراد المتوقعة للملروز 

.  لمتعلقة باممنوأى متطلبات أخرى مثل اممور ا, والقعود القانونعة أو السعا عة لللراة عل  خلعل قوة العمل, التعععن

.  ورحديد الاحتعامات من امفراد عل  مقعاس الوقت في مدولة الملروز 

:طرق التقويم -8

لذى يتبع ويحتوى هذا القس  عل  وصف موم  للإمراء ا, يجم رقوي  ال ملروز بطرق يت  إعدادها في بداية الملروز

.ورقوي  راريخ الملروز, وممع ورو ين , في رومعه 

:المشكلات المحتملة -9

اارثة أو ومن المؤاد حدوث,يصعم في بعض امحعان إقناز الموططعن لعمل محاولة مادة لتوقع الصعوبات المحتملة 

رتابع حرج ,  مة و قر  يء ورقد  مفامئ في التقنعة اللا,وإضراب , وفلل رقني , أاثر مثل خطأ في التعاقد من البا ن

اد ويكمن عد  التأ, و لطة غعر اافعة في بعض المجالات, معقدة أو غعر معتادة,مها  مديدة , موارد محدودة , للمها 

.  الوحعد في أن أى منها  وف يحدث ولكن مت   عكون ال  

ع في من حدوثها والملروز مستعد لها يكون رأثعرها أقل مما لو ل  روض, وهذا يتطلم من الوطة أن رراعي مثل ال 

.  الحسبان



خطة المبيعات للمشروع

عل  أ اس وهذه الوطة رقد  التوقعات المبنعة. وهي روصف ما هي السلعة التي  تبععها أو رنتجها أو الودمة التي  تقدمها

شرو  وهي أيضا روصف ورقارن ام عار، الجودة، و. المبععات المتوقعة بحعث رحدد امعة المو ون لتتحك  في شراءه

.الإئتمان الممنوح من الموردين التي ومدرها أو قبلوا مساندر  عند البدأ في ملروع 

:وصف المنتجات المباعة والخدمات المقدمة•

اان لدينا منتج أو ولو. رحت هذا العنوان نقو   بوصف للمنتجات والودمات مع رقعع  لقوره  وضعفه  ومدى قابلعته  للتسويق

ئد التي رمع  وأيضا نذار الفوا. نتأاد من اار ال  في خطتنا( مثل الودمة في فترة الضمان)خدمة رعملان معا لفائدة العملاء 

.المنتج أو الودمة أاثر من المنافسعن

:المنتجات والخدمات المستقبلية•

.ركتم في هعةة قائمة وصف المنتجات أو الودمات التي  وف يت  رقديمها في المستقبل

:جدوى المنتج أو الخدمة التي ستقدم من خلال المشروع•

.  ج أو الودمةرعريف المنتج أو الودمة التي يت  التوطعل لبععها ، وامه  ما هي الحامة الإنسانعة التي  تلبعها بهذا المنت

قد  من خلال وروضعح إاا ما اانت هذه الحامة ل  رلبع في الوقت الحالي ، أيضا روضعح إاا اانت السلعة أو الودمة التي  ت

.والعرضالملروز رتأثر بالإعلانات وإل  أى مدى يستطعع المنتج أو الودمة الدخول في  وق بالفعل ي يد فعه الطلم

 :الملكية والحقوق الحصرية التي تم الحصول عليها•

صمعمات أى حقوق ملكعة ر  الحصول علعها مثل حق الإختراز ، حق الإنتفاز، الملكعة الفكرية، العلاقات التجارية والت

.وأيضا يجم مناقلةالحقوق الحصرية التي ر  الحصول علعها مثل حق الإمتعا  أو التراخعص. الصناععة

 :الموردين•

لع  وصف من أين  عت  الحصول عل  المو ون من المواد الوا ، شرو  اللراء،  عا ات خص  الكمعة ،  عا ات التس

مع  ال واحد اما يت  اار أين يومد الموردين الذين  عت  التعامل معه  وام باب التي معلت  روتاره  ، وما ي. وماشابه ال 

تعامل مع مورد ويجم اار ركلفة رج ئة الكمعات الضومة الملتراه والتي  تفعد عند عمل الف حساب وإاا  وف يت  ال. منه 

طلبات أو وشرح اعف  عت  التعامل مع ال يادة المفامةه في ال. واحد رئعسي، أيضا يجم اار المعلومات عن مورد بديل له

.خسارة مورد رئعسي



خطة التسويق للمشروع

ء  عا ة التسويق ان الإفتقار ال  ا ترارعجعة رسويق رعتبر ععم خطعر ونقطة ضعف في أى خطة فعل  ادارة الملروز اعطا

:الكثعرمن التفكعر وال  بوصف الآري

:وصف السوق المستهدف•

سوق لا رومد خطة عمل ااملة دون وصف رفصعلي عن ام واق المستهدفة ورحلعل الإرجاهات والظروف العامة لمكان ال

.بجانم السوق المستهدف واعف رؤثر هذه الإرجاهات والظروف عل  أرباح الملروز

منتج  أو ان رحلعل السوق هو مجرد ممع حقائق اثعرة عل  قدر الإمكان عن العملاء المتوقععن لتحديد حج  الطلم عل  ال

. وعل  قدر ما يت  ممع من معلومات عل  قدر ما ركون فرصة رغطعة احتعامات العملاء أابر. الودمة

:وهناك عدة ا ةلة يجم الإمابة علعها في وصف السوق المستهدف وهي 

أين يععش العملاء وأين يعملوا وأين يتسوقوا؟ هل الموقع مريح للعملاء الذين  تقو  بودمته ؟•

ما هي احتعاماره  ورغباره  ؟•

ماهي الوواص الملتراة التي يتقا مها عملائ  في  وق  المستهدف؟•

اعف  ععلمون عن المنتج أو الودمة؟•

.ما هو الإعلان اماثر فعالعة للوصول إل  العملاء•

:الإتجاهات الصناعية والإقتصادية•

.مستهدفيجم درا ة البعةة الاقتصادية والنمو المتوقع للصناعة بجانم التطورات التكنولومعة وآثارها عل   وق ال

تماععة والتغعرات رحديد ارجاهات المستهل ، المؤشرات والظروف الإقتصادية، الإعتبارات البعةعة، التغعرات الثقافعة والإم•

.في اماواق والجوانم الديمومرافعة امخرى مثل السن وارجاهات الدخل

ماالذى نتوقعه من ارجاهات السوق بوصوص المنتج أو الودمة خلال الومر  نوات القادمة من الآن؟•



وصف خطة الإعلان:

:نقا  التالعةوال  بتوضعح ال. يت  فعها وصف الو علة التي  عت  الإعلان بها عن الملروز وركلفتها ومدى رأثعرها

اعف  تود  و علة الإعلان التي ر  اختعارها عل  ام واق المستهدفة الموتلفة

اعف  عت  قعاس رأثعر ال و علة إعلان ر  ا تودامها في الملروز

ما هي مع انعة الإعلان بلكل عا  وفي السنة امول  بلكل خاص

وصف خطة التوزيع  :

لودمات مباشرة، وهل هل  عت  البعع  أو رقدي  ا. وصف رفصعلي للطريقة التي  عصبح بها المنتج أو الودمة متاحة للعملاء

لمحل ؟هل العملاء  علترون مو يقدمو عل   لم الودمة بالبريد أو من خلال الكتالوج أ  من داخل ا. هناك منافذ متعددة

وصف سياسة التسعير:

علق بسعا ة الحد و اعف ان هذه التكالعف رت. إلخ... رفصعل التكالعف متضمنة المواد الوا  ،المصاريف، اللحن، الضرائم

لواحدة او الودمة امقص  للسعر، اما يت  روضعح   عا ة الوص ، وهعكل التسععر العا  والمتوقع من هامش ربح للسلعة ا

.المقدمة



WBSإنشاء هيكل الأعمال 

هو عبارة عن تمثيل للأعمال التي ستتم في المشروع  Work Break Down Structureويسمى  هيكل الأعمال 

.بطريقة مفهومة

مشروع يتمثل في إنشاء ثلاث خطوط مثال لذلك 

خط مياه-

خط زيت وهو لنقل الزيت الخام من محطة الإنتاج إلى التخزين-

خط غاز لنقل الغاز من المحطة الخاصة بالإنتاج إلى محطة المعالجة-

احل الرئيسية هيكل تقسيم الأعمال يتم تقسيم المشروع إلى أكثر من مستوى فمثلا في المستوى الأول يكون للمرفي 

.للمشروع ويتم وضع رمز لكل مرحلة وهي كما في هذا المثال أعمال الأنابيب

ي تتمثل في وهي تتمثل في ثلاثة خطوط من الأنابيب المراد انشاؤهم، القواعد الخرسانية وكذلك الأعمال الكهربائية الت

.وهكذا يمكن كتابة المراحل الرئيسية..... أجهزة التحكم من بعد

نها التصميم أما في المستوى الثاني فسيتم التركيز على مرحلة الأنابيب وفي تلك المرحلة سيوجد أكثر من مرحلة م

.وإعداد الرسومات وحساب الكميات للمواد المطلوب انتاجها

وأما . ز والزيت والمياهأما المستوى الثالث ففي ذلك سوف يتم التركيز على مرحلة التصميم ويتم تقسيمها لتصميم خط الغا

لهيدروليكي في المستوى الرابع فسنأخذ مثال لنا وهو تصميم خط الغاز وسيتم ذلك هو الأخر على مراحل وهما التصميم ا

يار لاختيار قطر الماسورة ثم حساب الاجهادات لاختيار سمك الماسورة وأماكن القواعد، وتلي تلك المرحلة هو اخت

.الصمامات المطلوبة وقد توجد مراحل عديدة كل حسب طبيعة المشروع

لأي مستوى من WBSيمكن إكمال . نلاحظ أن كل مرحلة في كل مستوى لها رمز وذلك لسهولة الاستخدام فيما بعد

ح لا يوضح العلاقات بين الأنشطة أو يوضح العلاقات بين الأنشطة أو يوضWBSمستويات التوصيف ونلاحظ أن 

.الوقت أو الفترة الزمنية لأي نشاط

ولكن الخطوة التي تليها هو وضع فترة زمنية تقريبية على الجدول الزمنيWBSبعد تحديد المراحل الرئيسية وكذلك  

.  توجد خطوة مهمة قبل ذلك وهي تحديد المسئوليات



(1أ ب )خط مياه 

(2أ ب )خط زيت 

(3أ ب )خط غاز 

(31أ ب )الحسابات الهيدرلويكية لاختيار قطر الماسورة 

(32أ ب )حساب الاجهادات لاختيار سمك الماسورة وأماكن القواعد 

(33أ ب )اختيار الصمامات المطلوبة 

التصميم
(أ ب)

المشروع

الأنابيب
(أ)

الكهرباء
(ب)

الخرسانة
(ج)

مرحلة رئيسية 
(د)أخرى 

إعداد الرسومات
(أ ج)

حساب المواد 
(أ د)المطلوبة 

المستوى 

الأول

المستوى 

الثاني

المستوى 

الثالث

المستوى 

الرابع

WBSهيكل الأعمال ( 3)شكل 



تقدير الوقت للأنشطة

م العمل تقدير الوقت اللازم لأداء المهمة، هو تحديد الوقت اللازم لإتمام العمل مع تحديد الموارد المطلوبة بحيث أن يت

:طبقا للجودة المطلوبة ولتحقيق ذلك يجب أن تتوافر لديك المعلومات التالية

حجم العمل و إذا أمكن قياسه يكون أفضل

م باليوم تحديد المجهود المطلوب لإتمام العمل، وسيتم قياس المجهود حسب وحدات الوقت في المشروع بالساعة أ

.أم بالأسبوع

رده لأداء بتحديد حجم المجهود المطلوب يتم تحديد العدد المناسب من العمالة مع الأخذ في الاعتبار قدرة كل عامل بمف

.العمل أو بالعكس بمعرفة الوقت المطلوب يحدد حجم العمل المطلوب من كل فرد

.دائما يقاس مجهود الفرد بحجم العمل الذي يمكن أن يقوم به في يوم العمل الواحد العادى

ي العمل، لكننا نعلم بأن الفرد يحتاج لبعض الأعمال بخلاف مهمة المشروع  وهذا يقلل من قدرته للعمل بكامل وقته ف

وهذا الوقت الضائع يحدث نتيجة الاجتماعات ومناقشة الموضوعات الخاصة، أو عند % 50وتكون هذه القدرة حوالي 

زيادة جلوس المهندسين مع بعضهم أو الذهاب لفترات الأكل وخلافه، ذلك كله يجب أن يؤخذ في الاعتبار عن طريق

.رحالفترة الزمنية الضعف وفي نفس الوقت قد يحدث أعطال من العمل نفسه مما يجعلنا نزيد من الوقت المقت

:قد يضيع من وقت المشروع للأسباب التالية

العطلات الرسمية للمواسم والأعياد

الإجازات السنوية للعاملين

الاجتماعات وخاصة الروتينية التي قد لاتعود بنتائج مثمرة

 العطل في بعض الأجهزة المستخدمة

حدوث سوء تفاهم بين الأفراد

البحث عن معلومات معينة

أحداث غير مخطط لها



عمل ومن هذا ستكون الخطوة الأولى هو تحديد الزمن المناسب لإتمام النشاط ثم بعد ذلك تضعها من خلال النتيجة ل

الجدول الزمني

ن في إن تحديد حجم العمل يعتبر جزء سهل حيث أن حجم المشروع ككل معروف وبالتالي فكل جزء منه محسوب ولك

.بعض الأعمال لا تكون محددة بدقة

ن عملياً ليست أما تحديد الفترة الزمنية لاتمام العمل عن طريق كفاءة كل عامل في اليوم الواحد تعتبر سهلة نظرياً ولك

.بتلك السهولة

:لذلك فإن تحديد الوقت اللازم لإتمام النشاط يعتمد على الآتي

  خبرات الآخرين وهي عن طريق مناقشة الآخرين

عن طريق المعلومات الموجودة في بعض الكتب أو الدراسات.

من وجه نظر الخبراء في تلك الأعمال.

من المعلومات الخاصة من مشروعات سابقة.



الزمنيإعداد الجدول 

وقد ين الأنشطة تحديد النشاط وتحديد الوقت اللازم لتنفيذه مع تحديد العلاقات بالزمني هو الجدول في إعداد أهم شيئ 

:تم عرض كيفية تحديد الأنشطة ومعرفة وقت كل نشاط وسنوضح أنواع الارتباطات بين الأنشطة

يسمى ذلك Aلايمكن أن يبدأ إلا بانتهاء النشاط Bنشاط يبنتهي ثم يبدأ نشاط أخر أي كما في الشكل النشاط 1.

Finish to Startالنوع من الترتيب 

Start to Startويسمى ذلك الترتيب Aمع بداية النشاط Bبداية النشاطين معا وهو أن يبدأ النشاط 2.

Finish to Finishوتسمى Aمع نهاية النشاط Bأن ينتهي النشاطين معا أي ينتهي النشاط 3.

.وهذه الفترة تسمى فترة التأخيرAبعد فترة زمنية من بداية النشاط Bمن المهم أن نعلم بأنه قد يبدأ النشاط 4.

A

B

B

A

B

A

Finish to Start

Start to Start

Finish to Finish

ترتيب الأنشطة( 5)شكل 



:بأمان العاملين لكي نلتزم بالجدول الزمنييتم المخاطرةوفي المقابل لا

وهذا أمر .كثيرا ما يقوم العاملون والمديرون بالتنازل عن احتياطات الأمان لكي يتم إنهاء العمل في أقل مدة زمنية

ارة لذا على اد. خاطئ تماما لأن أي خسائر مادية لتأخر العمل لن تسُاوي فقد أصبع أو يد أو ساق أحد العاملين

ببت هذه حتى وإن تس. المشروع الالتزام بمبادئ الأمان الصناعي وأن تأخذها في الحُسبان عند إعداد الجدول الزمني

ن المطلوب هو هذا لا يعني افتعال مشكلات غير حقيقية ولك. الاحتياطات في تأخير التنفيذ فلابد من الالتزام بها

الأمان قد يؤدي بالإضافة لذلك فإن عدم الالتزام بمبادئ. الالتزام بالمبادئ المعروفة للأمان الصناعي والصحة المهنية

ف للآلات أو وكذلك قد تحدث بعض الحوادث التي ينتج عنها تل. إلى إصابات وحوادث ينتج عنها تأخر العمل كثيرا

.المواد مما يؤدي إلى تأخر التنفيذ



الطرق الأكثر شيوعاً لإعداد الجدول الزمني

استخدام لوحة جانيت-1

كون محددة طبقا إن أنشطة المشروع المختلفة عادة ما تكون مرتبطة على التوالي أو على التوازي بين الأنشطة المختلفة ت

.لطبيعتها وهذا مايجب أن يؤخذ في الاعتبار عند إعداد الجداول الزمنية

و عملية عبارة عن رَسم بياني يوضح الجدول الزمني لعمل ما مثل مشروع إنشائي أو عملية صيانة ألوحة جانيت هي 

لتوُضح الزمن الذي تستغرقه كل خطوة من Barsهذه الخريطة تسَتخدم الخطوط العرضية . تطويرتطوير أو مشروع 

.  خطوات المشروع ومتى تبدأ ومتى تنتهي

Jan. Feb. Mar. Apr. May.

نموذج لخريطة جانيت( 4)شكل 

Activity 3

Activity 2

Activity 1



من له ن وكل لمدير المشروع والعامليفهذه الخريطة تساعدنا على التخطيط للمشروع وعلى نقل هذا التخطيط وبالتالي 

ل استيعابه وسيلة جيدة جدا في متابعة تطَور الأعمال وعرض هذه المتابعة بشكل يسهوهي تعُتبر . علاقة بالمشروع

طة يظهر عليها فيمكننا ان نستخدم خطوطا أفقية أخرى لتحديد الوقت الفعلي لتنفيذ الأعمال بمعنى أن الخري. بسرعة

.والفعليالزمن المخطط 

سر بكثير من الفهم وقراءتها أيتعتبر المستطيلات البيانية أو أشكال جانت أكثر أشكال النماذج استخداماً لأنها سهلة 

لزمني إعداد خريطة الجدول اإن . ولذلك فهي شائعة الاستخدام منذ زمن بعيد. المواعيد والأزمنةبعض قراءة جدول به 

.يسيرالا يتطلب وقتاً كبيرا في رسمها لأن برامج الحاسوب تجعل هذا 

تعتبر وبالرغم من أن أسلوب لوحة جانيت يشمل على جدولة هذه الأنشطة بطريقة فعالة فإن فائدته كأداة للبرمجة

طريقة كما أن هذه ال. محدودة فهي لاتظهر بوضوح علاقات التتابع التي يجب أن يحتفظ بها معد البرنامج في ذهنه

طلب إظهار لاتساعد المخطط للجدول الزمني أن يراعي كل القيود التي قد تتضمنها الجدولة طالما أن هذا الأسلوب لا يت

.كل الأنشطة التي يجب استكمالها قبل أن تبدأ أنشطة أخرى مترتبة عليها 



CPMتحديد المسار الحرج -2

ب يعتبر تحديد هذا المسار على جان. على أنه أطول مسار في شبكة الأعمال The Critical Pathيتحدد المسار الحرج 

ويتميز كبير من الأهمية لأنه يحدد أطول وقت يمكن أن يستغرقه المشروع أو بمعنى أدق يحدد الزمن الكلي للمشروع

كن المسار الحرج بأن الأوقات المبكرة والأوقات المتأخرة للأحداث الواقعة عليه واحدة أي لا يوجد وقت إضافي يم

.تحريك النشاط فيه بدون التأثير على الوقت الكلي للمشروع بالنسبة لتلك الأنشطة

ارات يوجد في كل شبكة أعمال مسار حرج واحد على الأقل وقد تتضمن عدة مسارات ولكن يتم اختيار طول هذه المس

.الحرجة

PERTأسلوب تقييم ومراجعة البرامج بيرت -3

حديد دقيق، وتحتاج هذه الأنشطة إلى ت. يستلزم تنفيذ المشروعات الخاصة أو كبيرة الحجم إنجاز عدد متنوع من الأنشطة

لمشروع حيث أنها تمثل كل أوجه النشاط التي يتكون منها المشروع والتي يجب إتمامها وإنجازها قبل أن يتم اكتمال ا

قد يحدث في وهذه الأنشطة يجب أن تبدأ وتتم في تتابع محدد أي لابد أن يتم إنجازها قبل البدء في إنجاز أنشطة أخرى، و

.التتابع بشكل متوازي بمعنى أن نشاطين أو أكثر يمكن أن ينجزا في آن واحد وفي نفس الوقت

مثل وبالاضافة إلى ذلك هناك إنجازات محددة توضح مراحل إتمام قطاعات رئيسية في المشروع والإدارة الناجحة في

ن تنسق هذه المشروعات يجب أن تخطط بعناية تنفيذ هذه المشروعات للإسراع في إنجازها خلال فترة زمنية محددة، وأ

تحقيق إتمام بين أوجه الأنشطة المتعددة للمشروع وأن تراقب الانتفاع بالموارد المختلفة اللازمة لتنفيذه، حتى يمكن

.المشروع في حدود الفترة الزمنية المحددة لإتمام المشروع وفي حدود التكاليف المقدرة لتنفيذه

تنفيذ المشروع إن أسلوب بيرت يفيد في التنسيق بين الأنشطة والأعمال المختلفة وتقليل الأعطال التي تحدث أثناء

شروع في حدود والتغلب على الصعوبات التي تعترض التنفيذ بما يساعد في النهاية على تحقيق الهدف وهو إنجاز الم

.الزمن المخطط لإتمامه



التخطيط بطريقة بيرت

ل نشاط إذ رأو أن مشكلة كيفية تقدير وقت كمبتكروا  بيرت إن تنفيذ النشاط يستغرق وقت ويحتاج إلى موارد  وقد واجه 

التخطيط لا يتمشى مع ظروف الواقع العملي حتى في ظل أفضل ظروفضعيف الاعتماد على تقدير واحد لوقت فرض 

.ط لهافإن العوامل البيئية الخارجية المحيطة بتنفيذ المشروع قد تسبب في انحراف أوقات الأنشطة عما هو مخط

خدم ثلاث وعلى ذلك فإن أسلوب بيرت قد وجد من أجل أخذ ظاهرة عدم التأكد بدقة من تقدير وقت تنفيذ النشاط، ويست

:شروع ويتحدد كالآتيتقديرات للوقت حيث يتم تجميعها مع بعضها إحصائياً للتوصل إلى تقديرات احتمالية لوقت إتمام الم

:Optimisticالوقت المتفائل 1.

ف بشكل وهو تقدير أدنى وقت ممكن حتى يمكن تنفيذ النشاط أي أنه الزمن الذي يستغرقه هذا النشاط إذا سارت الظرو

.وعادة يكون احتمال إتمام النشاط خلال هذا الوقت احتمال ضئيل نسبياً . أحسن مما ينتظر عادة

:Pessimistic Timeالوقت المتشائم 2.

لظروف وفي وهو تقدير أقصى وقت ممكن حتى يمكن تنفيذ النشاط أي أنه الزمن الذي يستغرقه هذا النشاط في ظل أسوأ ا

.الواقع يكون احتمال إتمام النشاط خلال هذا الوقت احتمال ضئيل نسبياً 

: Most Likely Timeالوقت الأكثر احتمالاا 3.

ررنا تنفيذ النشاط يمثل تقدير الوقت الممكن أن يتم فيه هذا النشاط في ظل الظروف الطبيعية وهذا الوقت متوقع حدوثه لو ك

اط ويكون ويمكن القول بطريقة أخرى أن يمثل أحسن التقديرات للوقت اللازم لإتمام النش. في ظل الظروف الطبيعية

.احتمال إتمام النشاط خلال هذا الوقت احتمال كبير



كفاءة مدير المشروع

طبيعة عندما نفكر في اختيار مدير المشروع نجد أنه يختلف عن أي مدير عادي حيث أن طبيعة المشروع تختلف عن

.الأعمال الروتينية كما أن عليه هدف معين لتحقيقه

لا عند بداية لذلك مدير المشروع يجب أن يتسم بالمرونة وذلك لأن المشروع تحدث فيه أشياء مختلفة من وقت لآخر فمث

كيات مدير المشروع يكون عدد الأفراد قليل ثم يزيد العدد مع الوقت وعند قرب نهاية المشروع يقل العدد ولهذا فإن سلو

.المشروع من الضروري أن تكون طبقا لمتغيرات المشروع

رى التي إن مدير المشروع يتعامل مع جميع المستويات وأفراد مختلفين سواء من الإدارات المختلفة أو من الأطراف الأخ

.تتعامل مع المشروع ولذلك يجب أن يكون مستمع جيد وعنده القدرة على التوجيه والإقناع

ر مشروع لابد أن تكون له سابقة خبرة في نفس النوع من المشروعات مما تكون له المعلومات الفنية الضرورية كمدي

لإدارة المشروع بكفاءة، بالإضافة لذلك أن تكون لديه مهارات إدارة المشروعات من حيث إدارة الوقت والتكاليف

.والموارد والاتصالات والعقود

دون إن مهارة الاتصال ضرورية جدا حيث أن الحقائق لاتعبر عن نفسها كما أن أفضل فكرة في العالم لن تعرف ب

د حدوث سوء الاتصال، ولذلك تلك المهارة هامة عند الاتصال بالمستويات الأقل حتى تكون التعليمات محددة وواضحة فعن

.فهم سينتج عنه ضياع الوقت والتكاليف في نفس الوقت

يدة وسليمة على الجانب الآخر يكون الاتصال مع المستويات الأعلى يلزمه تقديم مختصرات عن أداء المشروع بطريقة ج

.تتيح للإدارة العليا مساعدة المشروع وأن يكون عونا له وليس العكس

في وعلى مدير المشروع أن تكون لديه رؤية واسعة بالنسبة للمشروع ككل وعنده القدرة على إدارة الحوار وخاصة

.الاجتماعات التي تعتبر أقوى وسيلة اتصال للوصول للهدف الأساسي وهو نجاح المشروع



بروتوكولات الاجتماع

مختلفة لفريق تعتبر الاجتماعات بين الإدارات المختلفة للمشروع من القنوات الأساسية والهامة للاتصال بين الإدارات ال

مع الموردين المشروع، وبوجه عام يتم عقد الاجتماعات بين فرق العمل المختلفة للمشاركة في المشروع مثل الاجتماعات

.والمقاولين والاستشاريين

ء من وليكون الاجتماع هادف وبناء ومفيد لجميع الأطراف حتى نخرج بتوصيات أو خطوات عمل واضحة بعد الانتها

دوى ذلك لذلك توجد بعض البروتوكولات التي يجب اتباعها قبل و أثناء وبعد الاجتماع حتى نتأكد من ج. الاجتماع 

.الاجتماع

:أجندة الاجتماع-1

:يلزم اتخاذ بعض القرارات المطلوبة عن طريق الإجابة على الأسئلة التالية

ميع الأطراف هل إعداد الأجندة سيكون قبل الاجتماع أو أثناء انعقاده؟ ويفضل إعداد الأجندة قبل الاجتماع بفترة حتى أن ج

اء الاجتماع يسمح أما في حالة إعداد الأجندة أثن. يكون لديهم الوقت الكافي لمراجعة البنود والتحضير للمناقشات التي ستتم

.ذلك بمناقشة الموضوعات ذات الأهمية العالية أولا ثم الأقل بعد ذلك

:في حالة كتابة الأجندة قبل الاجتماع يجب تحديد الآتي
من سيقوم بإعداد الأجندة؟-

متى سيتم إعداد بنود الأجندة؟-

كيف سيتم ترتيب بنود الأجندة؟-



:يجب أن تكون بنود الأجندة تحتوي على الآتي

.نتيجة نهائية بعد كل بند بمعنى هل يريد اتخاذ قرار فيه أو مجرد معلومة أو موضوع للمناقشة•

.الوقت المحدد لكل بند ويكون طبقا لأهميته•

بنود إلى موضوعات في حالة عدم وضوح الرؤية بالنسبة للبنود ولهذا لا يمكن ترتيبهم الترتيب المناسب يمكن أن تقسم ال

.وبالتالي يتم الترتيب على أساس أهمية الموضوعات

:رئيس الاجتماع-2

:قبل الاجتماع يجب أن يحدد من هو رئيس الاجتماع ويتم تحديده طبقاً للآتي

هل يجب أن يكون نفس الشخص دائما وليكن مدير المشروع؟

هل سيتم تبديل الأدوار وفي كل اجتماع سيكون أحد الحاضرين رئيس الاجتماع؟

هل سيتم الاختيار حسب اختيار الشخص المناسب لكل اجتماع طبقا لبنود الاجندة؟

ماهو المطلوب من رئيس الاجتماع؟
هل سيقوم بإدارة وقت الاجتماع؟

هل سيقوم بتلخيص نتائج كل بند تم مناقشة ليتأكد من الاتفاق حوله؟

هل سيدير الحوار بين الأفراد للمساهمة في الموضوع الذي يناقش؟

هل سيتم إدارة سلوك الأفراد في الاجتماع عن طريق القاعدة الأساسية وهي الموافقة؟



:تسجيل الاجتماع-3

سيتم تسجيل ملخص المناقشات

تسجيل النتائج

تسجيل الأعمال المطلوبة وتحديد من سيقوم بها ومتى وماهو المطلوب تنفيذه بالتحديد

يفضل أن يكون تسجيل الاجتماع عن طريق محضر رسمي

من سيقوم باستلام تسجيل الاجتماع؟
جميع أفراد الفريق

أطراف اخرى أو فرق أخرى

ة الاجتماع على غالبا يتم اختصار تسجيل الاجتماع إلى ماهو مطلوب عمله والنتائج البسيطة كذلك يفضل أن توزع نتيج

عضاء جميع فرق المشروع وتوجد بعض الاجتماعات تحتاج إلى أن تكون رسمية مثل اجتماعات السلامة والبيئة مع أ

.الفريق

القواعد الأساسية للسلوك أثناء الاجتماع-4

لايتم مقاطعة الكلام اثناء حديث أحد الأفراد

يجب أن يتم الاستماع جيدا لكل شخص يتكلم ومن حقك السؤال عن بعض التوضيحات

 ح الأسبابفقط بدون ذكر وتوضي“ لا يمكن عمل ذلك”إذا لم توافق يجب أن تعطي الأسباب لذلك ولا يكون ردة فعلك

لا تأخذ سلوك المدافع أو المهاجم أثناء الاجتماع

لكامل في إن القواعد الأساسية لكل اجتماع يجب أن تكون محددة وواضحة لجميع الأفراد وهذا مفيد جدا حتى يتم التحكم ا

.الاجتماع والوصول إلى نتائج محددة وإيجابية



واجبات ومسئولات مدير المشروع

:قه مثلمدير المشروع يعتبر هو مفتاح نجاح المشروع لذلك فهو عليه واجبات ومسئوليات تقع على عات
يشرف على إعداد خطط المشروع.

يحدد العلاقات بين الأطراف المشتركة في تنفيذ المشروع.

يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الموارد اللازمة للمشروع.

يقوم بتنظيم أعمال المرؤوسين في المشروع والإشراف عليهم والتنسيق فيما بينهم.

يتابع تنفيذ أنشطة المشروع ويتخذ القرارات المناسبة لإصلاح مسارات التنفيذ.

يراقب التكاليف ويتخذ القرارات الكفيلة بالالتزام بخطة التكاليف.

يتخذ الإجراءات الكفيلة بجعل التدفقات النقدية من وإلى المشروع لصالح المشروع.

يحافظ على حقوق الشركة التي يمثلها المنصوص عليها في العقد ويشرف على إدارة العقد.

الاستشاريون يضع نظام التقارير الذي يربط المشروع داخلياً بين وظائفه التنظيمية وخارجاً مع أصحاب المشروع و

.والسلطات المحلية ومقاولى الباطن والموردون وكذلك يربط المشروع بالوظائف التنظيمية

 ًيحضر الاجتماعات الخاصة بالمشروع على المستوى الإستراتيجي عامة والمستوى التنفيذي أحيانا.

يضع سياسة تحفيز العاملين في المشروع.

ثم ينبغي يعتبر مدير المشروع هو المسئول الأول عن تحقيق خطة المشروع من حيث الوقت والتكاليف والجودة، ومن

ع أن تكون له سلطات اختبار المساعدين والمرؤوسين واتخاذ جميع القرارات داخل المشروع بما لا يتعارض م

.السياسة العامة للشركة الأم واللوائح والقوانين

د يتأكد من الإدارة الجيدة لموقع المشروع من حيث الشئون الإدارية والإعاشة وتأمين الموقع والعاملين فيه ض

وع هذا إذا كان مدير المشروع متواجداً بصفة مستمرة في الموقع للمشروع أما إذا كان مقر مدير المشر. المخاطر

.بعيداً عن الموقع فإنه لابد من تعيين مديراً لموقع المشروع بخلاف مدير المشروع

يتأكد من الالتزام بالمواصفات في المواد والمعدات والأعمال.



مدير المشروع كقائد

اره لفريق العمل أتضح مما سبق أن مدير المشروع يقع عليه عبأ كبير جدا فهو عليه اختيار فريق العمل وكيفية اختي

ريق ليكون مدير المشروع ناجح يجب أن ينمي لديه بعض القدرات الخاصة التي تجعل لديه القدرة لقيادة فو

المشروع، حيث أنه مطلوب منه العمل مع ومن خلال آخرين لهم مهارات وشخصيات مختلفة وهؤلاء الأفراد لهم

ك يكون سابقة خبرة للعمل في مشروعات مختلفة أو من خلال العمل في الهيكل التنظيمي للمؤسسة الأم ومن ذل

ثقافات ولذلك يجب على مدير المشروع التغلب على تلك ال. لديهم ثقافات وعادات خاصة بهم في إنجاز الأعمال

.لعمل بحدةالمختلفة مع خلق روح من التعاون وتنسيق الجهود بدون الدخول في الأوامر المباشرة وتطبيق قوانين ا

ر أو وقد يوجد طريقتين في إدارة الأفراد إما عن طريق الأوامر المباشرة والحادة وهي تتمثل في مركزية القرا

لآراء والتحليل الطريقة الدكتارورية والطريقة الأخرى وتسمى بالطريقة الديمقراطية وهي تتمثل في الحوار ومناقشة ا

مل بها مع لإصدار الأوامر وكل طريقة لها مزايها وعيوبها ولكن يجب على قائد المشروع أن يحدد الطريقة التي سيع

.القدرة مع التغيير من طريقة لأخرى بسهولة ويسر

حسب أهمية فطريقة مركزية القرار أو الديكتاتورية فهي مهمة في حالة الأعمال التي تحتاج السرعة في التنفيذ و

عملون في النشاط الذي يتم، بوجه عام حسب طبيعة المشروع ككل وكذلك يجب أن نأخذ في الاعتبار الأفراد الذين ي

.المشروع وطبيعة شخصياتهم

لك حسب الجو في أوقات كثيرة تكون هذه الطريقة ناجحة جداً مع بعض الأفراد ولكنها قد تفشل مع البعض الآخر وكذ

اقشة فيستخدم العام للمشروع فمثلا عند وجود هدوء نسبي في المشروع والعلاقات طيبة بين الأفراد ويوجد وقت للمن

.وقتها طريقة الديمقراطية بأخذ آراء الأفراد على أن يصلوا إلى الحل الذي يتماشى مع هدف مدير المشروع



:و من المهارات والصفات الت التي يجب أن تكون لدى مدير المشروع

له قدرة على الاتصال عالية وأن يكون مستمع جيد.

مرونة في العمل والتكيف مع المتغيرات.

لديه التدريب الكافي على أدوات وتقنية إدارة المشروعات.

المشروعله القدرة على التأثير على كل فرد من أفراد المشروع حتى يجعل تركيزهم يوجه إلى تحقيق أهداف.

له القدرة على اتخاذ القرارات السريعة.

له القدرة على تحديد وتحليل المشاكل وحلها.

يكون منظم في التفكير والعمل ومحافظ على القواعد العامة كقدوة

عنده ثقة في النفس والتحدث بطلاقة



فريق العمل

؟ماهو الفريـق

.عدد من الأفراد يجمعهم بناء اجتماعي أو تنظيمي يُشكل لغرض واتحقيق هدف معين

:يتميز أعضاء الفريق بالآتي

علاقة إعتمادية و تبادلية بين الأعضاء.

المشاركة في هدف واحد.

تتفاعل العلاقات و المعاملات بغرض تحقيق الهدف المشترك.

يشارك الأعضاء في خطوات اتخاذ القرار.

يتم تحديد قيادة الفريق والأدوار مسبقا.

يتم وضع خطة العمل بطريقة تشاركية.

المعلومات مفتوحة و متاحة للجميع.

من أسباب استخدام الفرق

وجود مهام ذات طبيعة خاصة تستدعي وجود فريق بخبرات متعددة

وجود مشكلات يعجز الفرد الواحد أو التنظيم الإداري عن حلها.

وجود فرص جديدة يمكن اقتناصها.

احتياج المنظمة إلى أفكار جديدة.

وجود تحديات و مخاطر تواجه المنظمة.



:مراحل تكوين فريق العمل

حديد مسئوليه و هى المرحله التى يتم فيها إختيار الأفراد و تحديد المهمات و توزيعها على أفراد الفريق و ت: التكوين

.كل فرد وقائد الفريق

كون عاصفه هذه المرحله عاده ما ت. و هى المرحله التى يتم فيها تعريف الأفراد ببعضهم و تحديد مسار العمل: العصف 

صفه وتثبيت ولكن بعد إنقشاع العا. يتصارع فيها الأفراد على المهام والمواقع و قد يخرجوا عن حدود اللياقه فى جدالهم

.كل فرد فى موقعه تبدأ الثقه و النضج فى الظهور فى تعامل أعضاء الفريق مع بعضهم

البدأ فى تنفيذ فى هذه المرحله يكون كل فرد قد عرف موقعه و يبدأ الفريق فى وضع إستراتيجيات العمل و:التسكين 

.و فيها تكون للفريق رؤيه واضحه لما هو مطلوب و يعرف تفاصيل تنفيذه. المهمات

ريق لتنفيذ فى العمل بتجانس و تماسك و فاعليه كوحده لحل أى مشكله تواجه الفالفريقيبدأفى هذه المرحله: الأداء 

.المطلوب منهم دون إعاقه

:خواص الفريق الجيد

الإستعداد لوضع مصلحه الفريق مساويه لمصلحه الفرد فى الأهميه.

الوضوح التام للأهداف فى ذهن اعضاء الفريق.

تبادل الآراء و المشاركه فى المعلومات بدل المنافسه.

جاد أرضيه إعتبار الإختلاف فى الرأى من العلامات الصحيه بهدف الوصول لأفكار جديده مبتكره و العمل على إي

.مشتركه للتفاهم

العمل فى جو مريح قائم على المشاركه و الإقناع بدلا من الإجبار.

الإلتزام باللوائح و القوانين التى وضعتها المنشأه.

لدى أعضاء الفريق روح المبادره لعلمهم بواجباتهم و ما عليهم من مسؤليات.



:أنواع فريق العمل 

.دائمو تقع فى فئتين أساسيتين هما فريق مؤقت و فريق. تتنوع فرق العمل حسب المهمات المحدده لهاالأيامهذه

فرق مؤقــته-1

.عملهلتفسير موضوع معين ثم ينتهىو هو فريق مؤقت يتكون لتقصى الحقائق و جمعها : فريق ذات مهمه محدده 

.يتكون الفريق لحل مشكله معينه بعد جمع المعلومات من جهه محايده: فريق لمعالجه مشكله معينه

.فريق يكون لوضع تصميم لمنتج جديد أو خدمه: فريق للتصميم 

.و هى يمكن أن تكون مؤقته أو دائمه لمعالجه و دراسه موضوع معين حسب مدى تعقيده:تكوين لجنه 

فرق دائــمه-2

.لتنفيذ مشروع معين ويتلقوا التعليمات من قائد معينو هى دائمه و مكونه من بعض العاملين : مجموعه عمل 

.شأهو هم مجموعه من العاملين من نفس التخصص يتشاركوا لتنفيذ عمل ما فى حدود الإطار العام للمن:فريق عمل 

و الخدمة و سلامة هي مجموعه من العاملين متخصصين فى إداره الجوده و التأكد من جودة المنتج :مجموعه الجوده 

.المكان طبقا لمعايير الجوده

.ل فريقإنما هذه التسميات وجدت لتوضيح طبيعه عمل ك, أسماء هذه الفرق لا تهم و لكن ما يهم هو الواجبات التى تؤديها



اختيار فريق العمل

با غال. إن اختيار فريق العمل يقع على عاتق مدير المشروع وهي من الخطوات الأولى والأساسية لأي مشروع

مل في يتكون المشروع من عدد من الأفراد من جهات مختلفة ولهم خبرات مختلفة أيضا وقد يكون أحد الأفراد يع

يا فقط أكثر من فريق عمل في وقت واحد وفي بعض الأحيان الأخرى يكون له مدير مباشر يتم الرجوع إليه فن

ليس كل بخلاف مدير المشروع، وفي بعض الحالات قد يكون الفرد المستخدم يعمل في المشروع جزء من الوقت و

.الوقت ونزداد الأمور تعقيداً عندما يكون له عمل في أكثر من مشروع

ير بالعمل معهم عندما يقوم مدير المشروع باختيار أفراد فريق العمل في المشروع قد يوجد بعض الأفراد لم يقوم المد

علهم فريق من قبل أو قد تم العمل معهم من قبل ولهذا فعلى مدير المشروع كسر الحواجز بين أعضاء الفريق وأن يج

.واحد والتعاون هو أساس العلاقة بينهم

متاح من المهم أن يكون الاختيار للأفراد بناء على دراسة مسبقة عن كل فرد وليس عن طريق أن هذا الفرد هو ال

.حالياً 

:ولاختيار فريق العمل على مدير المشروع معرفة الآتي

خبرته الفنية المرتبطة بالمشروع.

لديه مهارات خاصة تناسب المشروع.

مشاركاته السابقة في العمل مع فرق مشروع من قبل.

لديه ارتباط بمشروع آخر.

معرفة دوره في المشروع بحيث هل سيقوم بالعمل في بداية المشروع حتى نهايته.

مرونته في التعامل مع الناس.

مدى اهتمامه للانضمام لفريق العمل.

ادارته للوقت وتنظيمه للعمل.



تكاليف المشروع

تحدد يتكون المشروع من عدد من الأنشطة لكل منها مدة محددة يرتبط كل نشاط بالأنشطة الأخرى عن طريق علاقات

.أولوية تنفيذ لكل نشاط وتفرض قيود على مواعيد تنفيذ النشاط كما سبق شرحه 

وازنة ولما كان الهدف الأساسي لإدارة المشروع هو تنفيذ الأعمال في المدة المحددة وبالتكلفة المحددة فإن وضع م

إدارة المشروع المشروع ومراقبة التنفيذ الفعلي والتكلفة الفعلية مقارنة بالموازنة الموضوعة تصبح من أهم وظائف

التكلفة الفعلية ويجب عند وضع الموازنة الأخذ بالاعتبار كيفية مراقبة التنفيذ على ضوء هذه الموازنة وإمكانية تحديد

.مقارنة بالتكلفة المخططة

تلك المعلومات يتم تقدير تكاليف المشروع من خلال البيانات والمعلومات التي تظهرها الدراسة الفنية بالإضافة إلى

ما هي : الين التاليينوتقدير تلك التكاليف يجب أن يسير في اتجاه الإجابة على السؤ. التي أوضحتها الدراسة التسويقية

الحجم المتوقع من التكلفة التي تتطلبها إقامة وتنفيذ المشروع حتى يبدأ الإنتاج والتشغيل؟ وما هي تكلفة إنتاج ذلك

ال الثاني تهتم المبيعات؟ والإجابة عن السؤال الأول تعني تقدير الإنفاق الاستثماري للمشروع بينما الإجابة عن السؤ

والتكاليف ( يةالرأسمال)بتقدير الإنفاق التشغيلي للمشروع، أو بعبارة أخرى تقدير كل من التكاليف الاستثمارية 

. التشغيلية السنوية

:ادارة تكلفة المشروع

ا بموجب هي عملية وضع المسؤولية على المصممين والمنفذين للمشروع للأداء ضمن حدود الميزانية المتفق عليه

تصحيحية طوال ولجمع بيانات التكلفة الفعلية ومقارنتها ببيانات الميزانية التي تقابلها واتخاذ الإجراءات ال. العقد

.عمرالمشروع

كمال المشروع في تشمل العمليات المتضمنة في تخطيط التكاليف وتقديرها ووضع موازنة لها ومراقبتها حتى يتسنى ا

:حدود الموازنة المتفق عليها وتشمل عمليات ادارة تكاليف المشروع مايلي

اعداد تقرير لتكاليف الموارد اللازمة-

تجميع التكاليف التقديرية للأنشطة الفردية-

مراقبة التكاليف-



التكاليف الاستثمارية

مشروع حتى يصبح يمكن تحديد نطاق التكاليف الاستثمارية في دراسات الجدوى بتلك التكاليف اللازمة لإقامة وتجهيز ال

نفق خلال الفترة من لحظة وبالتالي تمثل عناصر التكاليف الاستثمارية في تلك العناصر التي ت. معداً للبدء في التشغيل

:  وتشمل هذه التكاليف ما يلي. ظهور فكرة المشروع وإعداد الدراسات الخاصة به حتى إجراء تجارب تشغيله

ونقلها ومن أمثلتها تكاليف شراء الآلات والمعدات. تكاليف شراء والحصول على الأصول الثابتة وتركيبها

.  وتركيبها في الموقع، وشراء أرض المشروع وإقامة المباني عليها وتجهيزها الخ

ويتضمن مخزون المواد . المخزون من المواد الخام اللازمة لدورة إنتاجية كاملة: رأس المال العامل، ويشمل

.  الأولية الرئيسية والمساعدة، والوقود وقطع الغيار ومواد الصيانة ومواد التعبئة والتغليف

ات الصناعية النقدية السائلة التي تكفي لمقابلة مصروفات مثل الأجور والمرتبات والعناصر الأخرى للمصروف

.  والتسويقية والإدارية والمالية الأخرى

والأتعاب القانونية تكلفة تكوين الشركة وتكلفة الدراسات التمهيدية والتفصيلية: مصروفات التأسيس وتتضمن

افة إلى ومصروفات انتقال وسفر وتدريب العاملين الذين سيوكل إليهم تشغيل المشروع بعد إقامته بالإض

.  الخ…مصروفات تجارب تحت التشغيل



تكاليف التشغيل السنوية

لإنتاجي إلى مستوى تعتبر عملية تحديد عناصر التكاليف الخاصة بالتشغيل خلال السنة الأولى التي يصل فيها النشاط ا

ناعية للإنتاج وأيضاً وتتمثل تكاليف التشغيل السنوية في التكلفة الص. الطاقة الكاملة أساساً لقياس مدى ربحية المشروع

.ة للهيكل الإدريالتكلفة التسويقية والإدارية كما إن قيمة التكلفة تختلف بطبيعة وحجم وموقع المشروع وكذلك بالنسب

:  ار تحليلهمويتعين على القائمين بدراسة وتحليل هذا الجزء أن يبرزوا ويوضحوا الأنواع التالية من التكاليف في إط

ة والمتغيرة هو أنه ليس لها التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة إن أساس هذا التمييز الذي يفصل بين التكاليف الثابت1.

.  علاقة بتغيير حجم الإنتاج وبين التكاليف التي تغير ذلك الحجم

مثل ذلك . وقفالتكاليف التي تكون ثابتة طالما أن النشاط الإنتاجي مستمر ولكن يمكن تجنبها لو أن هذا النشاط ت2.

.  مرتبات الموظفين الذين يقومون بعملية الإشراف

.  ك مرتبات الحراسمثال ذل. التكاليف التي تستمر حتى لو توقف الإنتاج ولكن يمكن تجنبها لو تم تصفية المشروع3.

لات والمعدات مثال ذلك استهلاك الآ-التكاليف التي لا يمكن تجنبها حتى لو تم تصفية المشروع وتم بيع أصوله4.

.  خصوصاً التي لا يكون لها قيمة سوقية

ف الإعلان مثال ذلك مصاري. التكاليف التي لا تكون مترتبة على الإنتاج ولكنها تكون خاضعة لتصرف الإدارة5.

. والأبحاث وأتعاب المستشارين والقانونين

مثل القرار . معينالتكاليف المضافة والتكاليف المغرقة والتكاليف المضافة هي تلك التكاليف المترتبة على قرار6.

زم لإدارة هذه الخاص باستخدام آلة عدد من الساعات الإضافية يترتب عليه تكاليف إضافية تتمثل في الوقود اللا

.  الآلة وتكاليف إهلاكها نتيجة لتشغيلها هذا العدد الإضافي من الساعات



التكلفة التقديرية للمشروع

ساب التكلفة إن حساب التكلفة التقديرية يتم في أكثر من مرحلة من مراحل المشروع ففي مرحلة الدراسات المبدئية يتم ح

ختلفة حتى بطرق مبدئية بسيطة وتكون حدود الصواب والخطأ كبيرة جدا وتزداد دقة حساب التكلفة مع مراحل المشروع الم

ية المشروع ومنها أن احتمال زيادة التكلفة الفعلية عن القيمة المقررة تقل مع قطع شوط كبير في المشروع حتى نصل إلى نها

.من تكلفة المشروع % 100نصل إلى 

كل ولذلك لذلك فمرحلة دراسات الجدوى تحتاج إلى خبرة عالية جدا في حساب التكاليف حيث أنه يعتمد عليها المشروع ك

نية يختلف عن يجب أن تتم من خلال بيوت خبرة متخصصة لها دراية بتلك النوع من المشاريع فمثلا بناء المشروعات السك

.المصانع يختلف عن إنشاء مدارس أو مشاريع مأكولات سريعة فكل له خصائصه المميزة واحتياجاته الخاصة به

قات النقدية طوال فترة إن التكلفة التقديرية للموازنة يتم تحديثها بصفة دورية أثناء تنفيذ المشروع حتى يتم متابعة التدف

.المشروع بطريقة مناسبة

:يوجد عدة أنواع من تقدير التكلفة فهناك

وذلك بغرض دراسة الجدوى من المشروع أو بمعنى أدق ( (Feasibility studyتقدير التكلفة بغرض دراسة الجدوى -أ

لمشروع هل ندخل المشروع أم لا وتتم عن طريق المقارنة بمشروع سابق مماثل مع تعديل التكلفة حسب الحجم النسبي ل

.الحالي مقارنة  بالمشروع السابق المماثل مع أخذ عوامل التضخم في الإعتبار

وذلك بعد أخذ القرار بدخول المشروع (  (Budget Authorizationتقدير التكلفة بغرض تخصيص ميزانية للمشروع -ب

.من الدراسة السابقة وذلك حتى يستطيع المالك تحديد ميزانية للمشروع وهو أدق من التقدير السابق

وذلك عن طريق طرح بدائل (  (System estimateتقدير التكلفة بغرض الوصول إلى أنسب البدائل لتنفيذ للمشروع -ج

.مختلفة من خلالها يتم تقدير تكلفة كل بديل بغرض الوصول إلى أفضل وأرخص البدائل وهو أدق من السابق

ي الدقيق بعد إختيار أفضل الطرق لتنفيذ المشروع يتم التقدير النهائ(  (Biddingتقدير التكلفة بغرض الدخول في العطاء -د

.لعناصر المشروع وذلك بغرض وضع أسعار للدخول في العطاء والمناقصات



:يتم تقسيم تكلفةالمشروع إلى نوعين أساسيين 

: تكلفة مباشرة -1

د الواجب هي تكلفة تنفيذ نشاطات المشروع  والمنصوص عليها في رسومات ومستندات المشروع وهي تكلفة الموار

:لأعمال وهي توفيرها لتنفيذ هذه النشاطات وهذه التكلفة لا يدخل فيها المصاريف المتعلقة بالإشراف على تنفيذ ا

مواد خام •

عمالة•

معدات•

موقع المشروع•

:تكلفة غير مباشرة -2

:هي المصاريف التي لايمكن تفاديها للإشراف على الأعمال وتسهل تنفيذها وهي

.مثل المواد المساعدة فى الانتاج والتسويق : مواد الغير مباشرة 

مندوبي البيع–مثل أجور عمال النظافة :  أجور غير مباشرة

.هاتف-مصاريف كهرباء -مثل اهلاك الآلات  : مصروفات الغير مباشرة

وارىء أو عند حساب التكلفة التقديرية للمشروع لإعداد الموازنة الخاصة به يجب أن نوضح حدود السماحية وذلك للط

تم أخذ نسبة على التكلفة الغير متوقعة أثناء تنفيذ المشروع وهذه النسبة الخاصة بالطوارئ قد يتم حسابها لكل بند أو ي

لمتوقعة خلال تنفيذ المجموع النهائي للتكلفة كما أن حساب التكلفة الخاصة للطوارئ تعتمد على الخبرة السابقة والمشاكل ا

:المشروع وغالبا زيادة التكاليف الطارئة تحدث نتيجة كل من الآتي 

التغيير في التصميم•

اختلاف في الجدول الزمني وزيادة وقت المشروع •

زيادة المرتبات ، وجود بعض الظروف الخاصة أو العوائق الغير متوقعة: بعض التغييرات الإدارية مثل •



مراقبة التكاليف

شروع ككل إن مراقبة التكاليف والتحكم فيها من الأمور الهامة جدا في إدارة المشروعات حيث أنها تتعلق باقتصاديات الم

.والتي تمثل العنصر الأساسي في نجاح أي مشروع

حرافات أولا والهدف من مراقبة التكاليف هو متابعة ماتم إنفاقه فعلا بالمقارنة بما كان المخطط انفاقه والتعرف على الان

تدخل في نطاق بأول حتى يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب، ولذلك فإن مراقبة التكاليف عملية مستمرة و

نفيذ أو يشرف أعمال الرقابة على المشروع التي يمارسها مدير المشروع كما أنها تعتبر مسئولية مباشرة لكل من يقوم بالت

.عليه

لا يخرج وبمراجعة موقف إجمالي ما انفق على المشروع منذ بداية العمل يتضح موقف المشروع من حيث التكاليف الذي

:عن أحد الحالات الثلاثة الآتية

.الخطةالذي تم إنفاقه مساو تماما لما كان مخططاً إنفاقه طبقاً لخطة تنفيذ المشروع والموازنة التقديرية لهذه-1

.الذي تم إنفاقه أكبر مما كان مخططاً إنفاقه طبقا لخطة تنفيذ المشروع مما يعني تجاوز في الإنفاق-2

مخطط ماتم إنفاقه أقل مما كان مخططا إنفاقه طبقا لخطة تنفيذ المشروع على إنهاء جميع الأنشطة التي كان من ال-3

.إنهائها مما يعني وفراً في الإنفاق

اب وتحليلها ومن الطبيعي أن التجاوز في الإنفاق أم غير مرغوب فيه ويجب أولا منع وقوع ذلك وإذا وقع يجب تحديد الأسب

أساليب في حتى يمكن تلافيها مستقبلا أما الوفر في الإنفاق فهو أمر مرغوب وهذا يعود لنجاح إدارة المشروع في اتباع

.التنفيذ أدت إلى تخفيض التكاليف

:وعادة ماتزيد تكلفة تنفيذ المشروع الفعلية عن التكلفة المقررة في موازنة المشروع للأسباب التالية

انخفاض تقدير التكلفة

عدم دراسة ظروف المشروع

زيادة أسعار الخامات والعمالة

ظروف مناخية وغيرها

سوء اختيار المعدات

عدم كفاءة الإشراف



:حساب التدفقات النقدية

:قد يعرف التدفق النقدي على أنه الحركة الحقيقية للمال داخل وخارج العمل ويسمى

تدفق المال للعمل تدفق النقد الإيجابي •

تدفق المال المدفوع للخارج يسمى تدفق النقد السلبي•

.والفارق بين تدفق النقد الإيجابي والسلبي يسمى صافي تدفق النقد

:فوائد المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية  

ي صافي تساعد قائمة التدفقات النقدية في الحصول على معلومات تمكن ادارة المشروع من تقييم التغيرات ف

(.  بما في ذلك السيولة والملاءة المالية)موجودات المشروع وهيكله التمويلي 

لها، وكذلك مساعدة تعتبر المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية مفيدة في قياس القدرة على توليد النقدية وما يعاد

لنقدية لمختلف الادارة على بناء نماذج تمكنهم من عمل التقديرات والمقارنات فيما يتعلق بالقيم الحالية للتدفقات ا

ف تلك المراحل كما أنها تساعد في عملية إجراء المقارنات بين تقارير تقييم الأداء التشغيلي لمختل. مراحل المشروع

.وذلك بسبب عدم تأثير المعالجات المحاسبية المختلفة

ادير وتوقيت التدفقات غالباً ما تستخدم المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية التاريخية كمؤشر يساعد في التنبؤ بمق

بين صافي الربح كما أنها تعتبر مفيدة في فحص الاختلاف. النقدية المستقبلية، وتحديد عوامل التأكد المرتبطة بها

.  والتدفقات النقدية

الوقت تعد قائمة التدفقات النقدية ذات اهمية خاصة لدى جميع المدراء، وذلك لأنه بدون ارصدة نقدية كافية وفي

ذلك يمكن وقتها أن يضيع على المشروع فرصا ذهبيا أو حتى من الممكن يعرض المشروع للإفلاس، ب. المحدد

ادية ذات يتضح انها أداة تحليلية تساعد ادارة المشروع واصحاب المصلحة الخارجية على الاستمرار كوحدة إقتص

.جدوى



طبيعية أو الكوارث ال: مثال)كانت إدارة المخاطر التقليدية تركز على المخاطر الناتجة عن أسباب مادية أو قانونية 

(الموت والدعاوى القضائية, الحوادث, الحرائق

وذلك بتحديد بينما أصبح دور إدارة المخاطر تحديد المخاطر التي يمكن أن تؤثر في المشروع وكيفية التحكم فيها

خسائر قد النشاطات ذات تأثير خطير على المشروع ككل سواء من ناحية زيادة مدة التنفيذ أو زيادة التكلفة أو أي

ر المشروع كما أن تحديد وتعريف المخاطر من البداية في غاية الأهمية حتى لا يفاجئ مدي.تؤثر على المشروع ككل

.بها أثناء التنفيذ

:إدارة المخاطر للمشروع 

ضي هي عبارة عن الأحداث التي إذا حدثت يمكن أن تؤثر على المشروع بحيث تكون نتائج ذلك لاترالمخاطر

سبب شركاء النجاح هذا بوجه عام  أما بوجه خاص أو بتحديد أكثر هي الأحداث أو الأنشطة التي قد يحدث بها خطأ ب

.  زيادة التكاليف أو زيادة في الفترة الزمنية اللازمة للمشروع

نتعامل مع حيث يمكن توفير الكثير من المال إذا كنا. يظهر دور إدارة المخاطر بشكل كبير في المشاريع الضخمة

للمشروع واغتنام الأحداث غير المؤكدة في المشروع بطريقة استباقية وستكون النتيجة التقليل من تأثير التهديدات

.الفرص عندما تكون الظروف مواتية

ها بالنسبة فمن بعد تحديد المهام التي ستسبب خطورة للمشروع أو أن لها تأثير أكبر على المشروع سيحدد موقع

نفيذها يوم بيوم للمهام الخطرة الأخرى وبذلك يتم تحديد الخطة والخطوات اللازمة لتنفيذ تلك المهام وكيفية متابعة ت

.وأن يكون على علم بها الشخص المسئول عن متابعة تلك المرحلة من المشروع

ن أن إن إدارة المخاطر في المشروع تعتبر عملية مستمرة ويمكن أن تبدأ في أي مرحلة من دورة المشروع ويمك

دم المشروع تقل وبتق. تدوم وتستمر إلى أن تصبح تكاليف استخدامها أكثر من فائدتها المحتملة والتي يمكن كسبها

استخدامها في المخاطر وبهذا فإن فعالية استخدام تحليل وإدارة المخاطر تميل إلى التقلص لذلك فإنه من المستحسن

.الأطوار المبكرة من دورة حياة المشروع



:قد تم تقسيم المخاطر إلى نوعين هما

اء وهي الأخطار التي تصاحب المشروع نتيجة الأخطاء الفنية التي قد تحدث أثن:  Project Riskاخطار المشروع-

.تنفيذ المشروع

وهي الأخطار أثناء عمل المشروع وهو نتيجة خطأ في الإجراءات أو الأدوات أو : Process Riskأخطار التشغيل -

السيء استخدام التكنولوجيا من قبل العمالة أو عدم وجود اتصال جيد بين الأطراف المختلفة في المشروع أو الأداء

.لفريق العمل

حتوي على لذلك على ادارة المخاطر للمشروع أن تقوم بمراجعة التخطيط الزمني وتحديد المناطق في التخطيط التي ت

:مخاطر عالية ويتم معرفتها من الآتي

.المهام التي على النشاط الحرج-

.المهام التي تحتاج إلى مدة تنفيذ كبيرة-

.المهام التي لها وقت اضافي قليل-

.النشاطات التي تبدأ مع بداية نشاط آخر-

.المهمة التي تحتاج إلى عديد من الأفراد لتنفيذها-

.المهام المعقدة-

.النشاطات والمهام التي تحتاج إلى تدريب كثيف-

.المهام التي تحتاج إلى تكنولوجيا جديدة ومتطورة-



التعرف على المخاطر 

:يتم التعرف على المخاطر عن طريق

ق هذه فأي حدث يعرض تحقي, إن الادارة والفرق العاملة على مشروع ما جميعها لديها أهداف: التحديد المعتمد على الأهداف

.الأهداف إلى خطر سواء جزئيا أو كليا يعتبر خطورة

بديلة لتحقيق هدف ما في عملية تحليل السيناريو يتم خلق سيناريوهات مختلفة قد تكون طرق: التحديد المعتمد على السيناريو

.ه خطورةيعرف على أن, لذا فإن أي حدث يولد سيناريو مختلف عن الذي تم تصوره وغير مرغوب به, أو تحليل للتفاعل 

.وهو عبارة عن تفصيل جميع المصادر المحتملة للمخاطر: التحديد المعتمد على التصنيف

.في العديد من المنظمات هناك قوائم بالمخاطر المحتملة: مراجعة المخاطر الشائعة

معوقات إدارة المخاطر

ت في التعامل مع إذا تم تقييم المخاطر أو ترتيبها حسب الأولوية بشكل غير مناسب فإن ذلك قد يؤدي إلى تضييع الوق
.المخاطر ذات الخسائر التي من غير المحتمل أن تحدث

أن تستغل تمضية وقت طويل في تقييم وإدارة مخاطر غير محتملة يؤدي إلى تشتيت المصادر التي كان من الممكن
.  بشكل مربح أكثر

رة إعطاء عمليات إدارة المخاطر أولوية عالية جدا يؤدي إلى إعاقة عمل المنظمة في إكمال مشاريعها أو حتى المباش
.  فيها

من المهم أيضا الأخذ بعين الاعتبار حسن التمييز بين الخطورة والشك.



دور وظيفة إدارة المخاطر

اعتمادا على حجم المنظمة قد يتحمل وظيفة إدارة المخاطر من مدير للخطر يعمل جزء من الوقت، إلى قسم لإدارة 
:ويجب أن تتضمن وظيفة إدارة المخاطر ما يلي. المخاطر يعمل طول الوقت

وضع سياسة وإستراتيجية لإدارة المخاطر.

التعاون على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي فيما يخص إدارة المخاطر.

بناء الوعي الثقافي للخطر داخل أفراد المشروع ويشمل التعليم الملائم.

إعداد سياسة وهيكل للخطر داخليا لوحدات العمل.

تصميم ومراجعة عمليات إدارة المخاطر.

شروعالتنسيق بين أنشطة مختلف الوظائف التي تقدم النصيحة فيما يخص نواحي إدارة المخاطر داخل الم.

تطوير عمليات مواجهة المخاطر والتي تتضمن برامج الطوارئ واستمرارية النشاط.

إعداد التقارير عن المخاطر وتقديمها للإدارة العليا وأصحاب المصلحة.



:ولتطبيق نظام إدارة المخاطر في المشروع بشكل ناجح نتبع مايلي

اجعل إدارة المخاطر جزءا أساسياً من المشروع-1

في تحقيق الثقة العمياء في نجاح المشروع وعدم الالتفات للمخاطر المحتملة والفرص المتاحة هو الطريق إلى الفشل

لمخاطر أهداف المشروع فأي مشكلة ستكون مفاجئة للعاملين وستعطل العمل، لذا على مدير المشروع أن يجعل إدارة ا

.جزءاً من عمل كل عضو في فريق المشروع

تحديد المخاطر في وقت مبكر من المشروع-2

د أكبر الخطوة الأولى دائما في إدارة المخاطر هي العمل على تحدي. كلما تأخر اكتشاف المخاطر كان الخطر والغرم أكبر

.قدر من المخاطر المحتملة واحتمالات حدوثها

جال معين على كل عضو في فريق العمل أن يشارك في هذه المهمة الحيوية، فكل عضو له خبرات وتجارب سابقة في م

.ولديه علم بالتكتيكات اللازمة لتفادي أو مواجهة المخاطر

التفاهم والتواصل حول مخاطر المشاريع-3

المطرقة الكبيرة التي بالنظر المتأني في مشاريع فاشلة تبين أن مديري المشاريع لم يكونوا على علم في كثير من الأحيان ب

اره لم كما يلاحظ كثيراً أن هناك شخصا ما كان على علم بالمشكلة إلا أن انذ. كانت على وشك أن تهوي على رؤوسهم

.يصل للشخص المطلوب أو بالسرعة المطلوبة، ولا شك أنك لا تريد لهذا أن يحدث في مشروعك

ة المخاطر على مدير المشروع الواعي أن يستمع دائماً لملاحظات المتخصصين وان يستشير أصحاب الخبرة في إدار

.ويشجع أيضاً العاملين في المشروع على الإبلاغ عن المخاطر التي تقابلهم في المهام المسندة إليهم



تحليل الفرص والتهديدات -4

تفويت الفرص ، بل ايضا إلى(التهديدات)الاتجاهات الحديثة في إدارة المخاطر تنظر، ليس فقط إلى المخاطر السلبية 

. النهايةالسانحة باعتبارها مخاطر إيجابية، حيث أن اقتناصها يعني العبور بالمشروع إلى بر الأمان وعبور خط

تحديد المسئولية-5

التدقيق إن أي فجوة بين إدارتين أو قسمين ربما تكون خارج إطار المراجعة و. لا تترك فجوات بين المسئوليات

.وتكون عرضة للمخاطر أكثر من غيرها

عدم الارتياح قد يشعر الناس في البداية ب. اجعل لكل خطر مسئول ما ليتحمل مسؤولية تحسين هذه المخاطر للمشروع

.عادة، ولكن مع مرور الوقت هذا التقليد سيساهم في تقليل التهديدات وتأثيرها وتعزيز الفرص

خاصة إذا تشاركت وحدات الأعمال المختلفة والإدارات . من المهم أيضاً مسألة معالجة المخاطر قبل حدوثها

مجالاً والموردين في المشروع الخاص بك، هنا يصبح من المهم حمل التبعات وتوضيح المسئوليات بما لا يدع

.للخلاف والجدال مستقبلاً 

تحديد الأولويات-6

ر مع محدودية الوقت أو المال أو غيرها من الموارد، يكون من المهم تحديد أولوية كل خطر، فلا يستطيع أي مدي

كن أن حيث يتم تخصيص الوقت الأكبر على المخاطر التي يم. مشروع أن يتعامل مع كل المخاطر على السواء

.تسبب أكبر الخسائر



تحليل المخاطر-7

عدم القفز فهم طبيعة المخاطر هو شرط أساسي لتفادي المخاطر بطريقة جيدة، لذلك ينبغي إمعان النظر في المخاطر و

.الى استنتاجات دون معرفة طبيعة الخطر ونمط حدوثة واحتمالاته وتأثيراته

تجنب من المهم دائماً معرفة الظروف والأحداث التي تسبق الخطر وبالتالي إعداد برنامج كشف مبكر عن المخاطر ل

.  روعحدوثها أو التقليل من تأثيرها، كذلك من الضروري معرفة ما علاقة كل واحد من المخاطر بالمسار الحرج للمش

هائي فالمخاطر التي تقع مباشرة عند المسار الحرج يكون لها تأثير مباشر على زمن وتكلفة وجودة المخرج الن

.للمشروع

معالجة المخاطر-8

ي ما يميز فريق الاستجابة للمخاطر هو النشاط الذي يضيف قيمة حقيقية في الواقع إلى المشروع فإن سرعة الاستجابة ه

.عمل عن فريق عمل آخر

:تتمثل معالجة المخاطر في ثلاثة أشكال

تجنب المخاطر

تقليل المخاطر

قبول المخاطر

رد أو اعتماد قد يعني هذا تغيير المو. يعني تنظيم المشروع الخاص بك بحيث لا تواجه خطر بعد الآن: تجنب المخاطر

يد من المال في تقنية مختلفة أو إذا كنا نتعامل مع خطر فادح فقد يصل إلى إنهاء المشروع فليس من المنطقي إنفاق المز

.مشروع محكوم عليه بالفشل هو استثمار سيئ

سباب أو تقليل أكبر فئة من الاستجابات تكون في محاولة لمنع حدوث الخطر عن طريق التأثير على الأ: تقليل المخاطر 

من الفرص للتأثير إذا نفذناعملية تحديد المخاطر بشكل صحيح سيكون لدينا الكثير. الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم

.  عليها

تغرق وقتا تكون هذه استراتيجية جيدة إذا كانت الآثار على المشروع ضئيلة أو احتمالاتها محدودة أو تس: قبول المخاطر

.طويلا أو مكلفة نسبيا مقارنة بآثارها على المشروع



:توثيق المخاطر-9

المخاطر وأساليب كذلك توثيق. يتم الاحتفاظ بسجل المخاطر والذي يمكن الادارة من بناء قاعدة بيانات يستفاد منها مستقبلا 

.معالجتها يساعد في التواصل مع الإدارة التنفيذية ونشر تقارير حول آداء فريق العمل

ي حال ساءت بعض مديري المشاريع لا يرحبون بتسجيل المخاطر، لأنهم يشعرون أن هذا يجعل من السهل القاء اللوم عليهم ف

بح دليل موثق إذا قمنا بتسجيل مخاطر المشروع والاستجابة الفعالة التي نفذت، فذلك يص. ولكن العكس هو الصحيح. الأمور

وآمن لجميع أفراد المشروع



ولكن في يعتبر العقد هو العمود الفقري لأي مشروع فقد يكون هناك مهندس ناجح وفريق قوي من المهندسين الأكفاء

وع أرض الواقع تعتبر العقود مع أي طرف من الأطراف أساسي وحيوي بل يعتبر عامل مهم لنجاح أو فشل المشر

على وحسب العقد يترتب على ذلك سلوك مقدم الخدمة في العمل وقدرة مدير المشروع وفريق العمل على التغلب

.الثغرات في العقد

ا زمن طويل الحالة الأكثر شيوعاً هو أنه تعمل في نفس المكان وقت طويل وأن تكون الشركة التي تعمل بها عريقة وله

لى خطاهم في إعداد من التواجد في السوق مما يجعل لديك شعور بأنك تسير مثلما سبقوك حتى تصل إلى النجاح فتسير ع

رة في الإدارة الخاصة بنا العقود بنفس الطريقة وبنفس الفكرة ولكنك ستصلٍ لنفس النقطة التي وصلوا إليها، ولتحقيق طف

مية للمشروع والتي يجب أن نفكر في طريقة العقود التي تتم وكيف أن تحل الثغرات التي بها وكفية إعداد التقارير الختا

ضعف لمعرفة كيفية يجب أن تتسم بالوضوح والشفافية حتى نستفيد من المشروعات السابقة ونتعرف على نقاط القوة وال

.التعامل مع الأطراف المختلفة التي تقدم لنا الخدمة حتى نصل إلى نقطة نجاح لم يصلها أحد من قبل

تلفة وعليه وصاحب المشروع وهو ماننظر إليه بأنه العميل فإنه يقع بين يديه عروض كثيرة لإقامة المشروع من دول مخ

لمنتج، أدى اتخاذ القرار بأسلوب علمي ومع بعد المسافة بين العميل وشركة المقاولات أو المكتب الهندسي أو المصنع ل

ى أكمل وجه الحاجة إلى وجود نظام يضمن للعميل الثقة في أن المنتج أو الخدمة المقدمة له عبر البحار تحقق طلباته عل

وقت المناسب ويعتبر إبرام عقد جيد هو أحد الضمانات التي تحقق ضمان جودة المنتج مع تحقيق السعر المناسب وفي ال

.مما يكون عونا على نجاح المشروع ومحقق للأهداف

لة الخدمات التي تقدم لذلك نلاحظ أن تنفيذ المشروع ككل بوجه عام مرتبط بتلك التعاقدات كلها فعلى سبيل المثال في مرح

د عقد ملزم يحقق للمكتب الاستشاري الهندسي ومثال أيضاً الشركة التي تقوم بصيانة أجهزة كمبيوتر لها فعندما لا يوج

قت النهائي سرعة في الأداء وجودة في تقديم الخدمة سيؤثر ذلك بالسلب على وقت التصميم الكلي مما يؤثر على الو

.للمشروع أو الجودة النهائية للمشروع ولذلك فإن أي عقد يتم من خلال أي طرف له أهمية على المشروع ككل

ميع وأن من ذلك يتضح أن التعاقدات جميعاً لها أهمية على المشروع ولهذا يجب أن يكون كل عقد الهدف منه واضح للج

.تكون جميع بنود العقد واضحة ولا تحتمل أي خطأ أو سوء تفاهم مما يؤثر على المشروع

العــقـود



: Contractماهو العقد 

(. تحريرياً)و كتابياً ويكون هذا العقد شفهياً أ. من الناحية الفعلية، كل عملية تتم بين شخصين أو أكثر تكون بموجب عقد

.فالأصل في أي عقد هو الإيجاب والقبول 

:هناك الكثير من أنواع العقود ومنها

تشغيل عقود تأسيس الشركات وعقود الوكالات التجارية وعقود المقاولات ومنها عقود الأشغال العامة وعقود الإدارة وال

وعقود والصيانة وعقود تقديم الخدمات الإستشارية وعقود العمل وعقود التأمين وعقود الإيجار واتفاقيات القروض

.الرهن العقاري وعقود التجارة الدولية وعقود استئجار السفن أو الطائرات

:العقد يشتمل على أركان عدة يجب استيفاؤها وهي
عنوان العقد

افتتاحية العقد

التمهيد

موضوع العقد، أو نطاق الأعمال، أو الوصف العام

 حقوق وواجبات الطرفين أو الأطراف

شروط الدفع

الغرامات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة عدم التزام أي من الطرفين بشروط العقد

انهاء العقد

أحكام عامة

خاتمة العقد

التواقيع والتاريخ والأختام

 (إذا كانت لازمة)المصادقات

الملاحق



لى صاحب إن من أخطر العقود وأهمها حيث أنه يعتبر أعلى قيمة في المشروع ككل هو عقد تنفيذ المشروع لذلك يجب ع

المشروع تحديد نوع العقد حيث أن كل عقد يختلف حسب طبيعة المشروع وحسب الهدف من المشروع

:وتوجد أنواع كثير من العقود الهندسية والأكثرها شيوعاً هي

عقد بالمقايسة-1

عقد تسليم مفتاح-2

عقد تكلفة إضافية-3

.بة من الأعمالفي حالة العقد الأول والثاني يكون تحديد السعر ثابت للمقاول أما في الحالة الثالثة تكون التكلفة نس

:عقد مقايسة
يعتبر هذا النوع هو الأكثر شيوعاً حيث أنه جاري العمل به منذ فترة طويلة•

فات ذلك البندمستندات العقد تحتوي على كميات لكل بند وهذا البند يتم وصفه بدقة عالية جدا ويحتوي على مواص•

تجميع تكلفة البنود كلها يقوم المقاول بوضع سعر كل بند وبضرب السعر في الكمية يتم تحديد التكلفة الكلية للبند وب•

.نحصل على تكلفة المشروع الكلية

:مميزاته

.من نص العقدعند حدوث نقص أو زيادة في الكميات فإنه بسهولة يكون معلوم لنا سعر هذا البند ومتفق عليه مسبقاً ض

:عيوبه

ؤدي إلى حدوث نتيجة ارتفاع الأسعار المستمرة بسبب تغيرات السوق فإن وجود سعر ثابت طوال فترة المشروع قد ي

.خسائر للمقاول وبالتالي فإن الخطورة عالية على المقاول فلا يوجد أي حماية له من خلال ذلك العقد

نه في حالة ولتلك الأسباب ولتقليل من المخاطرة الاقتصادية التي قد يتعرض لها المقاول فإنه اتفق عالميا على أ

ة أو شهر يتم وضع بند في العقد يسمح بزيادة السعر في حالة زيادة أسعار العمال12المشروع التي تزيد مدته عن 

دولة المواد والأدوات وفي الدول الأوروبية توجد نشرة دورية شهرية تحدد الزيادة في الأسعار من خلال مؤسسات ال

.مثل إدارة البيئة



:عقد تسليم مفتاح

نفيذ المشروع حيث أن المقاول في هذا العقد سيتم ت. عادة يستخدم هذا النوع من العقود في المشروعات ذات التكلفة القليلة

ات ولذلك بسعر ثابت ولذلك يجب أن تكون الرسومات والمواصفات واضحة تماما حيث لايوجد مع هذا العقد حساب للكمي

ل وبين المالك مما فأي تغيير في الموقع سيكون من الصعوبة تحديد أسعاره مما سيتسبب في مفاوضات مطولة بين المقاو

.قد يتسبب في تعطيل المشروع ككل

نافسة قوية بين المقاولين من وقد يستخدم عقد تسليم المفتاح ليحتوي العقد على التصميم والتنفيذ في نفس الوقت ومنه يتيح م

.خلال التصميم الجيد الذي يقلل التكلفة الكلية من المشروع وفي آخر الأمر له عائد اقتصادي على المالك

ب ماكينة في الموقع في يفضل في هذه العقود تقسيم البنود الكبرى فمثلا عندما يكون العقد يحتوي على شراء وتوريد وتركي

ركيب الماكينة هذه الحالة يمكن تقسيم العقد إلى أعمال مدنية متمثلة في القاعدة الخرسانية وأعمال ميكانيكية وهو توريد وت

جم بند الأعمال وكذلك بند للأعمال الكهربائية ويقوم المقاول بوضع سعر لكل بند من الأعمال وبالتالي إذا حدث زيادة في ح

.تفاوضالكهربائية يكون محددا لنا تقريبا السعر الذي سنتفاوض عليه وهذا يقلل كثيرا من الاختلافات أثناء ال

سعر المتر وفي آخر العقد يتم وضع ملحق يوجد به الأسعار التي يضعها المقاول في حالة الأعمال التي ستقاس بمعنى

.المكعب لكل بند فإذا حدث زيادة أو نقص في أحد البنود يكون السعر معروف

:عقد التكلفة الإضافية

النسبة تحتوي على في هذا العقد يحصل المقاول على تكلفة البناء الحقيقية مع إضافة نسبة ثابتة طوال فترة المشروع، هذه

بح أي مشكلة وهذه النسبة ثابتة طوال فترة المشروع وعند زيادة الأسعار لا يص. تكلفة الإشراف والربح وتكلفة الإدارة

.لدى المقاول

جلة ولها أهمية ويستخدم عقد التكلفة الإضافية في حالة تنفيذ بعض المشروعات التي يراد إنجازها بسرعة وبصفة عا

.  خاصة وتكون ذلك في المشاريع الصغيرة جدا

.يحتاج إلى مجهود قوي من جهة الإشراف:عيوبه



:FIDICعقود الفيديك الدولية 

رة التي يجب أن تكون العقود محددة بدقة حسب طبيعة المشروع وهي تعتمد على خبرة الجهة المالكة للمشروع والإدا

لى الوقت لديها حيث أن وجود خلل في العقود سيسبب في حدوث مشاكل كثيرة قد يصعب حلها وذلك كله سيؤثر ع

والتكلفة النهائية للمشروع

لذلك فإن إعداد العقود ومراجعتها بمعلومية الهدف من المشروع يحتاج إلى خبرة عالية ومراجعة دورية ومحددة 

.للوصول إلى عقود تغطي جميع جوانب المشروع

ل والذي يعتبر من اشهر العقود التي يتم التعامل بها من خلاFIDICقد وجد نظام ثابت للعقود الدولية وهو عقد الفيديك 

المشاريع المشاريع الدولية  وهي للحصول على عقد ثابت وشكل محدد يوجد به أغلب البنود  ولهذا فهو يستخدم في

والعمالة الكبرى الدولية وبوجه عام فإن مستندات العقد يجب أن تحتوي على الرسومات والمواصفات لكل من المواد

دسية والأدوات المستخدمة وكذلك تحديد شروط العمل والموقع وفيه تحدد العلاقة بين المالك والمقاول والجهة الهن

.الإشرافية ومرفق في العقد قائمة بها حساب الكميات لكل بند وسعرها كما في حالة عقد المقايسة

الصحة توجد بعض البنود الأخرى الأساسية التي دائما ما يغض عنها المهندسين البصر مع أهميتها ومنها اشتراطات

ض في الموقع والبيئة المراد اتباعها والتأمينات للعاملين وتحديد طريقة الصرف والتكلفة في حالة الإصابات أو المر

.د الهندسيةوالمحاكم التي يتم الرجوع إليها في حالة الاختلاف وغيرها من البنود الإدارية التي لا تقل أهمية عن البنو



العطاءات والمناقصات

حديد نوع بعد الانتهاء من تحديد المشروع وحجمه وإعداد كافة الرسومات التنفيذية والمواصفات الخاصة به وبعد ت

جهود واستيعاب العقد وتحديد الشكل النهائي للعقد ووضع بنوده يتم الدخول في مرحلة معقدة إداريا ولكنها تحتاج إلى م

المزايدات لكافة القوانين التي تحكمها حيث أن كل بلد لها القوانين الخاصة بها التي تحكم العقود والمناقصات و

.عادلةللمشاريع التي تعقد بداخلها حيث يمكنها الحد من التلاعب ومن الفساد وحتى تكون المناسفة شريفة و

تؤثر على إن فهم القوانين التي تنظم عملية طرح وإجراء المناقصات وتحليلها يعتبر من أهم الخطوات الإدارية التي

.المشروع ككل فالهدف الأساسي هو التعاقد المناسب الذي نضمن تحقيق الجودة المطلوبة وبأقل سعر

ية إدارة العقود فكل دولة لها قوانينها ولذلك فإن الشركات العالمية التي تقوم بالأعمال في أكثر من دولة تكون مسئول

لمختلفة والمناقصات والإلمام بقوانين المنظمة للعقود والمناقصات لكل دولة تتعامل معها أما الإطار العام للأنواع ا

ف يكون للمناقصات هو ثابت وكذلك الشروط الواجب اتباعها وخصائص كل نوع من أنواع المناقصات ولكن الاختلا

.في الحدود المالية وبعض الاشتراطات التنفيذية

تعريف العطاءات والمناقصات

يين لتقديم المناقصة أو العطاء يقصد بها طريقة الشراء التي يتم بموجبها دعوة الموردين أو المقاولين أو الاستشار

.عطاءات مسعرة للسلع أو الأعمال أو الخدمات وذلك بإعلان عام ينشر بوسائل الإعلام المتاحة

قدمون للتعاقد معها طريقة بمقتضاها تلتزم الإدارة باختيار أفضل من يت: كما عرًف بعض القانونيين المناقصة بأنها 

.شروطاً سواء من الناحية المالية أو ناحية الخدمة المطلوب أداؤها



أنواع المناقصات
كبيرة تختلف المناقصات أنواع عديدة ، تختلف باختلاف أغراضها ، وقيمة تمويلها ، كما أن المناقصات ذات القيمة المالية ال

:عن ذوات القيمة المالية الصغيرة ومن أنواعها

:المناقصة العامة-1

ب عرض وهي التي يسمح بالاشتراك فيها لعدد غير محدود من المناقصين ، وتلتزم الجهة المعلنة عنها باختيار صاح

لعروض العوض الأقل من عروض المتقدمين فيها للتعاقد معه سواء كانت عن طريق العروض التنافسية الدولية أو ا

.التنافسية المحلية وذلك لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والشفافية والحفاظ على المال العام

حيث يجب على الجهة طالبة الخدمة إعداد كراسة الشروط والمواصفات وقوائم الأعمال وملحقاتها ويجب أن تراعي

لإدارية من العناية التامة في تلك المستندات ويكون بها صورة من العقد وبه كافة المواصفات والاشتراطات المالية وا

.تأمينات وخلافه

ن المناقصة يتم الإعلان عن المناقصة العامة في جريدة أو جريديتين واسعة الانتشار مرتين على الأقل ويكون الإعلان ع

تُقدم إليها في الوقت المناسب وفي حالة المناقصات الكبرى ينشر عنها ثلاث مرات ويجب أن يبين الإعلان الجهة التي

انات أخرى العطاءات وآخر موعد لتقديمها والصنف أو العمل المطلوب وقيمة التأمين الابتدائي والنهائي والشروط وأي بي

.تراها جهة الإدارة ضرورية لصالح العمل

:يقوم رئيس اللجنة في اليوم المحدد لفتح المظاريف كآخر موعد لتقديم العطاءات وعليه اتخاذ الآتي

.إثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات بعد التحقق من سلامة الأختام •

.إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف•

لا على هيئة فض العطاءات بالتتابع وكل عطاء يفتح مظروفه يضع رئيس اللجنة عليه وعلى مظروفه رقما مسلس•

.كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة
.قراءة اسم مقدم العطاء والأسعار وجملة العطاء على الحاضرين•



:المناقصة المحدودة-2
مالية والفنية وهي المناقصات التي يقتصر الاشتراك فيها على عدد محدود من الموردين المقاولين ، بشروط كفايتهم ال

.وتوفر حسن السمعة

ن في هذه الحالة تكون المؤسسة لها سجل موردين ومقاولين ويتم في تلك الأنواع من المناقصات دعوة عدد محدد م

الأعمال المقاولين المسجلين لديها والمعروف مسبقا لدى المؤسسة من سابق الخبرة لهم أو أنهم قاموا بتنفيذ بعض

.المشابهة بجودة عالية وهي تتم في أغلب الشركات الخاصة وبعض المصالح الحكومية

ركة لها ومثال لطرح المناقصات المحدودة أن يقوم المالك بعمل صفحة على الإنترنت بها بنود العقد وأن تكون كل ش

ميزة .لمنافسةالحق في الدخول وتغيير الأسعار الخاصة بها وفي نفس الوقت لها فقط القدرة على رؤية أسعار الشركات ا

.هذه الطريقة هو وجود شفافية عالية في البيانات وأن كل الأطراف يعلمون السبب الحقيقي للفائز

:أوجه الاختلاف بين المناقصات العامة والمحدودة

ة وذلك من خلال الاستعراض السابق يمكن أن نذكر عدد من أوجه الاختلافات بين المناقصة العامة والمناقصة المحدد

:كالتالي 

العامة لذا بما أن حرية الاشتراك في المناقصة المحدودة ليست مطلقة كما هو الحال في المناقصة: عدد المناقصين -1

ون تحديد نجد أن عدد المناقصين الذي يحق لهم التقدم في المناقصة العامة طالما أن الدعوة هنا هي لجميع المناقصين د

ن عنها أن يتقدم إليها أو تقيد أو حتى تفرقة أو تمييز فمن يجد في نفسه الكفاءة والمقدرة على تجهيز المنشأة بالمواد المعل

.بعطائه معلناً لها عن رغبته في ذلك 

يث تستخدم تختلف المناقصة العامة عن المناقصة المحدودة من حيث وسيلة الاتصال بالمجهزين ح: وسيلة الاتصال -2

الاتصال المنشأة الاعلان عن المناقصة بشتى وسائل النشر في حالة المناقصة العامة بينما نجدها تلجأ إلى وسائل

.الشخصية مثل الرسائل او مواقع الانترنت وما شابه ذلك في حالة المناقصة المحددة 



ناقصين في تختلف المناقصة العامة عن المحددة من حيث فترة التعاقد فعند النظر لكثرة عدد المت: فترة التعاقد -3

قديم العطاءات المناقصة العامة وبغية فسح المجال أمام أكبر عدد ممكن منهم للتقدم بالعطاءات فان الفترة المسموح بها لت

لافضل من تفوق تلك المسموح بها للمناقصين في حالة المناقصة المحدودة كما أن إجراءات تحليل العروض واختيار ا

.حدودة بينها ومفاوضة المتقدمين بعطاءاتهم قد تستغرق فترة أطول في المناقصة العامة عنها في المناقصة الم

ليف مفاوضة الموردين تختلف التكاليف التي تتحملها المنشأة وذلك بحسب نوع المناقصة فمثلاً تكون تكا: التكاليف -4

.ودراسة العروض وتحليلها هي أكثر في المناقصة العامة عما هي عليه في المناقصة المحدودة 

صول اتفاق فيما بما أن عدد المناقصين في المناقصة المحدودة قليل فانه من الممكن ح: الاتفاق فيما بين المتناقصين -5

ات أو تتضاءل في بينهم على تقديم أسعار عالية أو أية شروط مجحفة تلحق بالمنشأة أضراراً بينما تنعدم مثل هذه الإمكاني

.حالة المناقصة العامة 

حددة وذلك إن احتمالات الغاء المناقصة هي أكثر حدوثاُ في المناقصة العامة منها في المناقصة الم: إلغاء المناقصة -6

.بسبب تعدد الظروف والحالات التي تؤدي إلى الإلغاء ومن ذلك أن عدد المناقصين أقل من العدد المطلوب 

وفية من المعلوم أن المنشأة عندما تجد أن بعض العطاءات في المناقصة المحدودة غير مست: استكمال النواقص -7

اض عدد للشروط كلاً أو بعضاً مما يستوجب استبعادها وعدم أخذها بنظر الإعتبار الأمر الذي يترتب عليه انخف

ب اليهم إكمال العطاءات ذاتها وبالتالي يمكنها الاتصال بأولئك المناقصين أصحاب العطاءات الناقصة شخصياً والطل

.النواقص وهذا أمر لا يمكن تحقيقه في حالة المناقصة العام لتعذر الاتصال بالمناقصين أساساً 



-:أنواع الضمان المشترط في المناقصات 

:  الضمان في المناقصات يتنوع بحسب الغرض الذي يشترط لأجلة وأنواعه عديدة وهي

من قيمة العطاء ويقدم معه، والغرض من هذا الضمان المالي هو التأكد من جدية % 2-1ويمثل الضمان الابتدائي-1

عليهم المناقصين وضمان صدق رغبتهم ويرد إلى المناقصين الذين لم يتم إرساء المناقصة عليهم أما من رست

.فيلزمهم تقديم ضمان يعرف بالضمان بالنهائي

-:الضمان النهائي -2

من العطاء ويقدمه المناقص الذي رست عليه المناقصة خلال مدة محددة من تاريخ إخباره % 5ويمثل هذا الضمان 

ره نهائية وإذا بإرساء المناقصة عليه وهذا الضمان يرد إلى المناقص الذي أبرم معه العقد بعد الوفاء بالتزاماته بصو

.تخلف عن الوفاء فإن ضمانه يصادر كله كاملا

الضمان عن دفعات مقدمة -3

.دوهذا النوع من الضمان يقدمه المناقص الذي أبرم معه العقد في حالة حصوله على دفعات مقدمة من قيمة العق
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