
 خطوات عمل الهيكل الانشائى للمبنى 
 

 
 المحاور توقيع الخطوة الأولى: تحديد

 
الطبيعية  يقصد في تحديد المحاور هو نقلها من المخطط الهندسي إلى الأرض

 والمحاور هي خطوط طولية وعرضية تحدد أماكن القواعد والأعمدة للمبنى. ويتم
لمحاور عن طريق تركيب ألواح خشبية محمولة على قوائم حول مساحة البناء تحديد ا

وتسمى هذه الأخشاب بالخنزيرة ويتثبت بها خيوط طولية وعرضية تمثل  للمبنى
بالمخططات. وبعد الانتهاء من عملية تحديد المحاور يحب  المسافات الموضوعة

قة. ويتم التأكد من صحة الأرض قد تم بصورة دقي التأكد من أن نقل المحاور إلى
القياسات بالاتجاهين بعدة طرق إما بقياس المسافة  المسافات بين المحاور من خلال

 .الكلية بين ثلاثة محاور أو أكثر في اتجاه معين بين محورين أو بقياس المسافة

 
 



 النظافة فرشة طوة الثانية: الخرسانة العاديةالخ
 

المحفورة وبعد التأكد من  بعد الانتهاء من الأعمال الترابية وتسوية أرضية المنطقة
الخرسانة العادية  المنسوب المطلوب وعدم وجود تربة مخلخله يتم البدء في صب

يتم فرشها  على أرضية المنطقة المحفورة. والخرسانة العادية هي الخرسانة التي
 10من  أسفل القواعد المسلحة للمبنى ولا يستخدم فيها الحديد وتكون بسمك يتراوح

 سم أو كما هو مذكور في المخططات الهندسية. ويستخدم فيها الأسمنت 15إلى 
أو  3كجم/م 250ما يكون عيار الخرسانة المستخدم فيها  المقاوم للأملاح وغالبا

 .التصميم الإنشائي حسب

 
 

منفصل تحت القواعد  وهناك طريقتان في صب الخرسانة العادية إما يتم الصب بشكل
 سم 10القواعد ب مع الأخذ بالاعتبار أن تكون صبة الخرسانة العادية أكبر من حجم

وتسمى  في كل الاتجاهات أو أن يتم صب الخرسانة على أرضية المنطقة المحفورة
أفضل  هذه الطريقة باللبشه. وتعالج الخرسانة العادية برشها بالماء لعدة أيام لضمان



 .الأعمال تصلب ويجب الحرص على نظافتها أثناء استكمال

 
 

 للقواعد طوة الثالثة: الخرسانة المسلحةالخ
 

في قوالب خشبية  وهي الخرسانة التي تصب فوق خرسانة النظافة العادية ويتم صبها
تعتبر  يتم تحديد حجمها بناء على التصميم الإنشائي ويستخدم فيها الحديد وهي

 أساسات الأعمدة الحاملة للمبنى حيث تنقل أحمال وأوزان واجهادات المبنى إلي
التربة التي ترتكز عليها ويكون عيار الخرسانة المستخدم في أعمال الخرسانة 

 .أو حسب التصميم الإنشائي 3كجم/م 350للقواعد  المسلحة



 
 

تدعيمها وحديد  ويجب التدقيق على مقاسات ووضعية القوالب الخشبية ومدى قوة
 5 -4بمقدار  التسليح المستخدم فيها مع الحرص على رفع حديد التسليح من الأسفل

cm للحفاظ على سماكة تغطيته من الأسفل ويتم تركيب مباعدات معدنية أو 
بلاستيكيه (بسكوت) بحيث يحافظ على نفس السماكة من الجوانب.ويتم فك القوالب 

 بعد الصب بيومين على أن يتم رشها بالماء بشكل يومي لفترة أسبوع على الخشبية
 .الأقل



 
 

  طوة الرابعة: رقاب الأعمدةالخ
 

الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة للقواعد يتم صب رقاب الأعمدة وهي  بعد
بين الشناجات والقواعد المسلحة. ويتم الصب عن طريق تركيب  الأعمدة الرابطة

صناديق. ويجب الحرص على الاستقامة الرأسية للأعمدة  قوالب خشبية على شكل
بلاستيكية توضع بين الصندوق وحديد التسليح  ووضع بسكوت وهو عبارة عن قطع

التسليح بالأعمدة والحوائط. ويجب وضع  للمحافظة على الغطاء الخرساني لحديد
والنظافة  حديد التسليح ووصلات الربط القالب الخشبي من ثلاثة جهات فقط للتأكد من

منسوب الصب لتوقف الصب عند  قبل الصب ويتم وضع الجانب الرابع للقالب حتى
بلاستيكية على جوانب الأعمدة  الوصول إلى أعلى العمود بالإضافة إلى استخدام زوايا

ويكون عيار الخرسانة  .على شكل هرمي للمحافظة على عدم كسر جوانب الأعمدة
 .3كجم/م 400-350 المستخدم في أعمال رقاب الأعمدة



 
 

الخرسانة يتم فك الأخشاب  وبعد الانتهاء من الأعمال الخشبية وأعمال التسليح وصب
مدة الخشبية قبل انقضاء  عن الأعمدة والحوائط المسلحة ويراعى ألا تنزع القوالب

لمدة أسبوع. ويتم البدء  بيومان على الأقل مع رش الأعمدة والحوائط المسلحة بالماء
يوم  14إلا بعد مضي  بأعمال النجارة للسقف باليوم الثالث على ألا يتم صب السقف

 .المسلحة على صب الأعمدة والحوائط



 
 

  عزل القواعد الخرسانية ورقاب الأعمدة :الخطوة الخامسة
 

الأعمدة يتم تنظيف القواعد الخراسانية ورقاب الأعمدة  بعد الانتهاء من صب رقاب
بوجهين من البيتومين الأسود العازل وذلك لحمايتها من  من الأتربة تمهيدا لدهانها

مراعاة استعمال الاسمنت المقاوم للأملاح في جميع  الماء الجوفية والرطوبة مع
 .الخرسانات



 
 

 الردم :الخطوة السادسة
 

طبقات لا تزيد سماكة  بعد الانتهاء من طلاء المادة العازلة يجب أن يكون الردم على
للوصول إلى أقصى  سم مع الرش بالمياه والدمك الجيد بالمدحلة 25كل طبقة عن 

الخارج ويتم  أن يكون الردم بأتربة نظيفة من ناتج الحفر أو موردة من كثافة. ويجب
عدم  الردم باستخدام معدات خفيفة صغيرة الحجم مثل البوبكات و غيرها حرصا على

 .تضرر الأعمدة والقواعد أثناء الردم



 
 

 الشناجات طوة السابعة: الجسور الأرضيةالخ
 

الشناجات المسلحة (عادية  أول خطوة في الشناجات هي صب الخرسانة العادية أسفل
القواعد المسلحة للمبنى  الشناجات) و تستخدم الخرسانة العادية للنظافة وتكون أسفل

 . ولا يستخدم فيها الحديد ويجب استخدام اسمنت مقاوم للأملاح



 
 

التسليح الحديد تمهيدا لصب  وبعد ذلك يتم الانتهاء من الأعمال الخشبية وأعمال
بعد رشها بالماء وبعد  الشناجات وبعد ذلك يتم صب الخرسانة في القوالب الخشبية

يدات المياه والتمد التأكد من الانتهاء من التمديدات الكهربائية وتمديدات تغذية
التسليح  الصحية إن وجدت والحرص على التأكد من مقاسات وعمق الشناجات وحديد

وبعد  .المستخدم بها والتدعيم السليم قبل الصب ويجب استخدام اسمنت مقاوم للأملاح
 الانتهاء من الصب يتم رش الخرسانة بالماء لمدة لا تقل عن أسبوع ويتم رفع

هين من البيتومين الأسود العازل وذلك لحمايتها القوالب الخشبية لدهن الشناجات بوج
 .الماء الجوفية والرطوبة من



 
 

 الأرضيات الخطوة الثامنة: تنفيذ
 

تستند على منطقة  يقصد بالأرضيات هي البلاطات الملامسة للتربة مباشرة أو التي
طبقات بحيث  ة بين الشناجات. وأول خطوة في تنفيذ الأرضيات هي الردم علىمردوم

 مع رش كل طبقة من هذه الطبقات ( 30cm -20لا تزيد سماكة كل منها عن (
بالمياه ودمكها بالمدحلة للوصول إلى أقصى كثافة. ويتم فرش الفرشة المسمارية 

لا تقل سماكة هذه فوقها حديد التسليح الخفيف ويجري الصب بشرط أ ويثبت



 .سم 10الأرضيات عن 

 



 الأعمدة :الخطوة التاسعة
 

الحديد البارز من  يتم صب الأعمدة بعد الانتهاء من صب الأرضية حيث يتم توصيل
علي شكل  الأرضية (اشاير الأعمدة) بحديد الأعمدة ويتم تركيب قوالب خشبية

 صناديق ورشها بالماء تمهيدا للصب ويجب الحرص على الاستقامة الراسية للأعمدة
ووضع بسكوت وهو عبارة عن قطع بلاستيكية توضع بين الصندوق وحديد التسليح 

التعشيش أي وجود فراغات في بين الصبة الخراسانية وحديد التسليح  لمنع حدوث
الخشبي من ثلاثة جهات فقط للتأكد من حديد التسليح ووصلات  ويجب وضع القالب

ع للقالب حتى منسوب الصب ويتم وضع الجانب الراب الربط والنظافة قبل الصب
العامود. ويكون عيار الخرسانة المستخدم في  لتوقف الصب عند الوصول إلى أعلى

 .الإنشائي أو حسب التصميم 3كجم/م 400الأعمدة 

 
 
 
التسليح وصب الخرسانة يتم فك الأخشاب  بعد الانتهاء من الأعمال الخشبية وأعمال



مين عن الأعمدة قبل انقضاء مدة يو عن الأعمدة ويراعى ألا تنزع القوالب الخشبية
البدء بأعمال النجارة للسقف  على الأقل مع رش الأعمدة بالماء لمدة أسبوع. ويتم
 .على صب الأعمدة يوم 14باليوم الثالث على ألا يتم صب السقف إلا بعد مضي 

 
 
 

 الأسقف :خطوة العاشرةال
 

في عمل الشدة  بعد الانتهاء من فك الأعمدة ومعالجتها بالرش بالماء يتم البدء
 أسقف –الخشبية أو الحديدية للأسقف طبقا لنوعية السقف (الجسور وبلاطات 

الخ) وبعد الانتهاء من عمل الشدة الخشبية للأسقف يتم البدء  -فلات سلاب –هوردي 
ية للجسور والأسقف وأعمال التمديدات الأولية الكهربائية الأعمال الحديد في

وفتحات التكييف المطلوبة ويتم وضع كراسي بلاستيكية تحت الحديد  والصحية
 .سم 3خرساني لا يقل عن  للحصول على غطاء



 
 

لنوعية الخرسانة المطلوبة من  يتم البدء في أعمال الصب للخرسانة الجاهزة طبقا
الخشبي ونظافة السقف  حيث قوة الخرسانة بعد التأكد من حديد التسليح والقالب
أو حسب  3كجم/م 350وغالبا ما يكون عيار الخرسانة المستخدم في الأسقف 

 .الإنشائي. ويتم البدء بصب الجسور المحيطة بالسقف ثم يتم صب السقف التصميم
وفي حالة وجود جسور عميقة يتم صبها على مرحلتين حيت يتم صب نصفها ثم يعاد 

الثاني بعد الانتهاء من صب جميع الجسور لتلافي الضغط على جوانب  صب النصف
 .ين على الأقلالشدة الخشبية إلا بعد مرور أسبوع الجسر. ولا يتم فك



 
 

يستخدم لهز الخرسانة عند  عند الصب من استخدام الهزاز وهو جهاز صغير ولا بد
فراغات في الصبة  شيش أي وجودصبها حتى تأخذ مكانها الطبيعي ويمنع التع

  الخراسانية. ويجب تسوية السطح العلوي بعد الانتهاء من الصب
 



 
 

الأول ويتم الصب طبقا لما ذكر في  يتم البدء في أعمال النجارة والحدادة لأعمدة الدور
 .للأسقف بةأعمدة الدور الأرضي وكذلك بالنس



 بسم االله الرحمن الرحيم
 
 

 الطوب تنفيذ الحوائط المعمارية فى المنشآت الهيكلية أعمال البناء ورص

 
 الأدوات المستخدمة في المباني

 
  مكواة العراميس –القدة الخشبية  –المسطرين  –القصعة  – القروان

 
 .الخشب زاوية قائمة من –الشريط  –الخيط  -ميزان المياه  –الخيط  ميزان

 
 المباني المصطلحات الفنية في مهنة

http://www.9o9i.com/


 .التي تظهر بعرضها في وجه الحائط وهي الطوبة: الأدية- 
 
 .الحائط هي الطوبة التي تظهر بطولها في وجه: الشناوي- 
 
 .الطوب صف أفقي من: المدماك- 
 
 .لقطع الحل هو ربع طوبة: الكنيزر- 
 
 .المونة بين الطوب هي: اللحامات- 
 
 .اللحام الأفقي هو: المرقد- 
 
 .اللحام الرأسي هو: العرموس- 
 
 .وآخر طوبة في المدماك أول: الترويسة- 
 
 .مدماكين متتالين المسافة الأفقية المحصورة بين عرموسين رأسيين في: الطية مسافة- 
 
 .هو أول مدماك يبنى: مدماك الأد- 
 
 .السقف هو وصول المباني إلى الكمرة أو: الحائط تشحيط- 
 
 .المستخدمة في البناء جميع العدة: البناوي- 
 
 .بالماء هو ظهور أملاح على الحائط بسبب عدم الرش: التزهير- 
 
 .يكون الخيط المشدود ملامس لطوبة عندما: الخيط طاعن- 
 

 :الآتية فك شدة السقف المسلح وتنقسم مراحل البناء إلى المراحل تبدأ عملية البناء بعد انتهاء
 

 الأد
 

الطبيعة بمراجعة مقاس السقف الكلي على الطبيعة في جميع الاتجاهات  تبدأ عملية الأد أو توقيع الرسومات على *
تحدد أضلاع كل غرفة من  مدماك واحد في كامل مسطح المبنى مبيناً به جميع الحوائط والأبواب وذلك بأن ثم بناء

ضع طوبة سواء أكانت باباً أو عقداً لضبط مكانها ثم ي أركانها ويضع البناء طوبة ناشفة عند جانبي كل فتحة



الغرفة  الفتحة في أركان الغرف كلها ويراجع استرباع الغرفة بأخذ مقاس الطول في أول بالمونة على كل من جانبي
الغرفة لوجوب تساويهما حتى تكون  وآخرها في كل اتجاه ثم عمل ششني على الاسترباع بأخذ لقطة لمحوري

ك الواحد بين أركان الغرفة وبين أكتاف فتحاتها فتظهر لنا هذا المدما الزوايا قائمة ويلي ذلك تغليق أو بناء باقي
 .الغرف والملحقات بالتفاصيل وبأبعادها موقعة على السقف جميع

أو من الخارج في  من ضبط العمل أن يراجع أد الحوائط بالنسبة لأوجه الأعمدة المسلحة من الداخل ومما يزيد *
الشدة الإفرنجي حتى لا يكون هناك أي ترحيل  السقف في حالةالشدات البلدي وبالنسبة للكمرات الساقطة من 

 .أعلاه للحائط عن العمود أو الكمرة
الخرسانة لتنظيف وجهها قبل وضع المونة تحت الطوب  يراعى في أد هذا المدماك الأول أن يرش ماء على سطح *

امتصاص الطوب لماء المونة  المونة عن الطوب مع بل الطوب حتى لا يؤدي إلى لضمان عدم وجود شوائب تعزل
استعماله بيوم مع تكليف  أيام رشاً غزيراً بالماء ويجب غمر الطوب قبل البدء في3، ويجب رش المباني  فتجف

 .السميك معلم البناء بلبس قفاز من الكاوتشوك أو النيلون
ناء واقتصاداً في الوقت كما وذلك تسهيلاً للمعلم الب يجب أن يشون الطوب على جانبي الحوائط التي سيصير أدها *

 .المونة وخلطها وتقليبها وعدم تخمير كمية أكثر من اللازم يجب العناية بحسن تضريب
تركيب حلوق  سم على الأقل لبعد الفتحة لتسهيل3 –سم 2تراعى في عملية الأد ترك خلوص بإضافة  يجب أن *

حسب نوعه في فتحات العقود المستديرة  البياضالنجارة أو أعمال الكريتال في المباني وكذلك عمل حساب سمك 
 وغيرها سم لأعمال البطانات2وذلك بترك حوالي 

 
 

 الجلسات المباني لمنسوب
الشبابيك ومنسوب كوبستات البلكونات ويلزم مراعاة ما  يلي عملية الأد الارتفاع بالمباني حتى منسوب جلسات

 :يلي
 .مستوى أفقي واحد المداميك تماماً في جميع مسطح العملية المنفذة حتى تكون جميع الجلسات في أفقية1- 
 .تساوي جميع العراميس واللحامات2- 
فضلة سيخ قصيرة ثم  تملية الفراغات واللحامات بين الطوب بساقط المونة ثم كحلها بقطعة من الخشب أو3- 

 .المرور على وجه الحائط بقطعة من الخيش
 .مراعاة رأسية أدمغة أكتاف ومحكيات الأبواب4- 
المباني  المباني من مداميك سكنية وخلافه عند مستوى الجلسات حتى لا نعود لفك بعض مراعاة عمل بروزات5- 

 .لتخليق طبانات وإعادة عملها بمداميك سكنية على سيفها أو مداميك على بطنها أو بارزة
ومراجعة رأسيتها بميزان الخيط وعند الوصول لهذا  متها واستوائهاشد خيط على المباني لضمان استقا6- 

الفتحة  الشبابيك جميعها بلصق طوبة بالمونة على جانبي فتحة الشباك بعد وضع علامات المنسوب نقوم بأد فتحات
 .على آخر المدماك

ب على جلسة الجلسة بخلوص قدره مساو لسمك أي إضافة ترك يكون البناء بمنسوب ينخفض عن منسوب7- 
سمك مونة  للبلكونة أو السلم مثل ألواح الرخام أو تجليد الخشب أو الموزايكو مضاف إليها الشباك أو الكوبستة

 .اللصق أو أي خلوص مطلوب
 ملاحظات



 ثابت بميزان المياه أو ميزان الخرطوم في كامل العمارة برسمه على جوانب يجب أخذ الشرب أو منسوب أفقي *
من الخرسانة إذ أن الجلسة بعد  م1حة وأخذ لقطة منه للجلسات وهذا الشرب يكون عادة على ارتفاع الأعمدة المسل

سم عن مستوى الأرضية وهو 90سم سيكون ارتفاعها  10التبليطات والأرضيات الخشبية فوق الخرسانة بسمك
 .المعتاد الارتفاع

سم إليها إذا 10ابخ أو دورات المياه مع إضافة المط يراعى أد المناسيب الأخرى المطلوبة مثل جلسات شبابيك *
المعيشة  الوجه النهائي للبلاط وكذلك الجلسات ذات الارتفاعات الخاصة كجلسات غرف ذكرت في الرسم اعتباراً من

 .أو الاستوديوهات وغيرها
سة الشباك على ستكسى حوائطها بالقيشاني أو السيراميك يراعى أن تكون جل في حالة الحمامات والمرافق التي *

غيره وأن يكون  يصلح إذا حذف منه سمك الرضية أن يقبل القسمة على ارتفاع البلاطة من قيشاني أو منسوب
وذلك لأفضلية لصق عدد سليم من القيشاني  الارتفاع أحد مضاعفات طول البلاطة مضاف إليها سمك مونة اللحام

 .المونة مع احتساب سمك أو غيره من حيث جمال الشكل والاقتصاد
 لمنسوب الأعتاب المباني

 
 .جلساتها إتمام البناء في جوانبها لمنسوب أعتابها يلي أد فتحات الشبابيك في منسوب

منسوب عال وهنا يجب  المرحلة تنحصر في رفع وتعلية المباني إلى قدر يستلزم وجود معلم البناء في وأهمية هذه
 :والسقالة في هذه الحالة تكون أنواعها كالتالي .سقالة لوقوف البناء في العالي ليتمكن من البناء بدقةعمل 

 .بناؤه البونتي توضع على برميلين متباعدين وتكون موازية للحائط المراد ألواح من1- 
مرتكزين على مباني عليها في أولها وآخرها و عروق متراصة أو ألواح بونتي على عرقين أفقيين متعامدين2- 

 .تفتح خصيصاً لذلك الحوائط المجاورة من خلال شنايش
 .اسكندراني مائلة ألواح بونتي على حمارين خشبيين أو عروق3- 

السقالة من مكان لآخر وبإمكان عملها حتى في حالة عدم وجود  وتمتاز الطريقة الأولى بسهولة تحريك هذه *
 .مجاورة مباني

 .ورفعها حسب الطلب بدق شنايش أخرى في أي منسوب انية بسهولة تغيير منسوب السقالةوتمتاز الطريقة الث *
 .الثالثة بسرعة الحركة وسهولة النقل ومرونة زاوية وضعها وتمتاز الطريقة *

المنسوب مأخوذ عن  البناء في بناء مداميك أفقية حتى يصل إلى منسوب الأعتاب ، ويجب أن يكون هذا ويستمر
منخفضة مما يسبب اضطراباً في عمل النجار  في جميع المبنى حتى لا نجد أعتاباً عالية وأخرىلقطة واحدة 

 .النجارة سم لتسهيل تركيب خلوص2:1الارتفاع حوالي  والحداد والمبيض مع عمل خلوص في
 
 
 
 التخديم 

الأعتاب إلى نوع يصب على  نفسها في مكانها وتنقسم يلي مرحلة التعتيب مرحلة التخديم وتبدأ بوضع الأعتاب
عدة ألواح خشب متراصة إلى جوار بعضها ومقسمة في طولها بقوالب من الطوب  الأرض بشدة مكونة عادة من

 .حالة الأعتاب الكبيرة أجزاء بأطوال الأعتاب اللازمة وبعددها ، ونوع آخر يصب في مواضعها وذلك في إلى
سم (نصف طوبة) على الأقل بجوار أي عمود مسلح إذا  12ويفضل بعض المهندسين أن يتم عمل محاكية ولو



 .الدق والنقر جاوره باب مباشرة لتفادي
المسلحة ويفضلون أن يكون العمود المسلح أحد كتفي  وبعض المهندسين يفضلون عمل الفتحات ملاصقة للأعمدة

 .الفتحة
 التشحيط

 
الحالات  لشدة الخشبية للسقف المسلح ولذا فإن جميع هذهالمباني عن التشطيب لحين فك ا يتخلف جزء من أعمال

الناقصة جميعها إلى السقف مع عمل  تستدعي قيام البناء بالمرور عليها دفعة واحدة بعرق لتشحيط الحوائط
 .المباني الاحتياطات التي ذكرت في تخديم

 الشنايش
 

 ل اللاحقة أو لعمل السقالات أو الشنايشمستمرة ترك الشنايش اللازمة للأعما يراعى في أعمال البناء بصفة
 .اللازمة لأعمال التركيبات والتشطيبات

 السقالات أ) شنايش)
 
 .لأعمال البناء في المناسيب العالية شنايش تعمل في المباني لتركيب سقالات بسيطة1- 
 .ك الممددالداخلي للأسقف وأعالي الحوائط والكرانيش وأعمال الشب شنايش لتركيب سقالات البياض2- 
وكوبستات البلكونات  شنايش لتركيب سقالات بياض الواجهة وتعمل هذه الشنايش في الحوائط الخارجية3- 

 .والدراوي أو كوبستة السطح
 .سقالات حماية المارة وتعمل على الواجهة أو في المناور شنايش لتركيب4- 
 .مسلحة و كوبستاتلتمرير القمط لتدكيم شدات مسلحة لكمرات أو طبانات أ شنايش5- 
 ب) شنايش التركيبات والتشطيبات)
 
  .شنايش في منسوب منخفض لصرف المجاري والمدادات الزهر والرصاص1- 
   .المطابخ شنايش عالية لهوايات سخانات البوتاجاز ومداخنها وتعمل في جدران الحمامـات أو2- 
  .مواضع التركيب حسب مقاسات الأجهزة وإطاراتها شنايش لمراوح هوائية أو أجهزة تكييف هواء وتعمل في3- 
  .الإضاءة المختفية في داخل الحائط شنايش لمصادر4- 
  .شنايش مواسير ودفايات5- 
فتحة في الحائط وذلك بدلاً من تكسير الفتحة  شنايش في كل مكان يتطلب فيه التصميم المعماري للعملية وجود6- 

  .بعد إتمام البناء
  .ب أعتاب فتحات لم يتسنى تركيبها وقت البناء لظروف معينةشنايش لتركي7- 
في الحوائط أو خانات أو أرفف داخل الحائط  شنايش يتطلبها التصميم الداخلي للعملية مثل عمل باكيات عميقة8- 

  .بين غرفتين أو فتحة مراقبة أو استعلامات أو فتحات مصعد طعام أو تليفون مشترك
 الشنايش ألا تكون قوالب الطوب التي تعلوها في وضع ضعيف يجعلها تطب أو تنزلق وأهم ما يجب مراعاته في

   .إلى أسفل بل يجب أن يعمل قطع حل في اللحامات
بقالب طوب +  سم فينصح بعمل عتب لها لأنها أكبر من الطوب اللازم لتعتيبها20الشنايش عن  إذا زادت فتحة



من الطوب المصمت ويستحسن كذلك أن نبني  دماكين أو ثلاثة مداميكركوبه من الناحيتين ، كما يجب بناء أول م
  .الأعتاب كحزام رابط للمباني مدماكين مصمتين مرة أخرى في منسوب

 بالطوب النواحي الفنية للبناء
 

  .اللحامات يؤدي إلى ضعف تركيب الحائط الرباط هو نظام ركوب القوالب على بعضها واستمرار
  .إنجليزي أو رباط بلدي أو شرقي1- 
  .رباط فلمنكي مزدوج2- 
  .رباط فلمنكي مفرد3- 
  .رباط شناويات في الحوائط المنحنية وكذلك القواعد4- 
  .رباط آديات في حوائط نصف طوبة5- 
  .رباط حدائق6- 
  .طوب ظاهر أو طوب كسوة7- 
  .السميكة لزيادة قوتها الطولية لمنع التفكك رباط معشق في الحوائط8- 
  .الصوت والذبذبة والاهتزاز وللحماية من المطار مباني مفرغة لعزل9- 
  مباني مسلحة10- 
 

 مدماك رباط جيد لم يستمر فيه اللحام فى اكثر من
 العمل حماية المباني أثناء

 
حين يتوقع هطول الأمطار فيوصى بتغطية المباني التي لم تكمل في نفس  في الأماكن ذات الرطوبة العالية ليلاً أو

 .الليل ع أو ما شابه وذلك أثناءبالخيش أو بشكاير الأسمنت أو المشم اليوم
تكسير الطوب والبلوكات يؤثر على إقتصاديات  ويجب على المهندس ملاحظة العمال أثناء نقل الطوب حيث أن

 تكسير كميات كبيرة منه المشروع وقد يعطل العمل فى حالة
 
 

  

 
 

 



 
 الكرسي

 به ويختلف على حسب نوع العنصر الإنشائي الموضوع
العلوي  وهو عباره عن حامل مصنوع من أسايخ التسليح ويستخدم في رفع الحديد

 في العناصر الإنشائية المختلفة
 
 
 

 برندات
الإنشائية عندما يزيد العناصر  وهذا اسم يطلق على حديد الإنكماش الذي يوضع في

 تقريبا سم 70او  60عمقها عن 
 
 
 

 برانيط
الإضافي العلوي في السقف ويكون فوق الأعمدة في الأسقف  وهي عباره عن الحديد

 في الأسقف الكمرية اللاكمرية وفوق الكمرات
 
 
 

 فواتير
عباره عن حديد التسليح الذي يوضع حول الفتحات مثل فتحات المناور في  وهي

 اللاكمري السقف
كحديد اضافي  وقد يستخدم هذا الإسم بين العمال على حديد التسليح الذي يوضع

 سفلي في منتصف الباكية عندما يزيد البحر
 
 
 

 تنجيط الحديد
 أسياخ الحديد في المتر الواحد وهو مصطلح يطلق على تحديد المسافات بين

 
 

 المحاور تأكيس
 (زيرةالخن )وهو مصطلح يطلق على توقيع الريجة

 



 
 

 الشوكه
 (حديد التسليح العلوي الذي يوضع في الكوابيل (الخوارج وهي عباره عن

حديد علوي رئيسي) وقد توضع كحديد إضافي ولها شكل  )وقد توضع بشكل أساسي
 التسليح خاص وإسلوب معين في

 الكابولي وتمتد داخل الباكية المجاورة مرة ونصف طول
 
 

 المرمات
واعه لكن فى أجزاء صغيرة مثل مرمات المحارة (المساح) يعنى بأن يقصد بها الترميم
الحوائط والأسقف ومرمات المبانى يعنى تكملة لجزء مبانى غير  فى بعض أجزاء

  -----مبنى وهكذا
 
 

 :مدماك
 الطوب صف من
 
 

  :شناوي
 سم في الطوب الأحمر المستخدم غالبا في أعمال البناء 20او 25هو طول القالب 

 
 
  :أدى
 نفسه سم في الطوب12هو عرض القالب ويكون 
 
 

  :عراميس
 سم 1.0ل  0.5بين الطوب المبني وتكون في حدود من  وهي الفواصل الأسمنتيه

الفتحات البينيه بين القوالب وذلك في الجهة الأخرى (لجهة  تكحيل الحائط : سد
 (عليها البنا المقابلة للتي يقف

 وهناك طرق للبناء
 العادية قليدية وهي الطريقةمنها الطريقة الت

 وهناك الطريقة الإنجليزيه
 



 
  :لحام مرقد

 هى كميه المونه التى توضع اسفل القالب
 
 

 البروز اللى اعلى الشبابيك او الفتحات عامه اسمه ميسقاله فتحه الشباك او
 
 

  :الترويسه
د الخيط يبنى فى المدماك الواحد ثم يش هى اول واخر طوبه فى المدماك وهما اول ما

 البناوى بينهما
 المدماك وذلك لرص وتكمله باقى

 انواع البناء كثيره جدا جدا
 التقليديه واحيانا تسمى طريق المصرى القديم اشهرهم الانجليزى يقال عليها

وهناك رباط الحديقه الفلمنكى ورباط الحديق الانجليزى  وهناك ايضا طريقه الفلمنكى
 اك الشناوى المستمروايضا هن وهناك الرباط الالمانى

 
 

  :ألزمت الحديد
 تماما وهى ان يكون حديد العمدان موضوع في زاوية الكانة

 
 

  :كانة شلش
 لتوزيع الحديد الساقة على مسافات متساوية كاننة نوضع في الكمر

 
 

  :عيون كانة
 العمود سيخ سيخ وهى أول كانة في العمود وهى تأخذ شكل العيون للفها على حديد

 
 
  :حبةكانة 

 لمسك سيخين فقط وهى كانة
 
 

 الجنش



الذي به بدايه السيخ ونهايته وطوله يساوي عشر مرات قطر  عبارة عن الخطاف
 وفائدته زيادة تماسك الحديد بالخرسانه السيخ المستخدم

 
 

 الخلوص
سم في كل اتجاه لايجاد  2.5وتساوي  وهو المسافه التي تترك بين الحديد والنجارة

 الصدأ غلاف خرساني للحديد لوقاية الحديدي من
 
 

 البسكوته
سم  2.5*5*5بلاستيك(وغالبا بلاستيك ابيض) ومقاسها  وهي قطعه خرسانيه او

 مقدار الخلوص او الغطاء الخرساني وتوضع اسفل الحديد لايجاد
 
 

 الوصلات
صيرة او وصله الاعمده ببعضها ق عبارة عن وصلة اسياخ الحديد اذا كانت اطوالها

 مرة قطر السيخ المستخدم  60ال 40وتسمى هذة الحاله ( الاشاير) وتساوي من 
 
 

 التقسيط
 وبعضه عمليه توزيع المسافات بين الحديد

 
 

 توشيح العلام
 العلام حول قطر السيخ لتسهيل عمليه التوضيب عبارة عن وضع

 
 

 التجنيت
 لسهوله التركيب لشده الخشبيهعمليه تحديد المسافات على حرف ا
 
 

 الجريده
درجه للكمر الذي عمقه اقل  45المائل في الاسياخ المكسحه وهي بزاوي  وهي الجزء

 سم للكمرة 60في حاله زياده العمق عن  60وزاويه  سم 60من 
 



 
 الجناح

 المكسح هو الجزء العدل الممتد من الجزء المائل في الحديد
 
 

 المعلق
 الكمرات والسملات ويعلق عليه الكانات في وهو السيخ العلوي

 
 

 الساقط
 والسملات وهو الحديد السفلي في الكمرات

 
 

 الدوران
 الكمرات والسملات هو السيخ المكسح في
 
 

 الفرش
 المسلحه السفلي الرئيسي ويوضع في البحر الصغير في البلاطات والقواعد هو الحديد

 
 

 الغطاء
 اعلى الفرش ومتعامد عليه في البلاطات والقواعد المسلحه وهو السيخ الذي يوضع

 
 

 البادي
اول درجه للسلم ويسمى بادي  وهو السيخ او الكانه الاولي ( ويستخدم ايضا على

 (السلم
 
 

 الناهي
 الاخر وهو السيخ او الكانه التي توضع في

 
 

 الاليزون



 انبالجريدة او التقاء الجريده ببحر الدور نقطه التقاء الجناح
 
 

 الكرفته
 السباحه السيخ المستخدم في تسليح الخزانات وحمامات

 
 

 أرونجي
 بنقل الركام الي الخلاطة عند عملية الصب وهو العامل الذي يقوم

 
 

 فرمجي
لها بالإدة) وكذلك يقوم بعمل  وهو الصنيعي الذي يقوم بأد الخرسانة (عمل تسوية
 الدمك اليدوي عند الصب

 
 

 الإدة
 حسب الإستخدام المناط به وح او عرق من الخشب يختلف شكله علىهي عبارة عن ل

 استلامه ويستخدم في أعمال البياض (المحارة) وكذلك
 وأيضا في استلام اعمال البناء

الخرسانة ولكن لها شكل ومقاسات مختلفة في هذه  وكذلك تستخدم في تسوية سطح
 الحالة

 
 

 المرمات
اعمال الترميمات....فجزاه االله  نها عبارة عنقد تكلم عنه أخ فاضل قبل ذلك وقال ا

 خيرا
فى المشروع كصب عنصر خرساني  وأضيف انها عبارة عن اعمال صغيرة تجرى

الإضافية وغالبا يكون نظام  صغير أو عمل حائط ......وما أشبه ذلك من الأعمال
 الحساب فيها بالمقطوعية

 
 

 حساب المقطوعية
عمل ما بمقابل معين دون التقيد بكميات  وهو ان يتفق المقاول مع المالك على اجراء

 هذا العمل او خلافه



 
 

 البراميء
الأسمنت والرمل معا او من الجبس  وهي عبارة عن قطع جميلة الشكل مصنوعة من

 فقط
 اصوار عموما لعمل شكل جمالي ويتم تركيبها في البلكونات أو على اي
 
 

 :التبليط
 السيراميك ملية تركيب البلاط أوع

 
 

 :المبلط
 أو السيراميك صنايعى تركيب البلاط

 
 

 :الشقف أو الشأف
القراميد وتوضع فوق عتب الأبواب والشبابيك بالواجهات لعدم تراكم المياه  وهى

 من الأمطار فوق الأبواب أو الشبابيك سواء
 
 

 :التكنة
 لتخمير المونة نصف برميل وغالبا ما يستخدمه مبيضى المحارة

 
 

  :-الجرجورى
مصفاية توضع فوق الأسقف لتسريب المياه ويكون البلاط فوق السطح  عبارة عن
جرجور فى ركنى المبنى من الخلف لتكون  2الجرجورى وغالبا ما يوضع  مائلا ناحية

 المواسير معها
 
 

 :الجلاية
 وتنظيف البلاط ماكينة تستخدم لجلى
 
 



 :الحلقمة
وتسويته لسد النتوء والفتحات باستخدام المونة سواء كانت  تبليط جزء معين

 الأبيض بالأسمنت الأسمر أو
 
 

 :الوزرة
عبارة عن موزايكو أو سيراميك فى أسفل الحائط بامتداد  أحد التشطيبات وقد تكون

 سم 30إلى  20المبنى بارتفاع من 
 
 

 :الباكتة
أسفل من وسطه وغالبا الخشب يعلق فى منتصف الحائط وأعلى و عبارة عن وزر من

 المدارس ما تستخد فى
 
 

 :البرور
 التى تستخد لبروزة الأبواب من الخارج هى الحلية الخشبية

 
 

 :الكريتال
 وهو حديد الحماية

 
 

 :ترفيع الحديد
 عن ألواح التطبيق رفع الحديد عند صب الأسقف بتخانات لإبعاده

 
 
 

 :المزراب
الخلاطة ويستخدم لنقل الخرسانة مباشرة عند صب اللبشات أو القواعد ملحقات  أحد
 السملات وهو عبارة عن قطعة صاج كبيرة بشكل اسطوانى مكشوفة من الجانب أو

 العلوى
 
 
 



  :تشحيط القمط
 على الخشب أو الحوائط هو دق القمط

 
 
 

 :السنجابى البلاط
تبليط الأسقف وغرف  البا فىوهو البلاط الأسمنتى ذو اللون الأسمنتى ويستخدم غ

 المواتير
 

  :الجاليتراب
وتستخدم  بوصة أو أقل أو أكثر 6عبارة عن ماسورة اسطوانية قطرها تقريبا 

المياه ولا  لتصريف مياه البالوعات وعدم تطاير رائحة منها لأنها تحتفظ بجزء من
 تقوم بتسريبه كله

 
 
 

 :الغلاقة
لإكمال صف البلاط أو السراميك فى  يستخدمهى كسر منتظم من البلاط أو السراميك 

 كاملة حالة عد احتياجه لبلاطة
 
 

 :(الشرب (بكسر الشين
 منسوب نقطة

 
 

 :ميزان الخرطوم
رفيع توضع بداخله مياه ويستخد فى نقل المناسيب(الاشراب جمع  عبارة عن خرطوم

من الأجزاء مع بعضها على منسوب معين كمساوات الدرجة الأولى  شرب) ومساوة
 بالدرجة الأولى لسلم أخر ناحية اليسار سلم من جهة اليمين

 
 

 :النحات
 والخرسانة وهو العامل المتخصص فى التكسير كتكسير الأسفلت

 
 



 :الأسلحة
كاسرات الشمس وهى عبارة عن أعمدة صغيرة القطاعات  وهى لفظة تطلق على

المقابل للشمس مسافات صغيرة وذلك فى الإتجاه  تصب فوق الكمرات وتفصل بينها
 الدراسية كالمدارس ومدرجات الكليات وغالبا ما تكون فى المنشأت

 
 

 :البردورة
بلوكات خرسانية تستخدم لبناء  واللفظة المتداولة هى البندورة وهى عبارة عن

كجم من الخرسانة  100وزنه  الأرصفة كأرصفة الطرق وما يستخدم فى الطرق يكون
الحدائق والمستخدمة فى هذه  العادية وتستخد أيضا فى أرصفة حماية الأسوار أو

 سم 35سم والإرتفاع  50كجم والطول  50الحالة وزنها 
 
 

 :الرتش
وبقايا الجبس والجير والأسمنت أو أى بقايا من أى عمل  وهى لفظة تطلق على كسر

 منها ونقلها بالموقع ويتم التخلص
 
 

  :حتى الدبوس س الشيكارة أو يقال ملىء الشيكارةدبو
الرمل المكعب يمكن قياسه فى  ملىء الشيكارة حتى نهايتها والجدير بالذكر أن متر

 الدبوس شيكارة حتى 24الموقع بعدد 
 
 

 المستخدمة في أعمال الحداده المسلحه بعض المصطلحات الفنية
 
 
 
 

 الجنش
 
 

ونهايته وطوله يساوي عشر مرات قطر  سيخعبارة عن الخطاف الذي به بدايه ال
 بالخرسانه السيخ المستخدم وفائدته زيادة تماسك الحديد

 
 



 
 
 

 الخلوص
 
 

سم في كل اتجاه لايجاد  2.5والنجارة وتساوي  وهو المسافه التي تترك بين الحديد
 الحديدي من الصدأ غلاف خرساني للحديد لوقاية

 
 
 
 
 

 البسكوته
 
 

سم  2.5*5*5بلاستيك ابيض) ومقاسها  بلاستيك(وغالبا وهي قطعه خرسانيه او
 الغطاء الخرساني وتوضع اسفل الحديد لايجاد مقدار الخلوص او

 
 
 
 
 

 الوصلات
 
 

اطوالها قصيرة او وصله الاعمده ببعضها  عبارة عن وصلة اسياخ الحديد اذا كانت
 لمستخدممرة قطر السيخ ا 60ال   40وتسمى هذة الحاله ( الاشاير) وتساوي من
 
 
 
 
 

 التقسيط
 



 
 وبعضه عمليه توزيع المسافات بين الحديد

 
 
 
 
 العلام توشيح
 
 

 التوضيب عبارة عن وضع العلام حول قطر السيخ لتسهيل عمليه
 
 
 
 
 

 التجنيت
 
 

 الخشبيه لسهوله التركيب عمليه تحديد المسافات على حرف الشده
 
 
 
 
 

 الجريده
 
 

درجه للكمر الذي عمقه اقل  45وهي بزاوي  وهي الجزء المائل في الاسياخ المكسحه
 سم للكمرة 60العمق عن  في حاله زياده 60سم وزاويه  60من 

 
 
 
 
 

 الجناح



 
 

 في الحديد المكسح هو الجزء العدل الممتد من الجزء المائل
 
 
 
 

 المعلق
 
 

 يه الكاناتويعلق عل وهو السيخ العلوي في الكمرات والسملات
 
 
 
 
 

 الساقط
 
 

 والسملات وهو الحديد السفلي في الكمرات
 
 
 
 
 

 الدوران
 
 

 والسملات هو السيخ المكسح في الكمرات
 
 
 
 
 

 الفرش



 
 

 المسلحه الحديد السفلي الرئيسي ويوضع في البحر الصغير في البلاطات والقواعد هو
 
 
 
 
 

 الغطاء
 
 

 عليه في البلاطات والقواعد المسلحه وهو السيخ الذي يوضع اعلى الفرش ومتعامد
 
 
 
 
 

 البادي
 
 

ايضا على اول درجه للسلم ويسمى بادي  وهو السيخ او الكانه الاولي ( ويستخدم
 (السلم
 
 
 
 
 

 الناهي
 
 

 الاخر وهو السيخ او الكانه التي توضع في
 
 
 
 



 
 الاليزون

 
 

 الجريده ببحر الدوران نقطه التقاء الجناح بالجريدة او التقاء
 
 
 
 
 

 الكرفته
 
 

 وحمامات السباحه السيخ المستخدم في تسليح الخزانات

 ملحوظه

 بالنسبه لل لنيه ليست وحدة قياس 
 

 بل هو رقم قياسي ترقم به اقطار الاسياخ
 قطر السيخ رقم 3 (3 لنيه) 10 مم
 لنيه) 12 مم 4)قطر السيخ رقم 4 
 قطر السيخ رقم 5 (5 لنيه) 16 مم

 
 والكلام العلمى بتاعها

 
 البوصة = 25.4 مم
 اللنية 8/1 بوصة

 الأسماء التجارية للحديد كما يلي
 

 لنية 2.5مم 8
 مم 3 لنية 10
 مم 4 لنية 12
 مم 5 لنية 16

 ............وهكذا



 
 اما للتسهيل والكلام البسيط بتاع السوق

 1 +لنية 3ملى 
 اى ان 

 لينه تساوى 10 ملى 
 لينه تساوى 16 ملى 

 ماعدا السيخ 
 لينه بيساوى 12 مش 13 4

 



 أسلوب وطريق الاستلام لأعمال المباني
 

 الأعمال الهندسية للمباني أسلوب وطريقة استلام
 تعليمات استلام أعمال الحفر

 . الثابت والمحاور الثابتة بالموقع تحديد الروبير -1
 . حفرها توقيع الحدود الخارجية للمباني المراد -2
الاعتبار توسيع  توقيع الأماكن المراد حفرها بالجير أو علامة مميزة مع الأخذ في -3

 . حدود الحفر بحيث يتناسب مع تقوية جوانب النجارة وعمل الخنزيرة
 التأكد من خلو الأرض من مواسير الغاز و كابلات الكهرباء واستخراج ما يفيد -4

 .ذلك من الجهة المختصة
 .ن الأتربة قبل البدء في الحفرتحديد أماكن تشوي -5
 .البدء بحفر الأماكن البعيدة عن الطرق والتي لا تعوق الحركة داخل المشروع6 -
عند اختلاف طبقات الحفر أو ظهور طبقات مخالفة لتقرير الجسات يجب الرجوع  7 -

 . الاستشاري الخاص بتقرير الجسات للمشروع إلى المكتب
 .مستقيمة ورأسية قدر المستطاع ث تكونيجب تسوية جوانب الحفر بحي8 -

 .التأسيس بميزان القامة تسوية قاع الحفر تسوية مبدئية و مراجعة منسوب 9 -
 .تسوية القاع عند التأكد من سلامة منسوب التأسيس يجب نظافة و10 -
 . غمر الأرض بالماء حسب المدة الموضحة بتقرير الجسات11-
 .أماكن القواعد إزالة الروية إن وجدت و تسوية 12-
 ].الجسات يجب الإلزام بما جاء في تقرير 13-

  تعليمات عمل إستلام أعمال الخرسانة العادية للأرضيات
 .نظافة سطح الردم التأكد من 1 .
 .التأكد من تمام دمك السطح النهائي 2.
 .ظهر الدكة العادية النهائي التأكد من منسوب 3.
 . اً قبل صب الخرسانةالتأكد من رش الردم بالماء جيد 4.
 .إتباع تعليمات عمل أعمال الصب 5.

 استلام أعمال النجارة
 : قواعد و أساسات الخرسانة المسلحة أ: استلام نجارة

المعمارية وصحة توقيع الزوايا حسب  مطابقة المحاور الإنشائية مع المحاور -1
 . الرسومات

 . احية الصحيحةمع المحاور المس التأكد من تطابق محاور القواعد -2
 . مراجعة أبعاد القواعد وارتفاعاتها -3
 .مراجعة التقفيل الجيد لجوانب القواعد مع بعضها وتسديد الفتحات بين الألواح -4
 . مراجعة أماكن تثبيت الجوايط أو البالتات إن وجدت -5
 . ومسارات الصحي والكهرباء ...إلخ مراجعة أماكن فتحات -6



 .وحديد تسليح القواعد سكوت بين جوانب القاعدةالتأكد من تركيب ب -7
 . ومتانتها مراجعة التقويات والتأكد من إتمامها بطريقة صحيحة -8

 : ب: إستلام نجارة أعمدة الخرسانة المسلحة
 : قبل التقفيل والتقوية •

 . مراجعة رأسية المحاور مع المحاور الأصلية -1
 . معماريةالإنشائية مع ال مطابقة محاور الأعمدة -2
 . مراجعة قطاع العمود وأبعاد الحطات -3
 . تثبيت العدد الكافي من البسكوت بين شدة العامود وحديد التسليح مراجعة -4
 . فتحات ومسارات مواسير الكهرباء مراجعة أماكن -5
 .للأعتاب مراجعة أماكن ومناسيب أشاير حديد التسليح -6
 : بعد التقفيل والتقوية •

 . الفتحات لتقفيل الجيد للأجناب وتسديدمراجعة ا -7
 .التأكد من منسوب نهاية الصب وتحديد إرتفاع باب العمود -8
 .مراجعة التقويات وتثبيتها جيداً مع التخشيب -9

 . مراجعة الوزنات الرأسية -10
 .(الأقل أحزمة في المتر على 3مراجعة تثبيت التقويات ( الأحزمة ) وعددها (  -11

 : نجارة أسقف الخرسانة المسلحةجـ : إسلام 
 : أولاً : فوق السقف

 . مراجعة الأبعاد الخارجية و تطابق المحاور مع المحاور الصحيحة -1
 . وأماكن وإرتفاعات البلاطات على المستويات المختلفة مراجعة مناسيب -2
 .بلاطات السقف مراجعة أبعاد وصحة زوايا -3
بطنية  بير والتأكد من مطابقته لمنسوبمراجعة منسوب سطح الشدة مع الرو -4

 . السطح
 .مراجعة أبعاد وإرتفاعات سقوط الكمرات -5
 .جوانب الكمرات مراجعة رأسية -6
 . مراجعة إرتفاع الجوانب الخارجية للسقف و تخانات البلاطات -7
 . مراجعة سقوط بلاطات دورات المياه عن مستوى بقية البلاطات -8
  : ألواح التطبيق وبعضها التسديد بين مراجعة -9

 .السقف بين إلتقاء أجناب الكمرات مع تطبيق -
 . عند إلتقاء الكمرات مع بعضها ومع الأعمدة -
 .الكمرات بين قاع وأجناب -

 .إلخ.. مراجعة أماكن وأبعاد فتحات الكهرباء / الصحي / التكييف / أخرى .10
 . أكد من تثبيتها جيداًمراجعة أماكن تثبيت الجوايط أو البالتات والت .11

 :ثانياً : تحت السقف
 . مراجعة القوائم ( العروق ) والمسافات بينها -12



 مراجعة أماكن وصل العروق مع بعضها في حالة الإرتفاعات العالية والتأكد من -13
 . متانة التقوية عند الوصلات

 .السقف مراجعة جودة تثبيت عرقات الكمرات و بلاطة -14
بالقمط  عمل تقويات الشدة بعروق مائلة (نهايز) في الإتجاهين وتثبيتهامراجعة  -15

 .جيداً مع عروق الشدة ومع الأعمدة أو الحوائط المصبوبة
 .قاع الكمرات بعروق (حبس) بإستخدام القمط مراجعة تقوية -16
التسديد بما يضمن عدم وجود  من سلامة مراجعة تقوية رقاب الأعمدة والتأكد -17

 .رسانية بعد الفكزوائد خ
جوانب الكمرات الخارحية جيداً بشكالات في العروق الكابولية  مراجعة تقوية -18

 .بشمبر في تطبيق السقف (الإسكندراني) وتثبيتها
والتأكد من عمل الوصلات  مراجعة التقويات عند إتصال ألواح التطبيق ببعضها -19

 . بطريقة سليمة
  استلام حديد التسليح

 : الأساسات ليحأ: حديد تس
 .التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ -1
 .وأقطار حديد التسليح وعددها وأطوالها مراجعة نوع -2
 .للرسومات تشكيل ورص الحديد طبقاً -3
 .مراجعة أماكن أشاير حديد الأعمدة وربطها بكانات -4
 . أقطار وعدد وطول حديد أشاير الأعمدة مراجعة -5
 . من تربيط الحديد جيداًالتأكد  -6
 .تركيب كانة بعيون لأشاير الأعمدة -7
 .تركيب كراسي للحديد العلوي -8

 : تسليح الأعمدة والحوائط ب: حديد
 .التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ -1
 .مراجعة نوع وأقطار حديد التسليح وعددها وأطوالها -2
 .ها بالأسياخوتقسيطها وربط مراجعة عدد الكانات -3
 .التأكد من تركيب كانة بعيون للأعمدة -4
 .من نظافة العامود قبل التقفيل التأكد -5

 : جـ: حديد تسليح أسقف الخرسانة المسلحة
 .التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ -1
 .حديد التسليح مراجعة نوع وقطر وعدد أسياخ -2
 .التسليح حسب الرسوماتمراجعة وصلات وأطوال أسياخ حديد  -3
مراجعة أبعاد كانات كمرات السقف وكذلك عددها و تقسيطها على مسافات  -4

 .الرسومات متساوية حسب
 .الكمرات وضع بسكوت أسفل حديد تسليح البلاطات وبين الشدة وجوانب -5



 .جيداً ربط حديد تسليح الكمرات العلوي والسفلي مع الكانات بسلك رباط ربطاً -6
  الصب أعمال

  : أولاً : قبل الصب
 .والزلط مراجعة وجود معايير للرمل -1
 .مراجعة والتأكد من صلاحية الخلاط للعمل وصلاحية الهزاز للعمل -2
 .مراجعة كفاية ونوعية تشوينات الصب : رمل ، زلط ، أسمنت ، مياه -3
 .وجاهزيته slumpمخروط اختبار الـ مراجعة وجود -4
 .الخرسانة د الكافي من فرم مكعباتمراجعة وجود العد -5
 . مراجعة رش الشدة الخشبية بالماء قبل الصب -6
 .مراحل الصب مع المشرف المسئول عن الصب والفورمجي مراجعة ترتيب -7
 .الصب، فواصل التمدد والإنكماش ، فواصل الهبوط مراجعة تحديد أماكن فواصل -8
 .للخرسانة مراجعة وجود عيار مياه محدد -9

 مراجعة وضع البسكوت أسفل حديد بلاطات السقف وأسفل الحديد السفلي -10
 .للكمرات وبين أجناب الكمرات وحديد التسليح

 .إرتفاعات مناسبة عمل سكك مناسبة للصب على -11
 .للفورمجي تثبيت مناسيب الصب جيداً لكل عامود والتأكد من وضع المنسوب -12
 .أمتار كحد أقصى 3زيد عن التأكد من أن إرتفاع الصب لا ي -13
  أثناء الصب : ثانياً
 . مراجعة والتأكد من دقة نسب الخلط وخاصة المياه -1
من دمك كل جزء ينتهي صبه جيداً وخاصة الكمرات بدون أن يلامس الهزاز  التأكد -2

 .التسليح قدر الإمكان الميكانيكي حديد
 .المنتهي منه ءالتأكد من إتمام فرمجة سطح الخرسانة جيداً للجز -3
 .المطلوب قياس سمك البلاطات باستمرار والتأكد من انتظام سمك البلاطة حسب -4
كل الأسطح  رفع الخرسانة الزائدة أولاً بأول قبل الشك والتأكد من استواء ونظافة -5

 .بعد اكتمال الصب
 : ثالثاً : بعد الصب

 .بعد الصب على الأقلالخرسانة لمدة سبعة أيام  التأكد من استمرار معالجة -1
 :صحيحة التأكد من فك الشدات بطريقة -2
 .رش مياه جيداً قبل الفك -3
على أسطح و زوايا الخرسانة  الفك باستخدام عتلات وبحرص مع المحافظة -4

 .المصبوبة سليمة
 .الخرسانة في جدول متابعة منظم بالتواريخ متابعة نتائج تكسير مكعبات -5

  اختبارات الخرسانة
  : أثناء الصبأ

 : اختبار الهبوط



 :أ: إجراء الاختبار
سم وقطره السفلي  30مخروط ناقص ارتفاعه / يستخدم قالب الاختبار القياسي .1
 .سم 10سم و العلوي 20
مرة بواسطة  20بداخله على أربعة دفعات و تقلب كل دفعة  تصب الخرسانة .2

 .بةسم بنهاية محد 60وطول  مم 16السيخ القياسي / قطر 
رأسياً لأعلى ويقاس هبوط  بعد تمام ملء القالب يزال مرة واحدة مباشرة برفعه .3

 .تصميم الخلطة الخرسانة من إرتفاعها الأصلي ويقارن بالهبوط المحدد في
 : ب: تكرار الاختبار

قبل أخذ عينات مكعبات إختبار مقاومة  يجري اختبار الهبوط لكل جزء يتم صبه -1
 .الضغط

 . من الصب المستمر 3م 100.0تبار الهبوط لكل يجري اخ -2
القوام مع القوام  يجري إخبار الهبوط كلما أثبت الفحص الظاهري عدم تطابق -3

 .المطلوب
 : جـ : مسئولية إجراء الاختبار

المسئول عن إجراء اختبار الهبوط بنفسه وبحضور المشرف  مراقب الخلط هو -1
 .المسئول

عن عدم صب أي قلبة يدل فحصها ظاهرياً على عدم المسئول  مشرف الصب هو -2
 .وعليه أن يقوم بإجراء إخبار هبوط لها إذا لزم ذلك مطابقتها للقوام المطلوب

 :ب: بعد الصب
  ( مقاومة الضغط للخرسانة ( تكسير المكعبات إختبار

ثلاث مرات يتم دمك كل جزء منها بقضيب  يستخدم المكعب القياسي ويملأه على -1
عينات على الأقل لكل عنصر إنشائي  6مرة على الأقل ويتم أخذ  25القياسي  الدمك

 . في حالة إستمرار الصب 3م 100يتم صبه أو لكل 
 ساعة على الأقل وتحفظ مغمورة في المياه حتى 24تفك فرم المكعبات بعد مرور  -2

 .يحين موعد تكسيرها
 :طبقاً للأسس التالية طلوبةتقارن نتائج التكسير للمكعبات بمقاومة الضغط الم -3
الضغط للمكعبات بعد  % من مقاومة 40أيام لا تقل عن  3مقاومة الخرسانة بعد  •

 .يوم 28
مقاومة الضغط للمكعبات بعد  % من 75أيام لا تقل عن  7مقاومة الخرسانة بعد  •

 .يوم 28
فرق بين الخرسانة المطلوبة ولا يزيد ال لا تقل نتيجة اختبار أي مكعب عن رتبة •

 .المتوسط % من 25أكبر قراءة وأصغر قراءة عن 
 : مسئولية إجراء الإخبار

بنفسه وبحضور المهندس المسئول و  مشرف الصب هو المسئول عن أخذ العينات •
 .الاستشاري إذا أمكن



بالمشروع هو المسئول عن متابعة نتائج تكسير العينات في  مهندس المكتب الفني •
 .مواعيدها

هو المسئول عن إبلاغ مدير التنفيذ في حالة حدوث مشكلة في نتائج  لمشروعمدير ا •
 .خطوات حلها المكعبات ومتابعة

 



  كمهندس محترف تعلم استلام بنود الأعمال الهندسية
 

 الحفر تعليمات إستلام أعمال
 

 . تحديد الروبير الثابت والمحاور الثابتة بالموقع .1
 . الحدود الخارجية للمباني المراد حفرها توقيع .2
لأخذ في الإعتبار توسيع أو علامة مميزة مع ا توقيع الأماكن المراد حفرها بالجير .3

 . النجارة وعمل الخنزيرة حدود الحفر بحيث يتناسب مع تقوية جوانب
الكهرباء وإستخراج ما يفيد  التأكد من خلو الأرض من مواسير الغاز و كابلات .4

 .ذلك من الجهة المختصة
 .قبل البدء في الحفر تحديد أماكن تشوين الأتربة .5
 .الحركة داخل المشروع يدة عن الطرق والتى لا تعوقالبدء بحفر الأماكن البع .6
الجسات يجب الرجوع  عند إختلاف طبقات الحفر أو ظهور طبقات مخالفة لتقرير .7

 . إلى المكتب الإستشاري الخاص بتقرير الجسات للمشروع
 .تسوية جوانب الحفر بحيث تكون مستقيمة ورأسية قدر المستطاع يجب .8
 .وية مبدئية و مراجعة منسوب التأسيس بميزان القامةتس تسوية قاع الحفر .9

 .منسوب التأسيس يجب نظافة و تسوية القاع عند التأكد من سلامة .10
 . بتقرير الجسات غمر الأرض بالماء حسب المدة الموضحة .11
 .إزالة الروبة إن وجدت و تسوية أماكن القواعد .12
 .الإلتزام بما جاء في تقرير الجسات يجب .13

 
 

 
 
 

  للأرضيات تعليمات عمل إستلام أعمال الخرسانة العادية
 
 
 



 .التأكد من نظافة سطح الردم .1
 .النهائي التأكد من تمام دمك السطح .2
 .التأكد من منسوب ظهر الدكة العادية النهائي .3
 . الردم بالماء جيداً قبل صب الخرسانة من رشالتأكد  .4
 .الصب إتباع تعليمات عمل أعمال .5

 

 
 
 

 النجارة إستلام أعمال
 

  :المسلحة أ: إستلام نجارة قواعد و أساسات الخرسانة
 

الزوايا حسب  مطابقة المحاور الإنشائية مع المحاور المعمارية وصحة توقيع .1
 . الرسومات

 . الصحيحة التأكد من تطابق محاور القواعد مع المحاور المساحية .2
 . مراجعة أبعاد القواعد وإرتفاعاتها .3
 .لجوانب القواعد مع بعضها وتسديد الفتحات بين الألواح مراجعة التقفيل الجيد .4
 . الجوايط أو البالتات إن وجدت مراجعة أماكن تثبيت .5
 . إلخ... راجعة أماكن فتحات ومسارات الصحي والكهرباءم .6
 .القواعد التأكد من تركيب بسكوت بين جوانب القاعدة وحديد تسليح .7
 . مراجعة التقويات والتأكد من إتمامها بطريقة صحيحة ومتانتها .8

 
  :ب: إستلام نجارة أعمدة الخرسانة المسلحة

 
 : قبل التقفيل والتقوية •

 . الأصلية رأسية المحاور مع المحاور مراجعة .1
 . مطابقة محاور الأعمدة الإنشائية مع المعمارية .2
 . العمود وأبعاد الحطات مراجعة قطاع .3
 . العامود وحديد التسليح مراجعة تثبيت العدد الكافي من البسكوت بين شدة .4
 . مراجعة أماكن فتحات ومسارات مواسير الكهرباء .5
 .كن ومناسيب أشاير حديد التسليح للأعتابمراجعة أما .6



 : بعد التقفيل والتقوية •
 . مراجعة التقفيل الجيد للأجناب وتسديد الفتحات .7
 .نهاية الصب وتحديد إرتفاع باب العمود التأكد من منسوب .8
 .التخشيب مراجعة التقويات وتثبيتها جيداً مع .9

 . مراجعة الوزنات الرأسية .10
 .(أحزمة في المتر على الأقل 3وعددها (  ( ثبيت التقويات ( الأحزمةمراجعة ت .11

 
 

  :ج: إستلام نجارة أسقف الخرسانة المسلحة
 

  :أولاً : فوق السقف
 

 . مراجعة الأبعاد الخارجية و تطابق المحاور مع المحاور الصحيحة .1
 . ختلفةمراجعة مناسيب وأماكن وإرتفاعات البلاطات على المستويات الم .2
 .مراجعة أبعاد وصحة زوايا بلاطات السقف .3
والتأكد من مطابقته لمنسوب بطنية  منسوب سطح الشدة مع الروبير مراجعة .4

 . السطح
 .الكمرات مراجعة أبعاد وإرتفاعات سقوط .5
 .مراجعة رأسية جوانب الكمرات .6
 . للسقف و تخانات البلاطات مراجعة إرتفاع الجوانب الخارجية .7
 . البلاطات مراجعة سقوط بلاطات دورات المياه عن مستوى بقية .8
  : مراجعة التسديد بين ألواح التطبيق وبعضها .9
 .أجناب الكمرات مع تطبيق السقف بين إلتقاء -
 . عند إلتقاء الكمرات مع بعضها ومع الأعمدة -
 .بين قاع وأجناب الكمرات -

 .التكييف / أخرى ..إلخ / اء / الصحيمراجعة أماكن وأبعاد فتحات الكهرب .10
 . تثبيتها جيداً مراجعة أماكن تثبيت الجوايط أو البالتات والتأكد من .11

 
 :السقف ثانياً : تحت

 
 . مراجعة القوائم ( العروق ) والمسافات بينها .12
أماكن وصل العروق مع بعضها في حالة الإرتفاعات العالية والتأكد من  مراجعة .13
 . عند الوصلات ة التقويةمتان

 .مراجعة جودة تثبيت عرقات الكمرات و بلاطة السقف .14



مراجعة عمل تقويات الشدة بعروق مائلة (نهايز) في الإتجاهين وتثبيتها بالقمط  .15
 .مع عروق الشدة ومع الأعمدة أو الحوائط المصبوبة جيداً

 .لقمطبعروق (حبس) بإستخدام ا مراجعة تقوية قاع الكمرات .16
التسديد بما يضمن عدم وجود  مراجعة تقوية رقاب الأعمدة والتأكد من سلامة .17

 .زوائد خرسانية بعد الفك
الكمرات الخارحية جيداً بشكالات في العروق الكابولية  مراجعة تقوية جوانب .18

 .في تطبيق السقف (الإسكندراني) وتثبيتها بشمبر
عمل الوصلات  ح التطبيق ببعضها والتأكد منمراجعة التقويات عند إتصال ألوا .19

 . بطريقة سليمة
 

 
 

  إستلام حديد التسليح
 

  :أ: حديد تسليح الأساسات
 

 .التسليح وعدم وجود صدأ التأكد من نظافة حديد .1
 .وأقطار حديد التسليح وعددها وأطوالها مراجعة نوع .2
 .للرسومات تشكيل ورص الحديد طبقاً .3
 .مراجعة أماكن أشاير حديد الأعمدة وربطها بكانات .4
 . أقطار وعدد وطول حديد أشاير الأعمدة مراجعة .5
 . التأكد من تربيط الحديد جيداً .6
 .بعيون لأشاير الأعمدةتركيب كانة  .7
 .تركيب كراسي للحديد العلوي .8

 
  :ب: حديد تسليح الأعمدة والحوائط

 
 .التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ .1
 .وأقطار حديد التسليح وعددها وأطوالها مراجعة نوع .2
 .بالأسياخ مراجعة عدد الكانات وتقسيطها وربطها .3
 .التأكد من تركيب كانة بعيون للأعمدة .4
 .العامود قبل التقفيل التأكد من نظافة .5



 
  :ج: حديد تسليح أسقف الخرسانة المسلحة

 
 .التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ .1
 .وقطر وعدد أسياخ حديد التسليح مراجعة نوع .2
 .الرسومات بمراجعة وصلات وأطوال أسياخ حديد التسليح حس .3
 مراجعة أبعاد كانات كمرات السقف وكذلك عددها و تقسيطها على مسافات .4

 .متساوية حسب الرسومات
 .الكمرات وضع بسكوت أسفل حديد تسليح البلاطات وبين الشدة وجوانب .5
 .جيداً ربط حديد تسليح الكمرات العلوي والسفلي مع الكانات بسلك رباط ربطاً .6

 

 
 
 

  أعمال الصب
 

   :أولاً : قبل الصب
 

 .مراجعة وجود معايير للرمل والزلط .1
 .صلاحية الخلاط للعمل وصلاحية الهزاز للعمل مراجعة والتأكد من .2
 .رمل ، زلط ، أسمنت ، مياه : مراجعة كفاية ونوعية تشوينات الصب .3
 .وجاهزيته slumpمراجعة وجود مخروط إختبار الـ .4
 .مراجعة وجود العدد الكافي من فرم مكعبات الخرسانة .5
 . الشدة الخشبية بالماء قبل الصب مراجعة رش .6
 .عن الصب والفورمجي مراجعة ترتيب مراحل الصب مع المشرف المسئول .7
 .فواصل الهبوط مراجعة تحديد أماكن فواصل الصب، فواصل التمدد والإنكماش ، .8
 .اه محدد للخرسانةمراجعة وجود عيار مي .9

البسكوت أسفل حديد بلاطات السقف وأسفل الحديد السفلي  مراجعة وضع .10
 .وحديد التسليح للكمرات وبين أجناب الكمرات

 .عمل سكك مناسبة للصب على إرتفاعات مناسبة .11
 .مناسيب الصب جيداً لكل عامود والتأكد من وضع المنسوب للفورمجي تثبيت .12
 .أمتار كحد أقصى 3إرتفاع الصب لا يزيد عن  أنالتأكد من  .13



 
  :ثانياً : أثناء الصب

 
 . مراجعة والتأكد من دقة نسب الخلط وخاصة المياه .1
من دمك كل جزء ينتهي صبه جيداً وخاصة الكمرات بدون أن يلامس الهزاز  التأكد .2

 .التسليح قدر الإمكان الميكانيكي حديد
 .المنتهي منه سطح الخرسانة جيداً للجزء التأكد من إتمام فرمجة .3
 .المطلوب قياس سمك البلاطات بإستمرار والتأكد من إنتظام سمك البلاطة حسب .4
كل الأسطح  رفع الخرسانة الزائدة أولاً بأول قبل الشك والتأكد من إستواء ونظافة .5

 .بعد إكتمال الصب
 

  :ثالثاً : بعد الصب
 

 .على الأقل لجة الخرسانة لمدة سبعة أيام بعد الصبالتأكد من إستمرار معا .1
 :التأكد من فك الشدات بطريقة صحيحة .2
 .الفك رش مياه جيداً قبل -
 الفك بإستخدام عتلات وبحرص مع المحافظة على أسطح و زوايا الخرسانة -

 .المصبوبة سليمة
 .اريخبالتو متابعة نتائج تكسير مكعبات الخرسانة في جدول متابعة منظم .3

 

 
 

  إختبارات الخرسانة
 

  أ: أثناء الصب
 

  :إختبار الهبوط
 

 :الإختبار أ: إجراء
 



وقطره السفلي  سم 30يستخدم قالب الإختبار القياسي ( مخروط ناقص إرتفاعه  .1
 .(سم 10سم و العلوي 20
مرة بواسطة  20تقلب كل دفعة  تصب الخرسانة بداخله على أربعة دفعات و .2

 .(محدبة سم بنهاية 60مم وطول  16قطر السيخ القياسي ( 
هبوط  بعد تمام ملء القالب يزال مرة واحدة مباشرة برفعه رأسياً لأعلى ويقاس .3

 .الخرسانة من إرتفاعها الأصلي ويقارن بالهبوط المحدد في تصميم الخلطة
 : تكرار الإختبار :ب

إختبار مقاومة  يجري إختبار الهبوط لكل جزء يتم صبه قبل أخذ عينات مكعبات .1
 .الضغط

 . من الصب المستمر 3م 100.0يجري إختبار الهبوط لكل  .2
 يجري إختبار الهبوط كلما أثبت الفحص الظاهري عدم تطابق القوام مع القوام .3

 .المطلوب
 : ج: مسئولية إجراء الإختبار

إختبار الهبوط بنفسه وبحضور المشرف  مراقب الخلط هو المسئول عن إجراء .1
 .مسئولال

أي قلبة يدل فحصها ظاهرياً على عدم  مشرف الصب هو المسئول عن عدم صب .2
 .إختبار هبوط لها إذا لزم ذلك مطابقتها للقوام المطلوب وعليه أن يقوم بإجراء

 :ب: بعد الصب
 

  ( المكعبات إختبار مقاومة الضغط للخرسانة ( تكسير
 

منها بقضيب  مرات يتم دمك كل جزء يستخدم المكعب القياسي ويملأه على ثلاث .1
إنشائي  عينات على الأقل لكل عنصر 6مرة على الأقل ويتم أخذ  25الدمك القياسي 

 . في حالة إستمرار الصب 3م 100يتم صبه أو لكل 
ساعة على الأقل وتحفظ مغمورة في المياه حتى  24مرور  تفك فرم المكعبات بعد .2

 .يحين موعد تكسيرها
 :ئج التكسير للمكعبات بمقاومة الضغط المطلوبة طبقاً للأسس التاليةنتا تقارن .3
% من مقاومة الضغط للمكعبات بعد  40أيام لا تقل عن  3الخرسانة بعد  مقاومة •

 .يوم 28
 

للمكعبات بعد  % من مقاومة الضغط 75أيام لا تقل عن  7مقاومة الخرسانة بعد  •
 .يوم 28

 



يزيد الفرق بين  كعب عن رتبة الخرسانة المطلوبة ولالا تقل نتيجة إختبار أي م •
 .% من المتوسط 25أكبر قراءة وأصغر قراءة عن 

 
 : مسئولية إجراء الإختبار

 
المسئول و  مشرف الصب هو المسئول عن أخذ العينات بنفسه وبحضور المهندس •

 .الإستشاري إذا أمكن
ابعة نتائج تكسير العينات في مت مهندس المكتب الفني بالمشروع هو المسئول عن •

 .مواعيدها
مدير التنفيذ في حالة حدوث مشكلة في نتائج  مدير المشروع هو المسئول عن إبلاغ •

 .حلها المكعبات ومتابعة خطوات
 
 

 
 

 الردم تعليمات عمل إستلام أعمال
 

 .التأكد من نظافة قطاع الردم وإستكمال جميع أنواع العزل .1
 التأكد من أن الردم على طبقات محددة الإرتفاع ووجود علامات ظاهرة لتحديد هذه .2

 .الطبقات
 . ساعة غمراً  تاماً 24التأكد من غمر الردم بالمياه لمدة  .3
 .دك لكل طبقة على حدةالتأكد من تمام ال .4

 
 

 
 

 المباني إستلام أعمال
 



  :أ: إرشادات تنفيذ أعمال المباني
 

قبل البدء  يتم عمل منسوب أفقي ثابت (شرب) وتعليمه على الأعمدة الخرسانية .1
 .في أعمال المباني

 .يتم مراقبة نسب خلط مونة المباني .2
  -: ور أو الوحدة معمدماك أرضي بكامل الد يتم عمل .3

 .إسترباع الغرف -3-1
 . أماكن الفتحات تحديد -3-2
 .وزن المباني أسفل الكمرات -3-3

 .مدماك) على فرشة كاملة من المونة يتم وضع قوالب الطوب (أول .4
والتأكد من عدم إستخدام كسور القوالب  يتم إستخدام قوالب سليمة بصفة دائمة .5

 .في البناء قدر الإمكان
المداميك على إرتفاع الحوائط بحيث تكون جميع المداميك متساوية  يتم تقسيط .6

 .العراميس وكذلك
الآخر  يجب أن ترتفع حوائط المبني بإنتظام بحيث لا يزيد إرتفاع أي جزء عن .7

 م في أي وقت ، وينتهي آخر مدماك في منسوب بطنيات الميدات 1.5بأكثر من 
 .لا تستعمل أجزاء الطوبوبلاطات الأسقف والأعتاب و 

سم أولاً بأول حتى تساعد على تماسك  2-1من  يجب تفريغ العراميس بمقدار .8
 . البياض أو الكحلة

 .بالماء بعد تفريغ العراميس ثم تكحل بالمونة ترش العراميس .9
 . إلى أسفله خاصة العراميس الطولية يجب عمل الكحلة من أعلى الحائط .10
مداميك من الطوب  3يتم عمل  ء بالطوب المفرغ والخفاففي حالة البنا .11

منسوب العتب من  المصمت أسفل وأعلى البلاطة المسلحة وكذلك عمل مدماكين في
 .الطوب المصمت وأيضاً حول فتحات الشبابيك والأبواب

الحوائط نصف طوبة تبني المحاكية بجوار العمود الخرسانة بمقاس لا  في حالة .12
 .إذا قل المقاس عن ذلك يجب صب المحاكية مع العمود أماسم  20يقل عن 

 .لمراجعة رأسية الحوائط كل ثلاثة مداميك يتم إستخدام ميزان خيط .13
بالطوب المفرغ يتم وضع أسياخ حديد رأسية  في حالة مباني الحوائط الساندة .14

 .ونة أسمنتيةالمار بها أسياخ الحديد بم م ويتم ملء البلوكات 1.2على مسافات أفقية 
 

 
 



  المباني ب: إرشادات إستلام أعمال
 

 . عدم إستعمال وحدات طوب تالفة .1
 . والعرضية ملأ العراميس الطولية .2
لمراجعة  متر في جميع الإتجاهات 3.00يتم إستخدام " قدة " ألمونيوم بطول  .3

 . السطح وضمان عدم وجود تربيات في البياض إستواء
 . سم 2الرأسية والأفقية لا يزيد عن  سمك اللحامات .4
 .سم 1بياضها بعمق حوالي  يجب تفريغ لحامات المباني التى سيتم .5
 .مراجعة تشحيط المباني .6
الأعمدة الخرسانية بخوص عرضها لا يقل عن  تربط قواطيع المباني مع .7

 .(سم(كانات2.5
فكها وتمام معالجتها وقبل بناء الحوائط الملاصقة بوقت  يتم طرطشة الأعمدة بعد .8

 . كاف يكفي لتصلد الطرطشة
 سم 1يتم التأكد من تقسيط إرتفاع المباني بحيث لا يكون هناك فاصل يزيد عن  .9

 .بين آخر مدماك مباني وبطنيات الكمرات أو بلاطات الأسقف
 

 
 

  إستلام أعمال البياض
 

 والبؤج أولاً : الطرطشة
 

 : يراعى الآتي في أعمال الطرطشة
مكونات الطرطشة المستعملة للمواصفات و سد جميع  التأكد من مطابقة نسب .1

 .شكاير الفتحات قبل الطرطشة بورق
 سم) بين أي 15-10التأكد قبل الطرطشة من تثبيت شرائح شبك ممدد بعرض ( .2

عنصر خرساني والمباني ، بحيث نصفه يثبت على الخرسانة والآخر على المباني 
 . تغير درجات الحرارة والرطوبةلمقاومة التمدد والإنكماش الناتج عن  وذلك
 .(سم ( نصف سم 1/2سمك الطرطشة عن  لا يقل .3
سائلة وترش بالماكينة أو القذف  مونة الطرطشة تكون عجينة متماسكة وليست .4

 .القوي على سطح المباني



 .وتجانس الطرطشة عدم وجود حرامية .5
 .ةالبطان سطح الطرطشة يكون خشن ومدبب لقبول وتماسك طبقة .6
 .يتم رش المياه يومياً صباحاً ومساء مدة لا تقل عن يومين .7

 : الآتي في أعمال البؤج يراعى
الإتجاهين الأفقي  متر في 2.00يتم عمل البؤج على مسافات لا تزيد على  .8

 .متر والرأسي بإرتفاع نصف متر فوق سطح الأرض وتحت السقف بحوالي نصف
الألمونيوم  بميزان الخيط وأفقياً بالمسطرة يتم مراجعة إستواء البؤج رأسياً .9

 . ومراجعة صحة الزوايا القائمة بالزاوية المعدنية
 . أبعاد المسطحات عند عمل البؤج يتم إسترباع .10
 .وعمل الترميم مكانها يتم تكسير البؤج بعد الإنتهاء من البطانة .11

 : ثانياً: بياض التخشين والبطانة
ونة بياض البطانة طبقاً للنسب في المواصفات الفنية م تراجع نسب مكونات .1

 .للمشروع
 1.5سم ولا يزيد سمك بياض الأسقف عن  2.5بياض الحوائط عن  لا يزيد سمك .2
 . سم
بقدة في الإتجاهات الثلاثة ( أفقية / رأسية / قطرية ) مع التأكد من  تدرع البطانة .3

 .ونظافتها إستواء القدة
 .ود فراغات بين القدة والبياضالتأكد من عدم وج .4
السطح بالبروة بعد الإنتهاء من الدرع بالقدة في حالة بياض التخشين  يتم تخشين .5

 .تمشط البطانة قبل جفافها حسب نوع الضهارة عليها وفي حالة البطانة
 
 
 

 
 
 

 الخشبية تعليمات عمل إستلام أعمال الحلوق
 

  :أولاً : أعمال التوريد
 



مواصفات البند  طلوب من العميل فيالتأكد من مطابقة نوع الخشب للنوع الم .1
 .(موسكي / زان / أرو) وأنه من أجود صنف منها

 .قطاعات الحلوق لمواصفات البند التأكد من مطابقة .2
 .خبيثة التأكد من عدم وجود عقد سائبة .3

 
 :التركيب ثانياً : أعمال

 
 .التأكد من دهان جميع الحلوق وجهين من السلاقون .1
 .ل جانب الحلق المتصل بالمباني بالبيتومينمن عز التأكد .2
الحلوق للمقاسات المذكورة في المقايسة وجدول  التأكد من مطابقة أبعاد .3

 .التشطبيات
 . مستوى الحلق مع مستوى بؤج البياض التأكد من تطابق .4
الخيط وأفقية الجلسة والرأس العليا  التأكد من رأسية القوائم بإستخدام ميزان .5

 .بإستخدام الزاوية المعدنية ام ميزان المياه وصحة الزوايا القائمةبإستخد
 .المباني أو مسامير فيشر في الخرسانة التأكد من تثبيت الحلوق جيداً بالكانات في .6

 

 
 

 الأرضيات تعليمات عمل إستلام أعمال
 
 (رخام بلاط السيراميك / ترابيع)
 

 .وخلافه التأكد من نظافة السطح المطلوب تبليطه من المخلفات والأخشاب .1
 .الأركان التأكد من وجود منسوب( شرب) للسطح المطلوب تبليطه وخاصة في .2
 .الغلايق التأكد من إسترباع الحجرات قبل البدء في عملية التركيب وتحديد أماكن .3
 بكل منسوب صرف المياه التأكد من عمل ميول البلاط الصحيحة وربطها .4

والمنسوب الخارجي أو درج السلالم ومنسوب جلسات حلوق أبواب البلكونات إن 
 .وجدت

 .سم قبل البلاط 8التأكد من فرش طبقة رمل نظيف سمكها لا يزيد عن  .5
 .سم 2سمك المونة المستخدمة في التركيب لا يقل عن  التأكد من أن .6
م وصحة  2.5ائي بإستخدام القدة الألمونيوم طول النه التأكد من إستواء السطح .7



 .المياه المنسوب والميول بإستخدام ميزان
 .الغلايق التأكد من سلامة وإكتمال سقي البلاط بعد التركيب وعمل .8

 

 
 

 الخارجية عليمات عمل إستلام أعمال الصحيت
 

  :أولاً : أعمال التغذية بالمياه
 . التأكد من رأسية أعمدة التغذية .1
 2أربطة ( أفايز ) للمواسير مع الحوائط كل مسافة لا تزيد عن  التأكد من تركيب .2

سم بين  3في الحوائط والتأكد من وجود مسافة لا تقل عن  متر مع تثبيتها جيداً
 .أعمدة الصرف والحوائط

لمدة  2كجم/سم 7التأكد من إختبار الضغط للمواسير بالمياه( الكبس) تحت ضغط  .3
 .ساعة نصف

 
  : (والبلاستيك ثانياً : أعمال الصرف الرسية ( الزهر

 
 . التأكد من رأسية أعمدة التغذية .1
المواسير مع بعضها طبقاً للمواصفات لكل نوعية بالكشف  د من صحة لحاماتالتأك .2

 .منها على عينات أطواق حديدية
م مع  1.5التأكد من تركيب (أفايز ) للأعمدة مع الحوائط كل مسافة لا تزيد عن  .3

 . تثبيتها جيداً في الحوائط
 .دةلجميع الأعم التأكد من إجراء إختبار الضغط بالمياه الكبس .4
 .المبني التأكد من إرتفاع نهايات أعمدة الصرف متر على الأقل بعد نهاية .5
 .تغطية جميع الأعمدة بطنابيس من السلك أو المعدن .6

 
 (والفخار ثالثاً : خطوط الصرف الأفقية ( الزهر

 
 .منه التأكد من وجود منسوب ثابت (شرب) لمراجعة مناسيب خط الصرف .1
 سوب نهاية خط الصرف أعلى من منسوب حجرة التفتيش أو الخطالتأكد من أن من .2

 .الرئيسي



لقطر  التأكد من أن تكون المواسير في خط مستقيم وبميل واحد ثابت مناسب .3
 .(قطر الماسورة بالسم×  10÷ ( 1الماسورة، ( معدل الإنحدار = 

 .موجود أبواب الكشف والتسليك في أول ونهاية كل خط التأكد من .4
 .الخرساينة أسفلها التأكد من صحة ميول الفرشة .5
رأسي يملأ مع  التأكد من إجراء إختبار الضغط بالمياه ( الكبس) وعمل مخروط .6

 .الأقل الماسورة بالماء وتتم مراقبة منسوب الماء لمدة ساعتين على
 
 

 
 

 الرطوبة تعليمات عمل إستلام أعمال عزل
 

 .والمواد الناعمة التأكد من نظافة أسطح الخرسانة المراد عزلها من الأتربة .1
 .الخرسانة التأكد من عدم وجود أي زوائد حديدية أو شمبر في سطح .2
 .الأسطح التأكد من عمل مثلث مونة عند إلتقاء الحوائط مع بلاطات .3
 .سم 20التأكد من عمل وزرة بإرتفاع لا يقل عن  .4
 .وجود فتحات أو ثقوب في طبقات الخيش المقطرن التأكد من عدم .5
 .بالبيتومين تماماً التأكد من أن الخيش مشبع .6
 .مع بعضهما التأكد من عدد طبقات الخيش والبيتومين وتعامد طبقتي الخيش .7

 

 
 
 

 السيراميك تعليمات عمل إستلام أعمال
 

 : أولاً : السيراميك الحوائط
 



 .التأكد من إسترباع الحوائط وتحديد أماكن الغلايق .1
 .من بروز مستوى الحلوق المسافة اللازمة للتطابق مع مستوى السيراميك التأكد .2
 .طرطشة الحوائط قبل تثبيت السلك التأكد من .3
موحدة السمك ومتعامدة ومستقيمة  التأكد من أن العراميس الأفقية والرأسية .4

 .ومتعامدة مع بعضها
 .النهائي للسيراميك التأكد من إستواء السطح .5
 . التأكد من عدم وجود إختلاف في لون البلاط .6
 .من إكتمال وجودة سقية البلاط التأكد .7
 .وفي الأركان تأكد من صحة وجودة غلايق البلاط حول الفتحاتال .8

 
 : ثانياً : سيراميك الأرضيات

 
 . التأكد من إسترباع الحوائط وتحديد أماكن الغلايق .1
 .سم 8التأكد من أن سمك فرشة الرمل أسفل البلاط لا يزيد عن  .2
صرف وجودة سطح البلاط وصحة الميول على بالوعة ال التأكد من إستواء .3

 .الغلايق
العراميس في الإتجاهين موحدة السمك ومستقيمة و متعامدة مع  التأكد من أن .4

 . بعضها
 .عدم وجود إختلاف في لون البلاط التأكد من .5
 .البلاط التأكد من إكتمال وجودة سقية .6

 

 
 

 الألمونيوم تعليمات عمل إستلام أعمال
 

بالمواصفات الخاصة  التأكد من مطابقة قطاع الباب أو الشباك للقطاعات الواردة .1
 .بالمشروع أو العينة المعتمدة

والشبابيك الألمونيوم ومطابقتها لمقاسات وأبعاد جدول  التأكد من مقاسات الأبواب .2
 .التشطيبات

وجود جميع الإكسسوارات الخاصة بالأبواب والشبابيك ( البصمة ،  التأكد من .3
 ( العجل، ...إلخ



درجة وعدم  45التأكد من سلامة الوصلات عند الأركان وزاوية الإتصال على  .4
 . بها يروجود تنو

 .التأكد من سلامة تسكيك الأبواب والشبابيك .5
 

 
 

  الكريتال تعليمات عمل إستلام أعمال
 

العينة المواصفات أو  التأكد من مطابقة القطاعات الموردة للقطاعات المطلوبة في .1
 .المعتمدة

 .المطلوبة التأكد من مطابقة الأعمال للأبعاد والمقاسات .2
الواردة  مراجعة تفاصيل أعمال الكريتال للكوبستات والدرابزين مع التفاصيل .3

 .بالمواصفات
 .لحام التأكد من جودة اللحامات ومتانتها، وعدم وجود زوائد .4
 .بيك الكريتالالتأكد من سلامة تسكيك الأبواب والشبا .5

 

 
 

  إستلام أعمال بياض الواجهات
 

  أولاً : الطرطشة والبؤج
 

 . التأكد من النظافة التامة حول حوائط الواجهات .1
الواجهة رشاً غزيراً بالماء قبل بدء أعمال الطرطشة و التأكد قبل  يجب رش .2

سم) بين أي عنصر خرساني  15-10شرائح شبك ممدد بعرض ( الطرطشة من تثبيت
مة الخرسانة والآخر على المباني وذلك لمقاو والمباني ، بحيث نصفه يثبت على

 . الحرارة والرطوبة التمدد والإنكماش الناتج عن تغير درجات
 .للمواصفات التأكد من مطابقة نسب مكونات الطرطشة المستعملة .3



 . التأكد من الأمان التام للسقالة على الواجهة .4
وجود ستائر بلاستيك أو ما يشابهها عند العمل بشوارع عمومية أو  التأكد من .5

 .مناطق سكنية
 . التأكد من تركيب جميع حلوق الواجهة وكذلك التأكد من إستلامها .6
 .الإنتهاء من أعمال الصحي وأعمال الكهرباء الخاصة بالواجهة التأكد من .7
 .جميع الحديد البارز من الكمرات والسقالات والسقف والأعمدة التأكد من تقطيع .8
 .الطرطشة عن نصف سم لا يقل سمك .9

بالماكينة أو القذف  ة تكون عجينة متماسكة وليست سائلة و ترشمونة الطرطش .10
 .العمودي القوي على الحوائط

 . الطرطشة عدم وجود حرامية وتجانس .11
 .البطانة التأكد من أن سطح الطرطشة خشن ومدبب لقبول تماسك طبقة .12
 .يتم رش المياه صباحاً ومساءاً مدة لا تقل عن يومين .13
م في الإتجاهين الأفقي  2الواجهة على مسافات لا تزيد عن  بؤج يتم عمل .14

 .والرأسي
 .من ضبط السواعي للواجهة التأكد .15
البؤج الخاص بها أو عمل  إذا كانت هناك أسلحة أو ما يشابهها يجب إسترباع .16

 .فارمة خاصة بها
 .أعمال البطانة وملء مكانها يتم تكسير البؤج بعد الإنتهاء من .17

 
  ياً : البطانةثان
 

الفنية  تراجع نسب مكونات مونة بياض البطانة طبقاً للنسب في المواصفات .1
 .للمشروع

 1.5الأسقف عن  سم ولا يزيد سمك بياض 2.5لا يزيد سمك بياض الحوائط عن  .2
 .سم
قطرية) مع التأكد من  / تدرع البطانة بقدة في الإتجاهات الثلاثة (أفقية / رأسية .3

 .القدة ونظافتهاإستواء 
 .القدة والبياض التأكد من عدم وجود فراغات بين .4
حالة بياض التخشين  يتم تخشين السطح بالبروة بعد الإنتهاء من الدرع بالقدة في .5

 .عليها وفي حالة البطانة تمشط البطانة قبل جفافها حسب نوع الضهارة
 .تمشيط الواجهة قبل جفافها حسب نوع الضهارة عليها .6
 .بياض الجلسات والأميات والأسلحة و خلافه والتأكد من جودتها يجب إتمام .7
 .أيام 3بالماء لمدة لا تقل عن  يجب رش البطانة .8
جودتها وعدم وجود تطبيل بها،  يجب المرور على بطانة الواجهة للإطمئنان على .9

 .أو تنميل وخلافه



 

  ثالثا: الضهارة
 

 .تتم الضهارة حسب اللون والنوع المعتمد .1
 .الصحية من آثار الضهارة نظافة مواسير .2

 

 
 

 الدهانات تعليمات عمل إستلام أعمال
 

والمعاجين ومكوناتها  التأكد من أن جميع البويات المستخدمة بأعمال الدهانات .1
 .تفي بالمواصفات القياسية

الألمونيوم وكذلك تغطية الوزرات وباقي البنود  التأكد من لصق بكر لاصق لحماية .2
 .(الدهانات ( مشمع مثلاً بأغطية واقية قبل البدء في أعمال

مرمات بياض ، والتأكد  لدهانات يجب التأكد من عدم وجودقبل البدء في أعمال ا .3
 .من عدم وجود أجزاء مطبلة

يجب التأكد من تقطيع أشاير الحديد في الأسقف  قبل البدء في أعمال الدهانات .4
 .والأعمدة والتقطيب مكانها

التأكد من نظافة الأسطح المراد دهانها من الأتربة والزيوت والشحوم وخلو  .5
 ."النتوءات والثقوب واللحامات " ومراشمة الأسطح منالأسطح 

 .المراد دهانها بزيت الكتان النقي يجب تجليخ الحوائط والأسقف .6
الإلتصاق بها وبملء جميع المساحات  التأكد من أن المعجون على الأسطح شديد .7

 .الموجودة بالأسطح
عدم وجود رايش أو بنس  السكينة الأولى ونعومتها والتأكد من التأكد من إستواء .8

 .الملمس بها وأن تكون ناعمة
 .%5التأكد من إعطاء وجه من بوية الزيت مع أكسيد زنك بنسبة  .9

التأكد من سحب السكينة الثانية في إتجاه عمودي على السكينة الأولى و أن  .10
 .الملمس وخالية من البنس والرايش وخلافه تكون ناعمة

 .بعد جفاف السكينة الثانية ن بوية الزيتالتأكد من دهان وجه م .11
 .الزيت التأكد من تلقيط الأجزاء المعيبة بعد دهان وجه .12
أو  قبل إعطاء الوجه الأخير يجب التأكد من نظافة الأسطح وعدم وجود تسييل .13



 .رايش أو كل ما يعيب الأسطح
الثقيلة قبل البدء  دهانها بالجمالكة التأكد من حرق العقد الموجودة بالنجارة أو .14

 .المفككة وعمل بديلها خشب في أعمال الدهانات ، والتأكد من إزالة البزوز
تمشيط الفرشة في الوجه  التأكد من عدم ترك أجزاء كاشفة بالنجارة أو ظهور .15
 . الأخير
 .التأكد من تمام دهان الحلوق .16

 
 : الأوجه كما يلي ويكون ترتيب في حالة دهان البلاستيك يتم مراعاة ما سبق

 
 .تجليخ الحوائط بزيت بذرة الكتان النقي .1
 . الأولى يتم سحب السكينة .2
 .إعطاء وجه من بوية البلاستيك .3
 . يتم سحب السكينة الثانية .4
 .إعطاء وجه من بوية البلاستيك .5
 .تلقيط الحوائط .6
 .الإستشاريبوية البلاستيك طبقاً للون المعتمد من  الوجه الأخير من .7

 



  خطوات تنفيذ الدهان الداخلى للمبنى
 

 
والدهان هو  .تعتبر أعمال الدهان (الأصباغ) من مراحل التشطيبات النهائية للمبنى

متماسكة  منتج غالبا ما يكون على شكل سائل يجف عند استعماله ليعطي طبقة صلبة
 سم أعمال الدهانات إلى عدة أقسام منهاعلى السطح لتجميل وحماية السطح. وتنق
والدهانات المشتقة من  (Emulsion) الدهانات المشتقة من الماء مثل الاملشن

الدهان الزيتي (لمعه أو نص لمعه أو مطفي). وتنفذ أعمال الدهان في  الزيوت مثل
 :وهي عدة خطوات

 
  البروزات الخرسانية الخطوة الأولى: تنعيم الأسطح وإزالة

 
على الجدران التي انتهت من أعمال المساح هي تنظيف  خطوة في أعمال الدهان أول

باستخدام فرشاة حديد قاسية وتنعيم السطح وإزالة  هذه الجدران من المواد العالقة
  .بأوراق السنفرة البروزات الخرسانية بالحف بالحجر أو

 
 الأساس الخطو الثانية: طبقة الدهان

 
الأساس ذي أساس مائي أو  الأسطح يتم دهانها بطبقة دهانبعد الإنتهاء من تنعيم 

الطبقات الأولى للدهان  املشن مخفف بالماء الصالح للشرب. وتعتبر هذه الطبقة من
 .التالية وتستخدم لتؤمن الإلتصاق ومنع التآكل و تسهل دهان الطبقات



 
 
 
  معالجة الجدران بالمعجون :خطوة الثالثةال
 

الجدران بطبقة الأساس يتم معالجتها بالمعجون. والمعجون  بعد الإنتهاء من دهان
ويستعمل لملء المسام والثقوب وتسويه السطح.  عبارة عن مركب علي شكل عجينة

أن يكون لون كل وجه من المعجون  وتعالج الجدران بوجهين من المعجون على
المعجون الواحد لكامل السطح. ويتم  مختلفا عن الأخر وذلك للتأكد من أن تغطية وجه

ليجف تماما للحصول علي  حف كل وجه من أوجه المعجون بعد أن يترك السطح
 .سطح أملس



 
 

 دهان الأساس الخطوة الرابعة: طبقة
 

مرة أخرى بطبقة دهان  بعد الانتهاء من معالجة الجدران بالمعجون يتم دهانها
 .الأساس تمهيدا لدهان الجدران بالطبقات النهائية



 
 

 الدهان النهائية طوة الخامسة: طبقةالخ
 

الجدران بطبقة دهان الأساس يتم الدهان بطبقة الدهان النهائية  بعد الانتهاء من دهان
النهائي للجدران. ويتم في هذه الخطوة تحديد نوعية ولون الدهان  والتي تعطي الشكل
وفي النهاية يتم دهان الأسطح بثلاثة أوجه من الدهان المعتمد  .المطلوب استخدامه

أو الدهان الزيتي (لماع أو نصف لماع أو مطفي) بحيث  سواء كان دهان الاملشن
 .السطح يحقق التغطية لكامل



 
 
 

 :التالية في أعمال الدهان ويجب مراعاة النقاط
 
 
 

دهان على المساح إلا بعد انتهاء أعمال المساح بأسبوعين  عدم البدء بأي أعمال .1
 .اءنهاية سبتمبر) وثلاثة أسابيع في الشت بالصيف (من أول مايو حتى

 
فترات المطر والعواصف الرملية والرياح  عدم البدء بأي أعمال دهان خلال .2

 .% 70الشديدة والرطوبة التي تزيد على 
 

من  يجب أن تورد إلى الموقع أوعية مواد الدهان وهي محكمة الإغلاق و التأكد .3
  .تاريخ صنع ومدة صلاحية مواد الدهان قبل الاستخدام



 
فراشي والأوعية وغيرها من الأدوات والعدد المستخدمة في أعمال ال التأكد من أن .4

 .تحضيرها نظيفة وخالية من المواد الغريبة الدهان أو في
 

 .تحافظ على نظافة المبنى أثناء تنفيذ أعمال الدهان يجب تأمين كافة الوسائل التي .5
 

 .المتتالية وجهالالتزام بالفترات الزمنية الكافية بين دهان الأ يجب التأكد من .6

 



  الصب صور تنفيذ الخوازيق عن طريق الحفر و
 

 
 

 الخوازيق هذه الصورة توضح بداية الحفر بماكينة
 
 



 
 

 الخازوق وهذه الصورة توضح كيف يتم التأكد من مكان
 
 



 
 

موضح  بعد الانتهاء من الحفر بعمق متر ونصف تقريبا يتم وضع (الكيس) كما هو
في الصورة بحيث يتم ضغط الكيس بشاكوش هيدروليكي والذي يظهر أعلى الكيس 

ورة (طبعا أنا قلت الحفر بعمق متر ونصف لأن موقع المشروع قريب من الص في
 (منسوب الماء على عمق متر ونصف البحر حيث أن

 
 



 
 

العمق  بعد وضع الكيس في مكانه يتم الحفر لإخراج التربة الضعيف للوصول إلى
 متر تر وقطر الخازوق واحدم 25المطلوب وكان العمق في هذا المشروع 

 
 



 
 

رباط الأسياخ وال بعد الانتهاء من الحفر يتم وضع حديد التسليح ويجب التأكد من عدد
 عليكم الكانات والبسكوت وغيرها وطبعا هذه الأمور لا تخفى



 
 

 
 

الخازوق  بعا هذا الصورة ليست مكررة ولكن هذا حديد التسليح للجزء المتبقي منط
 متر وان طول سيخ 25حيث إني أوضحت لكم في الصور السابقة أن طول الخازوق 

متر لذلك وصل حديد التسليح على جزئين ويظهر في الصورة طريقة  12الحديد 
بالكانات ثم نلحم الكانات ونلحم  الجزئين على بعضهما حيث نقوم بربط الجزئين تثبيت
 تسليح الركوب أيضا

 
 



 
 

المزراب  بعد الانتهاء من حديد التسليح يتم وضع مزراب على طول الخازوق وينتهي
 الخازوق من الأعلى بقمع كما هو موضح في الصورة للبدء بعملية صب

 
 



 
 

 والمزراب يتم صب الخرسانة في الخازوق مع رفع القمع
 
 



 
 

التأكد  هذه الصورة من أهم المراحل في عمل الخوازيق حيث يجب بعد وضع الكيس
من وضعه في المكان الصحيح حسب المخطط وفي هذه الصورة توضح عمل مهندس 

عند استلام الخازوق بالجهاز المساحي ومقارنتها مع موضع الخازوق في  المساحة
 (الكمبيوتر (وهنا تم استخدام طريقة الإحداثيات توكاد فيمخطط الا

 



  رخام -بلاط موزاييك  -سيراميك  تنفيذ الأرضيات بأنواعها المختلفة
 

 
أكثر الأماكن  تتطلب الأرضيات جودة عالية بجانب الجمال والتناسق باعتبارها من

بحسب  التي تتعرض للاستخدام بالمبنى. ويوجد أنواع مختلفة من الأرضيات تحدد
 عة أهمية المكان المراد استخدامها فيهرغبة وذوق ملاك المباني بالإضافة إلى طبي

والميزانية المتوفرة. وسنتطرق بالشرح لخطوات تركيب ثلاثة أنواع من هذه 
 :وهي الأرضيات

 
 بلاط الموزاييك الأسمنتي  .1

 
 السيراميك بلاط .2

 
 الرخام .3

 
 

  أولا: بلاط الموزاييك الأسمنتي
 
 
 

وزاييك الأسمنتي (الكاشي) هي وضع فرشة من الرمل الم أول خطوة في تركيب بلاط
وتسويته للوصول إلى المناسيب المطلوبة. ويتم بعد ذلك  النظيف الخالي من الشوائب
البلاط المرشوش بالماء فوق هذه المونة مباشرة بحيث  فرش مونة أسمنتية وتركيب

 .مم 25مم إلى  18النهائية للمونه من  يضغط على البلاط لتكون السماكة
 

بروبة الأسمنت (الأسمنت الأبيض) بعد جفاف  ويتم ترك فراغات بين البلاطات لمائها
بعد التركيب). وبعد الإنتهاء من تركيب  ساعة على الأقل 12المونه أسفل البلاطات ( 

)). وفي 1وبالأشكال المطلوبة (صورة رقم ( البلاطات يتم تركيب النعلات بالارتفاعات
 .باستعمال آلة الصقل (جلاية) مع الماء أن تصقل أسطح الكاشي نهاية التركيب يفضل



 
 
 
 السيراميك :نياثا
 
 
 

السيراميك هي وضع فرشة من الأسمنت والرمل النظيف ويتم  أول خطوة في تركيب
مع إضافة كمية قليلة من الماء فقط للمحافظة على قوام  خلطهما جيدا بالحالة الجافة

 .سم 3يكون الحد الأدنى لسماكة هذه الفرشة  هش غير قابل للتشكيل على أن



 
 
 

سائل لباني من الأسمنت والرمل  ويتم تركيب السيراميك على هذه الفرشة باستخدام
غمر السيراميك بالماء  مم. مع مراعاة أن يكون قد سبق 3إلى  2الناعم بسماكة 

لملأها بروبة الأسمنت  راغات بين السيراميكالصالح للشرب حتى يتشبع. ويتم ترك ف
وذلك خلال فترة  (الأسمنت الأبيض) أو الملون بعد جفاف المونة أسفل السيراميك

الفرش  ساعات من التركيب لضمان تماسك الروبة مع طبقة 4زمنية لا تزيد على 
 .ويراعى تنظيف السيراميك بصورة مستمرة أثناء العمل



 
 
 
 

  ثالثا: الرخام
 
 

الي من الشوائب. الخ أول خطوة في تركيب الرخام هي وضع فرشة من الرمل النظيف
والرمل. ويجب  ويتم تركيب الرخام فوق فرشة الرمل باستخدام بمونة من الاسمنت

بسماكة لا  الحرص على تنظف الأرضية وتغطيتها بطبقة حماية من روبة الجير المطفأ
الأرضية  مم على أن تزال هذه الطبقة بعد الانتهاء من جميع الأعمال بصقل 3تقل عن 

 .وتلميعها بالشمع
 

 
 



 
 رضياتالأ ويجب مراعاة النقاط التالية في تركيب

 
 

يحتوي على مواد ضارة مثل الشوائب  الحرص على استخدام رمل نظيف لا .1
 .العضوية أو الكتل العضوية

 
 .عمل ارتفاعات وميول المناسيب بالشكل الصحيح الحرص على .2

 
 .جودة عالية الحرص على استخدام مواد ذات .3

 



 تنفيذ مرحلة البياض 
 

 
جودة  ترتبط مرحلة المساح الإسمنتي بمرحلة التشطيب للمباني. فيجب الحرص على
 الأعمال في هذه المرحلة لتأثيرها بشكل مباشر على جودة التشطيبات لنهائية

 :كالتالي تي للجدرانوخصوصا الأصباغ. وخطوات تركيب المساح الإسمن
 

 السطح الخطوة الأولي: تحضير
 

الكهربائية والصحية وغيرها يتم إغلاق جميع  بعد الانتهاء من عمل التمديدات
أكياس الاسمنت. وتنظيف الجدران المراد  الفتحات الخاصة بهذه التمديدات بورق

 .الماء مسحها وإزالة الشوائب العالقة بها باستخدام
 

 الشبك : تثبيتالخطوة الثانية
 

الجدران في حالة كونها من الطابوق الأبيض وعند  يتم تثبيت الشبك على كامل أسطح
والطابوق الأسمنتي الأسود. وكذلك عند نقاط التقاء  نقاط الالتقاء بين الطابوق الأبيض

إضافة إلى ذلك يتم تثبيت الشبك عند وجود اختلاف  .الجدران بالعناصر الخرسانية
الكهربائية والصحية بعد إغلاقها. ويثبت الشبك  أو على التمديداتبين مادتين 

 .واشر تثبت على أبعاد متقاربة باستخدام مسامير فولاذية مع استخدام



 
 

 الطرطشة المسمارية  طوة الثالثة: الرشةالخ
 

للواجهات المراد مسحها يتم رشها بالرشة  بعد الانتهاء من الأعمال التحضيرية
لارتباط جودة المساح الإسمنتي  المسمارية (الطرطشة) بشكل منتظم و متجانس

هذه المادة من الأسمنت  وتماسكه ومتانته على جودة أعمال تلك الطبقة. وتتكون
على التماسك  مضاف لها رمل مغسول وصلبوخ (الزيرو) وجيتا بوند (مادة تحافظ

ويراعى  .ومنع التشقق) مع نسبة ماء كافية لتعطيها طراوة مناسبة لسهولة قذفها
 رش الواجهات المراد مساحها بالمياه قبل البدء بالطرطشة حتى لا تمتص هذه

مسمارية (الطرطشة). والحرص على رش طبقة الطرطشه الواجهات مياه الرشة ال
 .على الواجهات بالمياه لمدة ثلاثة أيام بعد وضعها



 
 

 المعدنية سماكة طبقة المساح الإسمنتي وتركيب الزاوية الخطوة الرابعة: تحديد
 

تحديد سماكة طبقة المساح الإسمنتي للجدران  بعد الانتهاء من الرشة الإسمنتية يتم
الودعات) عبارة عن نقاط إسمنتية أو من الجبس ) باستخدام البؤج والأوتار. البؤج

سماكة المساح الأسمنتي المطلوب. ويتم  توضع على السطح المراد مساحة لتحديد
أعمال البطانة. والأوتار (الأسياخ)  تكسيرها بعد فرد المونه على المسطحات وانتهاء

طح تمتد على طول الأس عبارة عن خطوط إسمنتية مساوية لسماكة أوجه البؤج
 .المراد مسحها



 
 

بناء على سماكة هذه  م تركيب شراشيب الأبواب والشبابيك وعلب الكهرباءويت
 .وميزان الماء الأوتار.ويتم ضبط سماكة هذه الأوتار بواسطة مسطرة من الألمنيوم

 
لهذه الزوايا من الحديد  ولتلافي الكسور في الزوايا الإسمنتية يتم تركيب زوايا معدنية

الزوايا بالميزان  ب التدقيق على استقامة هذهالمجلفن عند الأركان والفتحات.ويج
 .وتركيب زوايا ذات جودة عالية



 
 

 البطانة الخطوة الخامسة: طبقة
 

وتركيب الزوايا المعدنية يتم البدء في طبقة  بعد الانتهاء من عمل البؤج والأوتار
إسمنتية توضع على الأسطح المراد مسحها  البطانة. وطبقة البطانة عبارة عن مونة

 .بالماء بحسب سماكة البؤج والأوتار بعد رش هذه الأسطح



 
 

الطبقة يتم تخشينها  وبعد الانتهاء من وضع طبقة البطانة وقبل أن تتصلب هذه
لتتصلب تماما ليكون  يطها بالأدوات المناسبة وبطريقة منتظمة. ثم تترك الطبقةوتمش

الانتهاء من تخشين  التماسك قويا بين البطانة والطبقة التي تليها (الضهاره). وبعد
تقل عن ثلاثة  وتمشيط طبقة البطانة يتم رشها بالمياه على فترات منتظمة ولمدة لا

 .أيام



 
 

  الضهارة  النهائية الخطوة السادسة:الطبقة
 

وضع الطبقة النهائية لأعمال المساح الإسمنتي  بعد الانتهاء من أعمال البطانة يتم
بعد رش الأسطح بالمياه وتنعيم هذه  وهي طبقة الضهارة. ويتم وضع هذه الطبقة

رش هذه الطبقة بالمياه لمدة  الأسطح بالأسفنجه للوصول إلى الشكل النهائي. ويتم
أسابيع (شتاءً) قبل البدء  ين (صيفاً) وأربعةثلاثة أيام على أن تترك لمدة أسبوع

 .المياه بالكامل غ لضمان تبخربأعمال الحف و التأسيس لبدء أعمال الصب



 
 

 التالية في أعمال المساح ويجب مراعاة النقاط
 

بشكل المساح المستخدم. والحرص على تثبيته  التدقيق على نوعية شبك وزوايا .1
 .جيدا

 
الضهارة) بالماء  -البطانة  -المساح (الطرطشه  رش كل مرحلة من مراحل .2

 .للحصول على درجة من القوة أيام 3الصالح للشرب بمدة لا تقل عن 
 

والصرف بشكل جيد قبل البدء  الحرص على إغلاق فتحات الكهرباء والمياه .3
 .بأعمال الطرطشة

 

 



  ملاحظات يجب مراعتها عند تنفيذ الهيكل الانشائى للمبنى
 

  الهيكل الانشائى النقاط التالية يراعي عند تنفيذ
 

الصب  التأكد من جاهزية ونظافة القوالب الخشبية وخلوها من الأوساخ قبل .1
 المونةوالتأكد من تماسك وثبات هذه القوالب و سماكتها التي تحول دون تسرب 

 .الأسمنتية لضمان عدم تشوهها أثناء صب الخرسانة
 

بالاستقامة  التأكد من دقة أبعاد القوالب الخشبية وأماكنها وخاصة فيما يتعلق .2
 .وتعامد الزوايا قبل صب الخرسانة

 
على عدم  رش جميع القوالب الخشبية المستخدمة بالماء جيدا قبل الصب للحفاظ .3

 .الخرسانيةتشربه لماء الخلطة 
 

في المخططات  يتم تحديد حديد التسليح المستخدم بالهيكل الإنشائي وفقا لما ورد .4
 .ومواقعها من حيث أقطار القضبان وأعدادها

 
أثناء  (الحرص على التأكد من استخدام مباعدات معدنية أو بلاستيكية (بسكوت .5

 ة والتأكد من موقع حديدتركيب حديد التسليح للحفاظ على سماكة التغطية الخرسان
  .التسليح ومن ثباته في هذا الموقع أثناء صب الخرسانة

 
الصب  إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جودة الخرسانة المستخدمة في .6

وعياراتها وجودة حديد التسليح وذلك عن طريق التنسيق مع أحد المختبرات 
 .لأخذ عينات أثناء الصب وفحصها الهندسية

 
على  ينصح بتغطية الصبات الخرسانية بعد فك القوالب الخشبية بمادة تحافظ .7

 رطوبتها كالخيش أو الرمل ورشها بالماء يوميا وذلك في الأجواء الحارة جدا أو
 .البارة جدا لمدة لا تقل عن أسبوع

 
لتفادي  استخدام طرق صب الخرسانة الصحيحة وعدم الصب من ارتفاعات عالية .8

 .فصل مكونات الخرسانة
 

 .الصب الحرص على استخدام ماء صالح للشرب لرش الخرسانة بعد .9
 



تنفيذ  صحي) يتم -في حالة الحاجة إلى عمل فتحات خاصة بالخدمات (تكييف  .10
ويمنع  .هذه الفتحات من خلال قوالب خاصة يتم تثبيتها أثناء الصب في حديد التسليح

 .الصب انة لتنفيذ هذه الفتحات بعدالقيام بحفر الخرس
 

الملامسة  الحرص على استخدام خرسانة مقاومة للكبريتات والأملاح في الأجزاء .11
الشناجات  – عادية الشناجات –رقاب الأعمدة  –القواعد المسلحة  –للتربة ( العادية 

 .( المسلحة
 

العمالة الخاصة  وجودنجار) مع مراعاة  -وجود العمالة الضرورية للصب (حداد  .12
 .الصب صحي) لتفادي وجود أي مشكلة أثناء –تكييف  –بالخدمات (كهرباء 

 
 



  عمل تصميم هندسى بعض النقاط التى تؤخذ فى الاعتبار عند
 

 
 -: يجب مراعاة النقاط التالية في مراحل التصميم المختلفة

خلال  الحرص على دراسة قوة إجهاد التربة التي سيصمم عليها المبنى من .1
لها أخذ مختبرات هندسية متخصصة ويتم ذلك باستخدام معدات خاصة يتم من خلا

من هذه التربة على أعماق مختلفة ومعرفة قوة إجهاد هذه التربة كما تكشف  عينه
المياه الجوفية في حالة وجودها. وبناءاً على هذه الدراسة يتم تحديد  هذه الدراسة
والخرسانة المسلحة اللازمة للبناء بشكل مناسب وبعيدًا عن المبالغة غير  عمق الحفر

  .المنطقية
 

يجب أن  على أن يلبي التصميم الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأسرة. و الحرص .2
 .يراعي الظروف البيئية للموقع الذي سينفذ فيه

 
وعدم الاستعجال أثناء التصميم وعرض هذا التصميم على  الحرص على التروي .3

المختصين والاطلاع على التصميم بشكل مستمر  جميع أفراد الأسرة واستشارت
 .افة أو التطويرللإض

 
تحديد ارتفاع كل دور بما يتناسب مع طبيعة استخدامه مع مراعاة  الحرص على .4

لاحقا في أسقف هذه الأدوار مثل التمديدات الكهربائية ومجاري  الخدمات التي ستنفذ
  .المستخدمة بهذه الأدوار (Duct) الهواء

 
لمشروع وموقعه ا الحرص على أن تحتوي المخططات التصميمية على اسم .5

التصميمية  بالإضافة إلى اسم المكتب المصمم والحرص على ختم جميع المخططات
 .بختم المكتب وتقسيم وترقيم المخططات حسب تصنيفها

 
بالإضافة إلى  C.D استلام المخططات التصميمية علي قرص صلب الحرص على .6

  .إليها مستقبلاًفيها في مكان آمن تحسبا للرجوع  النسخة الورقية والاحتفاظ
 

 



أعمال بناء جدران الطوب 
 

 
 

الجدران في المباني إلى نوعين وهي جدران داخلية وجدران خارجية.  تنقسم
تستخدم بالفصل بين الفراغات المعمارية داخل المبنى وغالبا ما  والجدران الداخلية

سم وأكثر ولا يستخدم في  15فة تبدأ من الأسود بسماكات مختل يستخدم فيها الطابوق
العازل الحراري. والجدران الخارجية تستخدم بالفصل بين  هذا النوع من الجدران

عازلة للحرارة سواء باستخدام الطابوق الأسود مع  داخل المبنى وخارجة وتكون
 .الأبيض العازل للحرارة وضع عازل حراري أو باستخدام الطابوق

 
وبناء ما يسمى بالدستور وهو  ء الجدران هي رش الطابوق بالماءوأول خطوة في بنا

هو سطر من الطابوق)  عبارة عن بناء جميع الجدران بارتفاع مدماكين (المدماك
المعتمد (الأبواب ).  وذلك لتقسيم الفراغات الداخلية وتحديد الفتحات حسب المخطط

 .قائمة ة زواياويتم في هذه الخطوة التأكد من أن زوايا الغرف الداخلي



 
 

ع البناء بحيث لا يتعدى ارتفا وبعد الانتهاء من أعمال الدستور يتم استكمال أعمال
الفرق بين ارتفاع الحوائط  الجدار المبني في اليوم الواحد عن مترين ولا يزيد

ويتم الربط بين  .المتقاطعة على ارتفاع متر ونص وذلك لزيادة تماسك الجدران
 سم على كامل عرض 2وحدات الطابوق المختلفة بفرش مونة إسمنتية بسماكة 

 .الجدار مع وضع الطابوق

 
 

الجدران بمرابط (شرمات  في حالة التقاء الجدران مع الأعمدة يجب تزويده هذه
المرابط بالجدران  مم. وتثبت هذه 2جلفانيز) من حديد غير قابل للصدأ بسمك 

 .والأعمدة الخرسانية كل أربعة مداميك



 
 

وحدات الطابوق وذلك بإزالة  وبعد الانتهاء من بناء الجدران ويتم تسويه الحلول بين
 .أعمال المساح مم من الداخل لزيادة الترابط مع 10هذه الحلول لعمق 

 
 :ملاحظة

 
الجدران يتم عمل صب جسر خرسانة  لأبواب فيفي حالة وجود فتحات للنوافذ أو ا

ويتم استكمال أعمال البناء في  .مسلحه أعلى هذه النوافذ والأبواب تسمى بالأعتاب
 .الجدران فوق هذه الأعتاب



 
 
 

 :الحوائط ويجب مراعاة النقاط التالية في بناء
 

 .جودة عالية الحرص على استخدام طابوق ذو .1
 

 .من أبعاد فتحات الشبابيك والأبواب أثناء بناء الجدران يجب التأكد .2
 

الطابوق المراد استعماله مبللا بالماء النظيف قبل  الحرص على أن يكون .3
 .الاستعمال

 
) أمتار يجب صب جسر خرسانة مسلحه عند 3ارتفاع الجدار يزيد على ( وإذا كان .4

 .بالأعمدة عن طريق التشريك ثم يستكمل البناء فوقه ربطة هذا الارتفاع مع



  أعمال الأتربة للهيكل الانشائى للمبنى
 

 
بناء الهيكل الانشائى الاعمال الترابية. يقصد بالأعمال الترابية هي  اول خطوة في
تتعلق بالتربة مثل تحديد عمق الحفر وتسوية التربة بعد الانتهاء من  الأعمال التي

الفنية التي يحب مراعاتها أثناء تلك المراحل.  الردم والاشتراطات الحفر ومراحل
  :الترابية في عدة خطوات وهي وتنفذ الأعمال

 
 

 الحفر :الخطوة الأولى
 

الحفر وفق مستويات  يعتبر الحفر أولى الخطوات في بناء المباني ويتم تحديد عمق
ا من قبل تم تحديده التأسيس المبينة في المخططات بناءًا على قوة إجهاد التربة والتي

بالاسمنت الأبيض أو  المختبر وتم تصميم المبنى من خلالها ويتم تحديد حدود الحفر
أكبر من المساحة  الجير قبل عملية البناء ولا بد أن تكون المنطقة التي سيتم حفرها

للتحرك بحرية  المطلوبة بما لا يقل عن متر من جميع الجهات لإتاحة المجال للعاملين
و يجب أن  .ر المحاور (الخنزيرة) وخلال مرحلة إنشاء وصب القواعدأثناء تثبيت إطا

 .التربة تعطى جوانب الحفر ميولا طبيعية للحفاظ على توازنها من انهيار



 
 

والذي يستخدم في حالة عمل  تخدم عدة طرق في أعمال الحفر منها الحفر اليدويوتس
تمنع حفر كامل  حفر صغيرة للقواعد وتستخدم هذه الطريقة في حالة وجود ظروف

الحفر  الأرض بسبب كبر مساحة الأرض المراد حفرها والطريقة الثانية بالحفر هي
 تستخدم بكثرة حيث يتم حفر كاملباستخدام المعدات الميكانيكية وهذه الطريقة 

 . المنطقة المراد البناء فيها



 
 

أن يتم تدعيم جوانب  ويزيد عمق منسوب الحفر في حالة وجود سرداب للمبني علي
 .الحفر للمباني القريبة من هذه المنطقة

 
 

 الخطوة الثانية: تسوية التربة
 

المنطقة المحفورة يدويًا بشكل أفقي, وفي حالة وجود طبقة من  يتم تسوية أرضية
  .ويةإزالتها يدويا قبل التس التربة المخلخلة يتم

 
 الردم :الخطوة الثالثة

 
التطرق لهذه  نظرا لارتباط عملية الردم بشكل أساسي بالأعمال الخرسانية فسيتم

  .الخطوة في فصل الأعمال الخرسانية



 
 :ملاحظة

 
بناءاَ على تقرير فحص التربة يتم  في حالة ارتفاع المياه الجوفية عن مستوى الحفر

دون منسوب التأسيس بمقدار  (ي (إبر مخفيةسحب هذه المياه بنظام سحب ميكانيك
  .الأمطار متر واحد. ويتم تصريف المياه بتوصيلها إلى شبكة تصريف

 



 
 

 :الأعمال الترابية ويجب مراعاة النقاط التالية في
 

يجب ملء هذه المنطقة  في حالة حفر منطقة لعمق أكثر من عمق التأسيس .1
إعادة ردم  ) وعدم3كجم/م 200إلى100بخرسانة ذات عيار خفيف من الأسمنت (



 .ذه المنطقة بالتربةه
 

من منسوب التأسيس لكي لا تترك  الحرص على سرعة تنفيذ الأعمال بعد التأكد .2
 .المختلفة قاع وجوانب الحفرة معرضة للظروف الجوية

 
 



  كيفية تنفيذ السلالم و بالصور
 

 
 
 

الصعود  يتوقف تصميم السلالم على مدى مطابقته لأبعاد الانسان العادي وحركته في
  والنزول

الدرجات  وهي تعمل على ربط الادوار مع بعضها برابط رأسي ويجب ان تكون
 متساوية في مقاساتها

 :( كالتالي ( القائمة والنائمة وتسمي الدرجات
 سم وعادة ما 15سم ولا تقل عن  17فالقائمة:هي ارتفاع الدرجة التي لا تزيد عن 

  تكون
 .سم 2سماكتها 

 . سم3سماكتها  سم وعادة ما تكون25والنائمة:هي عرض الدرجة ولاتقل عن 
 
 

 هي كالتالي والخطوات ففي هذه المرحلة سوف أقوم بتنفيذ السلالم الخاصة بالمبنى
:- 
 

 
الدرجات بالتساوي بحسب عدد  عمل القالب الخشبي للسلالم ويتم تقسيم أبعاد يتم

 الدرجات المطلوبة طبقاً للمخطط التنفيذي
 بالصور التالية كما يتم على حديد التسليح من ناحية الاطوال والأقطار كما هو موضح

 
 .( والربط ويتم ايضاً على أبعاد الدرجات ( النائمة والقائمة والتقسيط

 



 
 

 أسفل إلى أعلى مع مراعاة يتم بعد التدقيق صب السلالم فيراعى بدء صب السلالم من
  وضع الهزاز

 فيرفيس) ونفك الشدة الخشبية )لأن غالباً ما تكون خرسانة السلالم ملساء
 مرات ولمدة أسبوع 3 ساعة) من الصب ويجب رش الخرسانة بالماء24بعد يوم ( 

 . الخرساني والصور التالية تبين السلالم بعد الانتهاء من عملية الصب



 

 

 



 

 
 



 .رؤوس الدرج انتهاء الصب يتم التدقيق على ميل الدرج وأنوف أو بعد

 

 



 ؟ ما هي مهام مهندس الموقع
 
 
 

 وشروط ومواصفات تنفيذ الأعمال ـ دراسة عقد المشروع
 للمخططات ـ دراسة معمقة
لتنفيذ أعمال المشروع حسب مدة تنفيذ  ـ وضع أو المساهمة بوضع البرنامج الزمني

 المشروع
اللازمة في جداول تبين العمالة الفنية والعادية وفرق العمل والمواد والمعدات  ـ وضع

 مرحلةمن مراحل التنفيذ وبشكل منسجم ومتوافق مع البرنامج الزمني كل
 ـ الإطلاع على موقع العمل واخطار الجهة المالكة للمشروع عن أي عوائق تعيق

 البدء بالتنفيذ
والمطالبة بعمل الإختبارات اللازمة في حالة  ـ تقصي الحقائق عن طبيعة التربة

في حالة كون التربة موردة من  شرط بعملها وخاصةالضرورة وعند عدم وجود 
مياه جوفية أو عندما  خارج الموقع ومدفونة في موقع المشروع أو في حالة وجود
 تكون التربة هشة وضعيفة بشكل ملحوظ

 ـ تصميم واعتماد الخلطة الخرسانية المراد استخدامها
أن  من المال ويفضل ـ تأمين عينات لجميع المواد المستخدمة بالمشروع واعتمادها

 يتم ذلك ببداية المشروع
 لكامل الموقع ورسم شبكية مناسيب له ـ عمل الرفوعات المساحية

 الحفر أوالردم طبقاً للشبكية وللمناسيب التصميمية ـ حساب كميات
 (تنزيل منشآت المشروع مساحياً بشكل دقيق ( التأكيس ـ

الأبنية ومواقع الأعمدة (بالتدقيق التدقيق و التحقق من التأكيس الصحيح لمحاور  ـ
 (الخنزيرة إن وجدت على

 للوصول للمنسوب المطلوب ـ متابعة أعمال الحفر للقواعد
 وإزالة التربة المفككة أسفلها ـ التأكد من منسوب القواعد

تنفيذ كوفراج الخرسانة العادية أسفل القواعد من حيث  ـ متابعة الإشراف على
 واستقامتها هامطابقتها للمحاور وأفقيت

 والتأكد من أفقيتها ـ متابعة صب الخرسانة العادية للقواعد
للقواعد طبقاً للمخططات والتدقيق على توزيع الحديد  ـ متابعة تصنيع حديد التسليح

 وتثبيته
 والمنسوب ـ متابعة تنفيذ كوفراج القواعد من حيث التأكيس والأبعاد

 المكان الصحيحينو ـ التأكد من وضع تسليح القواعد بالشكل
 قبل الصب ـ التأكد من نظافة موقع القواعد

ومواصفات الخرسانة ونسبة المياه  ـ مراقبة صب خرسانة القواعد والتأكد من صنف



 الهزاز وحشو الخرسانة بشكل جيد يدوياً أو باستخدام
 اللازمة وطبقاً لشروط العقد ـ أخذ مكعبات من الخرسانة لعمل الإختبارات

 القواعد بالماء ن رش خرسانةـ التأكد م
 الأعمدة ـ متابعة تاكيس رقاب

 للمخططات ـ متابعة تنفيذ حديد تسليح الأعمدة طبقاً
 للتأكيس والأبعاد و وللمنسوب المطلوب ـ متابعة تنفيذ كوفراج رقاب الأعمدة طبقاً

 رقاب الأعمدة وأخذ المكعبات ـ متابعة صب
ح وكوفراج طبقاً للمخططات وللتأكيس والتحقق الأرضية من تسلي ـ متابعة تنفيذ الميد

 استقامة الكوفراج والمنسوب من ذلك قبل الصب وخاصة
 وحشو الخرسانة ورشها بالماء بعد الصب ـ متابعة صب خرسانة الميد

أكسات الأعمدة والكوفراج والتسليح والصب ومن المهم هنا التحقق  ـ متابعة تنفيذ
 والحديدوالتأكيس  من شاقولية الأعمدة

المباني بشكل صحيح وبمواد مناسبة وعلى  ـ متابعة دفان حول القواعد وأرضيات
 سم 20طبقات سمك 

 ـ متابعة تنفيذ كوفراج الأسقف والكمرات ويهم هنا التحقق من منسوب السقف
 واستقامات حوافه ومواقع الكمرات وأبعادها وتحديد موقع الدرج

وتفريدها  ت ويهم هنا عدد قضبان التسليحـ متابعة تنفيذ تسليح السقف والكمرا
ومن  وتكسيح الحديد في المواقع الصحيحة ورفع الحديد المكسح على كراسي حديدية

 المهم أيضا التأكد من عمل فتحات في السقف للتمديدات الصحية والكهربائية وصرف
ة المطر طبقا للمخططات ولا تنسى التحقق من سلامة الميدة الأول للدرج وامكاني

 بمنسوب يسمح بدخول المبنى بشكل صحيح تنفيذها
 تأسيسات التمديدات الكهربائية والصحية والتكييف وغيرها من ـ متابعة تنفيذ

 الخدمات
نوعيتها وحشوها والمناسيب ورشها  ـ متابعة صب خرسانة الأسقف والتأكد من
 بالماء

 السقف الأخير حيث يراعي عمل الميول المطرية ـ وهكذا حتى
عنصر هام جداً عليك دراسته وتفصيله ومعرفة كيفية تنفيذه وشرح ذلك  لدرجـ ا

 والفنيين للعمال
 كميات الأعمال المنفذة على الطبيعة ـ على المهندس المشرف في كل مرحلة حساب

دائما مراجعة مخططات البند الذي سيتم تنفيذه حسابيا و تنفيذيا  ـ على المهندس
 يراه ضروريا تعديل والعمل على اعتماد أي

 بعمل كشوفات ومستخلصات للأعمال المنفذة ـ يقوم المهندس خلال مراحل العمل
 قيمة تلك الأعمال ورفعها للجهات المختصة ليتم صرفدفعات من

للمشروع يبين فيه الأعمال المنفذة وزيارات  ـ على المهندس عمل دفتر يومي
وغير ذلك بحيث يستند والمعوقات  المهندس المشروف وتقارير عن حالة الطقس



 المشروع عليها لتبرير المدة في حالة التأخر بتنفيذ
الأعمال مع البرنامج الزمني تجنبا لحدوث  ـ على المهندس التأكد من تزامن تنفيذ

 تأخير تأخير وعليه تدارك أي
مراحل العمل للمهندس المشرف  ـ لا ينسى المهندس أن عليه تسليم كل مرحلة من
 على المشروع

المهندس المنفذ مع جهة الإشراف ضرورياً جداً والتنسيق المستمر من  تعاونـ 
 المشروع أو حدوث صعوبات بالتنفيذ أسباب عدم تأخير

المنفذ أن معالجة أي خطأ يحدث بالتنفيذ هو من صلب مهامه  ـ لا ينسى المهندس
 المهنية وأخلاقه

جدية ومسئولية وعدم وأمانة و ـ المهندس المنفذ عليه ممارسة المهنة بنزاهة
كما أن عليه العلم  السكوت عن أي تجاوزات قد تحدث من جهة ما وتضر بالأعمال

 بتفاصيل تنفيذ الأعمال بدقة
المهندس المنفذ واسع البال صبور عليه التزام رباطة الجأش وتمالك أعصابه حيث  ـ

 يتعامل مع عدة جهات ومستويات بوقت واح ولكل مطلبه أنه
المعاملة مع العمال والفنيين فهم شركاؤك بالتنفيذ وقدر تعبهم  لاتنسى حسن ـ

التي يمارسون العمل فيها مع عدم السكوت أو التهاون بجودة وسرعة  والظروف
 العمل ودقة تنفيذ

تنفيذ بند أو التدقيق عليه أمام من هم  ـ إياك ثم إياك إظهار الجهل وعدم معرفة كيفية
حاول التعلم منهم ومن غيرهم  يين وغيرهم لكنأدنى منك معرفة كالعمال والمهن

 لتدارك ذلك وبسرية تامة
وفنيون  ـ عليك تعلم أساليب الغش والتحايل التي يتعبها العاملون معك من عمال

 التصر وغيرهم لتحسن
 



 طرق استلام الأعمدة بعض الملاحظات حول
 

لاستلام الاعمدة بما يحافظ على رأسيتها ( شاقوليتها ) كما يقول  هناك عدة نصائح
 سوريا الزملاء من

 
  :اعداد خطة للاستلام1- 
 

القياس في جميع الاتجاهات و الزوايا التي يجب التأكد منها و  ذلك بتصور طريقة
 : تلك الخطة ما يلي بشكل عام يجب أن تشمل

الاستلام و لا تبدأ التفكير  و التأكد من توازي باقي الاتجاهات معها يعني فكر قبل بدء
  من الصفر بعد بدء عملية الاستلام

 : ملحوظة
 

ناء هبوب الرياح حتى لا تؤثر عل راسية ميزان الخيط السابقة اث لا يتم اجراء الخطوة
في ميزان الخيط لمقاومة تأثير الرياح الخفيفة و زمان كانوا  و يمكن تعليق وزن كبير
  ملئ بالزيت الثقيل حتى تصعب حركته يسقطون الثقل في وعاء

 
س و المحاور الأفقية و الراسية و اتجاهاتها بواسطة شريط القيا قياس جميع / 1-1

الزوايا القائمة و أقترح دائما عمل ما يشبه الخنزيرة بشد  الخيطان و التأكد من
 الخارجية خيطان على اتجاهات الأعمدة

 
الاعمدة الخارجية للدور  استخدام ميزان الخيط ( الشاقول ) للتأكد من استقامة /1-2

الدور العلوي عمود  العلوي مع الدور الأرضي و ذلك باسقاط الخيط من نهاية ارتفاع
جانب نجارة  حتى نهاية اسفل عمود الدور الأرضي و التأكد من تساوي المسافة بين

الفرق بين  عمود الدور العلوي مع الجانب المماثل لعمود الدور الأرضي مع مراعاة
 سم 10السطح النظيف للخرسانة المصبوبة و سمك تجليد العمود ( يعن لو قست 

بالطبع على وجه الخرسانة المصبوبة و اقترح  12.5على نجارة العمود ستقيس 
عمود و آخر عمود في كل جانب من المبنى و ضبط باقي الأعمدة بينهما  وزن أول

  على الخيط على نفس الاتجاه
 
 اعداد لوحة الاستلام2- 
 

و يا حبذا لو كان لديك نسخة مرسومة على  -الأعمدة  نفس لوحة المحاور و
الغير ضرورية في عملية الاستلام حت لا تمتلأ  حذف البياناتالأوتوكاد حتى يمكنك 



لتحويل الخطة التي اعددتها الى لوحة فلا  و ذلك -اللوحة بالبيانات و تكون مزعجة 
طرح و ضرب و قسمة و بالتالي تفقد  يصح أن تشتت تفكيرك اثناء الاستلام بجمع و

 لوحةال تركيزك و تتعرض للخطأ و يجب تسجيل ما يلي على هذه
 

 4م و  3بطريقة تراكمية بمعنى لو عند ثلاث محاور متوالية  تسجيل القياسات / 2-1
  17ثم  7ثم  3كالتالي :  م تسجل القاسات10م و 

 
جميع المحاور و الاتجاهات التي ستقيسها على الطبيعة على  تغطية قياسات / 2-2

الاستلام بثقة من يعرف من أين يبدأ كما يعرف خطوته  اللوحة حتى تتحرك في عملية
  القادمة و لا تدع غيرك يوجهك

 
  قطاعات الأعمدة على اللوحة تسجيل نماذج و / 2-3

 
  :خطوات الاستلام3- 
 

افضل كثيرا من الاستلام مرة واحدة حتى لا تفقد نشاطك البدني و  الاستلام المرحلي
 :أثنا عملية الاستلام و ذلك كما يلي تتعجل و تمل الذهني و بالتالي

 
ضرورة معاينة الأعمدة و اتجاهاتها و محاورها و مقارنتها  كما أحب أن أنبه الى

في القياسات لأنه أحيانا تبدأ في القياس و التدقيق و لا  باللوحة بشكل عام قبل البدء
مود على الطول و العرض لقطاع العمود أو وجود الع يلفت نظرك الخطأ في اتجاه

لذلك أقترح اللف و الدوران حول الأعمدة (  محور خطأ لااو نسيان عمود من الاصل
من جميع الاتجاهات و التأكد من العدد  ( ملحوظة اللف و الدوران حول الأعمدة فقط

  و الاتجاهات على كل محور
 
 (مقارنة الشدة المصرية و الشدة السورية منع للاحراج و لا داعي للدخول في)
 

الأعمدة و هذه هي أهم مرحلة حيث تتم عملية الوزن الراسي  استلام تحطيط / 3-1
يتم القياس التراكمي للمحاور ( و ذلك يعني أن تمد شريط  مع أعمدة الدور الأرضي و

النهاية و تجميع القياسات بشكل متوالي أثناء الاستلام) و  القياس من البداية حتى
لأن ذلك يسبب تجميع الأخطاء يعني لو كل بعد به  مستقل ليس قياس كل محور بشكل

 -ذلك قد يكون مقبولا في القياس اليدوي  -المثال و مم في القراءة على سبيل 2خطأ 
سم خطأ تراكميو يجب أن يتم عمل  2 محاور ينتج عن ذلك 10و قمت بقياس 

ة و يتم الراسية مع الحطة العلوي و يتم وزن الحطة -حلوة دي-(حطتين بينهما حطة) 



احترامنا للجميع احذر من  شد خيط بينهما للتأكد من استقامة الحطة الوسطى و مع
 !!الوزن تلاعب بعض الأخوة من النجارين أثناء عملية

 
الأسياخ للحداد بحيث تستوفي الطول المطابق للمواصفات قبل قيام  تحديد طول / 3-2

  الحداد بالقص
 

بالتربيط و تركيب المباعدات للحفاظ على الغطاء  و الاهتمام استلام الحدادة / 3-3
  الخرساني

 
و التأكد من تقوية العمود و جودة الأخشاب و عدم وجود  استلام النجارة / 3-4

لوح على ارتفاع الصب حتى لا يزيد ارتفاع  فراغات بين الألواح و يفضل قص
زوايا كل  خشب أو بلاستيك في الخرسانة عن المطلوب و يفضل و ضع ( مثلوثة

 النجارة عمود حتى لا تتكسر الزوايا بعد فك
 

  :ملحوظة خاصة بالأعمدة ذات الارتفاع الكبير
 

أمتار لذا و في حالة تنفيذ  3الخرسانة من ارتفاع يزيد عن  من المعروف عدم صب
اعداد ثلاثة جوانب بالارتفاع الكامل للعمود و ذلك يحافظ  اعمدة ذات ارتفاع كبير يتم

راسيته و يترك جانب على ارتفاع ثلاثة امتار يتم  ستقامة جوانب العمود وعلى ا
عمود مباشرة يقوم النجار بتقفغيل الجانب  الصب من خلاله و بعد انتهاء صب كل

فواصل انشائية و قد يعترض معظم  الرابع لاستئناف الصب في نفس اليوم بدون
تنفيذها و لكني أؤكد لك أنني  نيةالمقاولين علي هذه الطريقة و قد يتعللوا بعد امكا

 استعملها دائما
 



  الهندسية ابرز مراحل عملية التعاقد مع المكاتب
 

 
  المرحلة الاولى : اختيار المكتب

 
  يلزمك ان تعلم بأنه هناك عدة محددات وعوامل لاختيار المكتب أهمها ما يلي وهنا

الطيبة للمكتب والمصداقية ( ويمكن معرفة ذلك من خلال المعارف  السمعة -
 (والاطلاع اء ذوي التجربةوالاصدق

 ( النماذج على الطبيعة ( والتي تكون اما تحت التنفيذ او تم انجازها -
والتقصي عن المكاتب وأسعارها من المختصين سواء الاصدقاء او من  السؤال -

 بها المنتديات والمختصين
 

 المكتب المرحلة الثانية : عملية زيارة
 

  ويلزم ان تتوفر عدة نقاط هامة
 استقبال المسؤل وقدرته على تفهم احتياجاتك التصميمية حسن -
  الخصوصية التي تتمتع بها كعميل -
 

  المرحلة الثالثة : التعاقد
 

  غالبا ما تكون متقاربة الى حد كبير وهنا تختلف العقود من مكتب لاخر ولكنها
 : وستشمل العقود ما يلي

  مقدمة تعريفية بالمشروع -
 1وهو مقسم لعدة مراحل كالتالي العمل  نطاق -

المعمارية للمشروع والتي  يتم فيها إعداد المخططات الإبتدائية التي توضح الفكرة -1
المالك لأخذ  تشمل المساقط وواجهة رئيسية وقطاع ومنظور ويتم عرضها على

 المبدئي موافقته عليها ثم تُعرض على البلدية للإعتماد
 ة للنموذج وذلك للأعمال المعمارية والإنشائيةيتم عمل التصاميم التفصيلي -2

 والبلدية والميكانيكية والكهربائية للمشروع ويتم إعتمادها من المالك
 إنجاز أعمال وثائق تنفيذ المشروع ، والتي تشمل -3

  المواصفات الفنية*
  الكميات جداول*
 مدة العقد وتنفيذ المخططات -

وليس ثابت ) ولكن  يوما ( وهذا معدل 105يوما الى  45وهي عادة ما تكون بين 



الاجمالية تكون مقسمة  الزيادة المبالغ فيها ليست واردة مع العلم بأن هذه المدة
  بحسب نطاق العمل الموضح اعلاه

المكتب سيقوم بتسليمك كل مرحلة لكي  هناك نقطة مهمة يجب النتباه اليها وهي ان -
لا تقل عن اسبوع ومناقشتها مع  ولفترةتتطلع عليها ( يجب ان تطلع عليها بهدوء 

تسلمه للمكتب وتطلب منه ما  افراد اسرتك ) وعند وجود ملاحظات او عدمها يجب ان
وذلك لحفظ مشروعك من  ) يثبت انه استلم المرحلة أ في الموعد الذي ستقدمها اليه

 ( التأخير
  الدفعات والاتعاب -
 ( وسنشرح لاحقا التكاليف المتوقعة ) وهي عادة ما تكون مقرونة بالمراحل ايضا *

لا تزيد بأي حال من  وسيقوم المكتب بأخذ دفعة مقدمة عند توقيع العقد ( ويجب ان
 ( % من قيمة العقد30الاحوال عن 

عادة وتبقى الدفعة الاخيرة والتي يجب  والدفاعت المتبقية تكون مقسمة بالتساوي *
والتأكد من استلام كافة الوثائق  تباه% من قيمة العقد ( يجب الان5ان لا تقل عن 

استلام المخططات على ملفات الرسم  المتفق عليها قبل تسليم الدفعة الاخيرة وكذلك
 ( الهندسي والقابلة للتعديل

 
 

  المرحلة الرابعة: وضع الافكار التصميمية
 

عزيزي العميل عند قيام المهندس باطلاعك على تصاميم جاهزة لديه فهذا  احذر -
  المهارة وعدم المصداقية مع العميل دليل على ضعف

تريد ايجادها في منزلك  تأكد من اعطاء المهندس كافة التفاصيل والمعلومات التي -
 الخاص

لديك ( لان المهندس  احرص على ان تستفسر من المهندس عن اية فكرة تصميمية -
 ( عنهاغالبا ما يكون ملم بتلك الافكار وقد يقنعك بها او بالعدول 

يكون لديك معلومات عن المواد التي ستستخدم في الواجهات ( لان علاقتك  يجب ان -
بعد استلام التصاميم ) وقد تكون التصاميم الورقية مميزة ولكنها  بالمكتب تنتهي

  التنفيذ مكلفة جدا و صعبة
ون أفكار مختلفة تماما لذا احرص على ان تك 3عادة ما سيقدم لك المهندس البارع  -

 ومختلفة متميزة
 اذا لم يناسبك اي منها فلا تتردد بطلب المزيد من الافكار ولو اظطررت لدفع المقابل -

  ( على ذلك ( ولكن تأكد بأن ما قدم لك مميز وابداعي
فهذا امر هام للغاية ولو اظطررت الى  تأكد من مشاركة افراد اسرتك لك بالقرار -

  احظارهم للمكتب الهندسي



التأثر بالاخراج المفرط فيه للافكار الاولية فعادة ما تكون الافكار الاولى  ناحذر م -
جدا ولكنها توضح التوزيع الفراغي للمبنى والوظيفية فيه وجمالية التصميم  بسيطة

  سؤال المهندس عن اي امر غير واضح لديك واحرص على
تمادها من البلدية لاع وسيقوم المهندس في هذه المرحلة باعداد المخططات التالية -

  لذا فهي حق لك
 ( مخطط الموقع العام ( يحدد فيه المجاورين والشوارع *
 ( واجهة 2الواجهات ( عدد  مخطط *
 ( قطاعين ( احداهما يمر في السلم الداخلي *
 الابعاد معماري ( ويسمى ايزومترك بلان ) اي مخطط ثلاثي منظور *
 

  النهائية المرحلة الخامسة : استلام المخططات
 

  ذلك بعد ان تعتمد لك البلدية مخططاتك المبدئية ويتم
  : يقوم المكتب بعمل المخططات التالية -
 المعمارية النهائية المخططات *
  المخططات الانشائية *
  المخططات الكهربائية *
  الميكانيكية المخططات *
 

  البناء باعتمادها لك من البلدية واستلام رخصة ويقوم المكتب هنا
 

  تكاليف التصميم
 

لاسم المكتب وسمعته وحجم  وأود الاشارة هنا الى ان الاسعار متفاوتة للغاية تبعا
  الاعمال لديه والعديد من العوامل الاخرى

الى حجم المشروع فان المنازل الخاصة لا تخضع الى حسابات دقيقة في  ولكن بالنظر
  المعمول بها في الخارج المملكة كما هو

  تصنيفها كالتالي حيث ان المكاتب لا تفرق كثيرا بين مساحات الفلل لذا فيمكن
ريال الى 15000 ويتراوح التصميم مابين 2م750الى  2م200الفلل من 
  الف ريال20000
الف  50000الى 20000 ويتراوح التصميم ما بين 2م2000الى  2م750الفلل من 

  ريال



البناء فقط ) ويعد اكثر  % من تكاليف5-3بين  يجب ان تكون تكاليف التصميم ما )
  من ذلك مبالغ فيه وتكلفة اضافية

 
  مشروعك قم بالعملية الحسابية البسيطة التالية وهي تقريبية لحساب تكاليف )

من مساحة الارض * عدد الادوار المسموح ببناءها * تكلفة  0.6 * مساحة الارض
وهو النسبة  0.4ريال تقريبا *  1000عند وهي حاليا تتراوح  متر البناء والمواد

 ( المنطقية لتكاليف التصميم
 

قد تجد بعض المكاتب الغير نظامية  -النقاط المتعلقة بالتكاليف : وسنوضح هنا بعض
ريال ولكن يجب ان تعلم  3000بتصميم منزلك بمبلغ لا يتجاوز  او الضعيفة جدا تقوم

بطريقتك ولا برأيك , كما ان التصميم جاهز لديها ولا يتم  بانها تصمم بطريقتها وليس
  للمناقشة او التعديل سؤالك او اتاحة الفرصة لك

بسبب الجهد الذي سيبذل  يجب ان تعلم بأن المكتب الجيد والمثالي اسعاره مرتفعة -
  لك عند التصميم

بكثير فهذا يعني ان المكتب  اذا تجاوز سعر التصميم هذا المبالغ المعروضة اعلاه -
  متفرغين للعمل به غير متفرغ حاليا للعمل بمشروعك او انه ليس لديه مهندسين

 

  استلام المخططات من المكتب
 

المخططات المعمارية والميكانيكية  كما تم شرحه سابقا فان المكتب ملتزم بتسليمك
  : يلي والكهربائية والانشائية ولكن يلزم الحرص على ما

  يقوم المكتب بتسليمك المخططات مختومة بالكامل ان -
بالحاسب الالي وتأكد من فتحها لدى  ان يقوم المكتب بتسليمك الملفات المعمولة -

  المكتب وبأنها شاملة لجميع المخططات
 

  والبيانات التي ستطلب منك سيطلب منك المكتب عادة الوثائق
  الرفع المساحي للارض -ا

  صك الملكية صورة من -2
 الاحوال صورة من بطاقة -3

 

  المراجعات الحكومية
 

  طريق البلدية المعنية ستقوم انت باصدار الرفع المساحي لارضك عن -



للمكتب وذلك تفاديا لمراجعة  فيما انصح بأن يشمل عقدك على اتعاب المعقب التابع -
 البلديات وما الى ذلك

 5دفع رسوم البلدية وهي كمعدل  يضا علىيجب ان تتأكد من ان يشمل العقد ا -
 ( مهم هللات للمتر المربع من المسطحات ( هناك تفصيل لها غير

 

  التعامل مع المكتب الهندسي
 

  : مما يلي يجب عليك ان تتاكد ايضا
 

  الحصول على صورة من العقد -
ان كان  على رخصة البلدية والترخيص الهندسي للمكتب ( واستكر البلدية الاطلاع -

بعض المكاتب غير نظامية وتقوم بشراء الاستكرات ) والاستكر هو  معمولا به لان
  لدى البلدية عن كل مشروع جدول المراجعه للمكتب

وموقعة بالكامل وبها  تأكد من ان يشمل التعاقد على استلام رخصة البناء مختومة -
 كافة بياناتك

 



  خطوات تكسية الواجهات الخارجية للمبنى بالجرانيت و الرخام
 

 
الخارجية.  تعتبر التكسية باستخدام الرخام أو الجرانيت من أرقى أنواع التكسيات

 وترتبط طريقة تركيب هذا النوع من التكسيات بحسب طريقة عزل المبنى. فتختلف
 ي سيثبت عليها الرخام أو الجرانيت منطريقة التركيب في حالة كون الواجهات الت

الطابوق الأبيض العازل للحرارة عن طريقة التركيب في حال استخدام الطابوق 
وألواح العازل الحراري. وسنتطرق بالشرح لخطوات تركيب الرخام  الأسمنتي

استخدام نوعي الطابوق سواء الأبيض العازل للحرارة أو  والجرانيت في حالة
 . وألواح العازل الحراري تي الأسود معالطابوق الأسمن

 
  والجرانيت على الطابوق الأبيض أولا: تثبيت الرخام

 
الرخام أو الجرانيت على الطابوق الأبيض هي رش الرشه  أول خطوة في تثبيت

الواجهات المراد تكسيتها. ومن ثم تثبيت  المسمارية (طرطشه) لجميع مساحة
الإسمنتية مع مراعاة ضبط رأسية وأفقية  مونةالتكسيات بهذه الواجهات بواسطة ال

المركبة قبلها. ويتم زيادة تثبيت  قطع الرخام وتطابق قطع الرخام مع أسطح القطع
حفر السطح الخلفي لكل قطعة  قطع الرخام بالواجهات بإتباع طريقتين: إما أن يتم

صقه سائلة بواسطة مادة لا رخام قبل تركيبها على الواجهات ويثبت فيها قضيب حديد
لكل طرف ويستفاد  سم 10(ماستيك) على ألا يقل طول هذا القضيب من الجانبين عن 

وتثبت قطع  .من هذا القضيب في إحكام تثبيت قطعة الرخام مع المونة الإسمنتية
التنظيف  الرخام بالجدار بواسطة بالجبس وبعد الانتهاء من جميع أعمال التركيب يتم

المنتصف  بثقب كل قطعة رخام من زواياها الأربعة أو منوإزالة الجبس. أو أن يتم 
مواد  وتثبيت الرخام بالحوائط بواسطة البراغي على أن يتم تغطية هذه البراغي بنفس

 .تلميع الرخام بحيث لا تظهر على الرخام



 
 

 والجرانيت على الطابوق الإسمنتي الأسود يا: تثبيت الرخامثان
 

أو الجرانيت على الواجهات بعد دهانها بالبوتومين باستخدام  يتم فيها تثبيت الرخام
بالواجهات قبل تركيب العازل الحراري على أن تكون هذه الزوايا  زوايا معدنية تثبت

سم. ويتم ثتبيت التكسية المطلوبة على  2الحراري بطول لا يقل عن  أطول من العازل
الزوايا على أن يتم الربط بيت التكسية المطلوبة والزوايا إما  الواجهات بواسطة هذه

 ( اللاصقة ( أو باستخدام البراغي باستخدام مادة المستيك



 
 

 التالية في تركيب الرخام أو الجرانيت ويجب مراعاة النقاط
 

أو تثبيت القضيب الحديدي في حالة تركيب الرخام  عدم استخدام المسامير .1
 .قليله بمقاسات صغيره ومسطحات

 
 جي للرخام في حالة الأبوابيجب حف (برم) الجانب الخار .2

 
 التأكد من تمام حشو الفراغات بين الرخام والحوائط على أن يتم الترويب على .3

 .مراحل
 

 .الترويب الحرص على إزالة جميع أربطة الجبس بعد الانتهاء من .4

 



 جيدة النقاط الهامة للحصول على سيراميك مركب بطريقة
 

العنصر المراد  يتم اختيار مقاسات السيراميك و ابعاده حسب نوع و مساحة -1
صناعتها (  تبليطه حيث ان هنالك العديد من الانواع للسيراميك و تتدرج حسب جودة

ويمكن  مقاومة السطح للخدش و الاحماض و سماكة السيراميك و قوة كسره .... الخ
 الاطلاع على المواصفات المحلية و كتالوج التصنيع لمعرفة المزيد من الفحوصات و

 .(الخصائص للسيراميك
 

اختيارها  يجب التاكد من ان السيراميك المورد للموقع مطابق للعينة التي تم -2
 لك عملية الفحص النظري للقطع بحيث تقاس اقطارها و تربيع زواياها و كذلكوكذ

  عملية عدم و جود استوائية به
 

ضمان  يجب التاكد من ان يكون ظهر السيراميك محزز و خشن بحيث يتم -3
 الالتصاق جيدا بمونة الاسمنت و في حالة عدم توفر ذلك يتم تخشين السطح بالادوات

 . لالمتوفرة مع العام
 

لحائط لمعرفة  يجب اختيار العامل الماهر ذو الخبرة و لا مانع من عمل عينة -4
  كفائتة

 
السيراميك بها وتوزيع  لابد من اخذ القياسات السليمة للمساحة المراد تركيب -5

الاجزاء المقطوعة و  القطع بشكل جيد لتقليل الفاقد ما امكن وذلك من خلال ان تكون
بعدا عن تشويه الشكل  او في الاماكن غير المرئية قدر المستطاع الزائدة في الاركان
 . الجمالي للسيراميك

تنتهي قمة اخر السيراميك في  عند تركيب سيراميك الحوائط ابدأ قياساتك بحيث
بمناسيب اخر قطعة قريبة من  السقف بالاعلى مع التقاء الحائط والسقف ولا تهتم

السيرايمك بالاعلى لا  سيرايمك الارضية بينماالارض لان نهايتها يمكن اخفائها ب
  .يمكن اخفائه

 
 السيراميك لتفادي أي اخطاء او فواقد ولا مانع من ان يتم عمل مخطط لتوزيع قطع

 
تكون متساوية بين جميع القطع  المسافات بين قطع السيراميك المركب يجب ان -6

للحصول على انسب فراغ  وان لا تكون كبيرة بل حسب ما تنص عليه تعليمات الوكيل
مم //  (5-2) لتمدد السيراميك بدون تشويه لشكل المنطقة وعادة تتراوح ما بين

 ويمكن الحفاظ على المسافات الكبيرة بين السيراميك ان طلبت بواسطة قطع
 // بلاستيكية على شكل + توضع بين القطع اثناء التركيب ثم ترفع



 
%) بشكل يضمن انسياب المياه 1يات (معدل يكون ميل السيراميك للارض يجب ان -7

فى الاماكن التي تتعرض للرطوبة (الحمامات والمطابخ) بينما في  بحرية الى المصافي
  .المستوى واحد بقية المنزل فيكون

 
العام . ومن  العامل الجيد لا يخدش السيراميك لانه يؤدي الى تشوه الشكل -8

التركيب  امة السيراميك افقيا و راسيا عندالشروط الواجب اتباعها العمل على استق
السفلية  وذلك من خلال استخدام القدة و الميزان والانتباه على استقامة القطعة

 للعامل للسيراميك لانها بالعادة تكون نقطة ضعف
 

تنسى ابدا ان تضع قطع السيرايمك في وعاء مملوء بالماء قبل التركيب حتى  لا -9
  .لا ستضعف المونة اللاصقة للسيراميك بالحائط او بالارضيةبداخلها وا يتشرب الماء

 
المفضل ان يكون منسوب سيراميك الحمامات والمطابخ اقل من بقية المنزل  من -10

  بحوالي
 

  .الماء من الدخول للمنزل من خلال هذه الاماكن سم لمنع 2.5
 

ات بين يوضع في الفراغ روبة السيراميك ( من الاسمنت الابيض) الذي -11
وينخلع من مكانه )  السيراميك يجب الاهتمام به وبخلطته جيدا حتى لا يتفتت ويتقشر

ألوان  يوجد العديد من الاضافات يمكن اضافتها للاسمنت الابيض لتعطي نفس
 . ).السيراميك المركب هذا سيعطي لمسة جمالية

 
طاع ان تصغر قطع السيراميك حول مفتاح كهرباء او سلك حاول قدر المست عند -12

  . فلمسة جمالية في نهاية الامر تعطي الانطباع عن كفاءة العامل الجزء المقطوع
 

درجة مئوبة لان المونة  40سيراميك ان وصلت درجة الحرارة فوق  لا تركب -13
  .مضمون ستكون هشة والتركيب غير

 
نت الى تقيد بنسبة خلط جيدة للمونة اسفل السيراميك بحيث تكون نسبة الاسم -14

سم ؛ وتجبن خلطها باي مضاف غير معروف كفائته  2.5بسماكة  و 1:3الرمل 
 .( يعمل كعازل يفصل السيراميك عن المونة (فمثلا اضافة البوجيبوند

 



  تدرج خطوات عمل التصميم الهندسى للمبنى
 

ثمرة التعاون بين التخصصات الهندسية المختلفة لتحقيق  التصميم الهندسي هو
من هذه التخصصات بدورها للوصول إلى تصميم  الهدف الهندسي. حيث تساهم كل

صات المسئولة عن بشرح التخص هندسي يحقق الهدف المرجو منه. وسنتطرق
 :التصميم وهى

 
 المعماري التصميم .1
 الإنشائي التصميم .2
 الميكانيكي التصميم .3
 الكهربائي التصميم .4

 
 
 المعماري أولا: التصميم
 

أساس التصميم  يبدأ التصميم الهندسي للمباني بالتصميم المعماري والذي يعتبر
المعماري يحول  صميم. فالتصميموجميع التخصصات الهندسية الأخرى مكملة لهذا الت

 احتياجات الأسرة إلى فراغات معمارية بشكل هندسي مميز يراعي فيه توفير
الخصوصية لسكان المبنى وجيرانهم بالإضافة إلى مراعاة مساحة الموقع والعوامل 

المؤثرة عليه وميزانية المشروع. ويوضح التصميم المعماري المناسيب  البيئية
المحيطة بالمبنى وكامل واجهات المبني مع ارتفاعاتها بالإضافة  تالمختلفة للأرضيا

  .الفراغات الداخلية والممرات والسلالم والأبواب والنوافذ إلى مساحات وعروض
 
 

 ثانيا: التصميم الإنشائي
 

إلى تفاصيل إنشائية تبدأ بحساب  التصميم الإنشائي هو تحويل المخططات المعمارية
وتأثير إجهاد التربة التي سيبنى  ل المؤثرة عليه مثل قوة الرياحأوزان المبنى والعوام

والأسقف وكمية الحديد المستخدم  عليها المبنى ومن ثم تحديد حجم القواعد والأعمدة
التأسيس والاحتياطات الخاصة  (جداول التسليح) بالإضافة إلى تحديد نوع وعمق

ويتم في التصميم الإنشائي  .يةبعزل الأساسات في حالة ارتفاع منسوب المياه الجوف
وخرسانة القواعد  تحديد عيار الأسمنت المطلوب استخدامه في خرسانة النظافة

 .الإنشائية والأسقف والخرسانة المسلحة لكافة العناصر
 
 



 الميكانيكي ثالثا: التصميم
 

التكييف وتصميم  ينقسم التصميم الميكانيكي إلى: ثلاثة فروع و هي: تصميم
ويتطرق تصميم  .الصحي ومكافحة الحريق ,بالإضافة إلى تصميم المصاعد التمديدات

التبريدية  التكييف إلى حساب الأحمال الحرارية للمبنى وتقدير حاجته من الطاقة
يضمن  واختيار الوحدات التي تتناسب مع هذه الطاقة وتصميم مجاري الهواء بشكل

لتمديدات الصحي ومكافحة وجود بيئة مريحة لمستخدمي المبنى. ويعمل تصميم ا
على تصميم شبكة التغذية للمبنى وعمل تصميم لتمديدات تصريف المجاري  الحريق

بالإضافة إلى عمل شبكة تمديدات لمكافحة الحريق وتصميم شبكة  ومياه الأمطار
السباحة في حالة طلبها. وبالإضافة إلى هذه الأعمال يقوم  تغذية وتصريف لحمامات

  .بالتصميم الميكانيكي للمصاعد حسب حاجة المبنى كيالتصميم الميكاني
 
 

 الكهربائي رابعا: التصميم
 

التصميم المناسبة  التصميم الكهربائي هو عمل الحسابات المبدئية وذلك لعمل بدائل
زيادة الأحمال  للتوزيع والتمديدات, ولا بد من دراسة الخدمات الأخرى التي تتطلب

والإنارة  ضخات المياه وغرف الميكانيكا والتكييفالكهربائية مثل الاتصالات وم
 الخارجية وما شابة ذلك بحيث يتم دراسة وتحليل ذلك لمعرفة احتياجات الأحمال
 الحالية والمستقبلية لتحديد الأنظمة المفضلة والمناسبة والاقتصادية ذات الصيانة

 بار بالتصميمالأقل مع تحديد المساحات المطلوبة لهذه الخدمات وأخذها في الاعت
 .المعماري والتنسيق بين الخدمات المختلفة

 

  بالطابوق ( الحجر ) الجيرى خطوات تكسية الواجهات الخارجية للمبنى
 

 
الجوية المختلفة.  يتميز الطابوق الجيري بقوته العالية التي تمكنه من مقاومة العوامل
الصوتي. ويتوفر  كما يعتبر من أفضل مواد التكسية المساعدة للعزل الحراري والعزل

بأتباع  الطابوق الجيري بأحجام وألوان مختلفة. ويتم تركيب الطابوق الجيري
 :الخطوات التالية

 
  العازل الحراري الخطوة الأولي: تركيب
 
الجدران الخارجية يتم تركيب  ود في بناءفي حالة استخدام الطابوق الأسمنتي الأس



الألواح بالجدران الإسمنتية  سم. ويتم تثبيت هذه 5ألواح عازله للحرارة بسماكة 
استخدام الطابوق  بواسطة شبك من الجلفنيز مثبت بمسامير ووشرات. وفي حالة
 .مباشرة الأبيض العازل للحرارة يتم الانتقال إلى الخطوة الثانية

 
 

 الطابوق الجيري طوة الثانية: تركيبالخ
 

الخيوط الرئيسية والأفقية لضبط  بعد الانتهاء من تثبيت ألواح العازل الحراري يتم شد
ويتم البدء بتركيب هذا  .أفقية ورأسية المبني تمهيدا لتركيب الطابوق الجيري

الطابوق الجيري بفرش  الطابوق بناء صفين ( الدستور ). ومن ثم يتم استكمال بناء
الفراغ بين  مونة إسمنتية على كامل عرض هذا الطابوق مع الحرص على تعبئة

لزيادة قوة  الطابوق الجيري وألواح العازل المثبتة بالشبك بالمونه الأسمنتية وذلك
 .تماسك الواجهات



 
 

  .التالية في تركيب الطابوق الجيري ويجب مراعاة النقاط
 

بانتظام فلا يترك جزء ينخفض عن الجزء المجاور له  يتم تركيب الطابوق الجيري .1
 .أكثر من متر

 
 .طابوق الجيري يومياببناء أكثر من مترين ارتفاع لل لا يسمح .2

 
الواجهات المستخدم فيها الطابوق الجيري لارتفاعات أكثر من  في حالة ارتفاع .3

 3هذه الواجهات بزوايا حديد بحيث يتم تركيب هذه الزوايا لكل  ثلاثة أمتار يتم تدعيم
 . أمتار ارتفاع

 
لتكون  يويجب التأكد من سماكة وتسوية المونه الإسمنتية بين الطابوق الجير .4

 .ذات شكل جيد



 
توفر القياس المطلوب  يتم قص الطابوق الجيري بآلة كهربائية في حالة عدم .5

 .شروخ وبحيث يكون السطح أملس ونظيفا وخاليا من أي عيوب أو
 

-الأبواب) يتم وضع أربطة إضافية بين الكسوة والحوائط عند الزوايا والفتحات .6
 .(النوافذ
 

 
 



  غرف غسيل -مطابخ  -دورات مياه  تشطيب غرف الخدمات 
 

 
تركيبات  (تتطلب غرف الخدمات بالمبنى (دورات المياه والمطابخ وغرف الغسيل

 خاصة تختلف عن باقي الغرف وذلك لاستخدامها المياه وما يترتب على ذلك من
لشرح لخطوات تركيب هذه ضرورة وجود عازل لأرضيات هذه الغرف. وسنتطرق با

  :الغرف وهي
 

 الصحي الخطوة الأولي: تمديدات التغذية والصرف
 

التمديدات الخاصة بالتغذية  أول خطوة في تنفيذ غرف الخدمات في المبنى هي عمل
هذه الأعمال في  والصرف الصحي حسب المخطط المعتمد وسنتطرق بالتفصيل إلى

 .فصل التمديدات الصحية

 
 



 في أعمال الكهرباء طوة الثانية: البدءالخ
 

بالإضاءة وسخان الماء ومراوح الطرد وكل ما يتعلق  عمل التمديدات الخاصة
السقف أو الحوائط على أن يتم تركيب الإضاءة  بالتمديدات الكهربائية وتكون في

الأسقف الزائفة. وسنتطرق بالتفصيل إلى هذه  ومراوح الطرد بعد الانتهاء من تركيب
 .الكهربائية الأعمال في فصل التمديدات

 
 

 للأرضيات الخطوة الثالثة: صب فوم
 

المادة الإسمنتية الخفيفة  بعد الانتهاء من عمل التمديدات الصحية يتم صب طبقة من
الخفيفة المادة الإسمنتية  (فوم) في الأدوار العلوية لتغطية الأنابيب (مع حماية طبقة
ويتم تغطية الأنابيب  سم 2بعمل طبقة سكريد وهو عبارة عن طبقة إسمنتية بسمك 

بالخرسانة بسمك لا  في الأدوار السفلية بالخرسانة (تغليف) وصب الأرضية بالكامل
 سم 5يقل عن 



 
 

 العازل المائي طوة الرابعة: تركيبالخ
 

الخطوات في تركيبات غرف الخدمات بالمبني لعزل المياه  وتعتبر هذه الخطوة من أهم
وبالتالي المحافظة على سلامة هذه الغرف. ويتم  من التسرب إلى الغرف الأخرى

 :وهي تركيب العازل المائي على مراحل
 

 المائي أولا: تركيب طبقتين من العازل
 

الخرسانة لأرضيات غرف الخدمات  بعد الانتهاء من صب المادة الإسمنتية الخفيفة أو
مختلفين للتأكد من عدم  بالمبنى يتم وضع طبقتين من العازل المائي في اتجاهين

 .تسريب الماء



 
 

 العازل المائي ثانيا: فحص طبقات
 

طبقتي العازل المائي للأرضيات المطلوبة يتم التأكد من عدم  بعد الانتهاء من تركيب
عازل المائي بواسطة ملئها بالماء فحص طبقتي ال وجود تسريب للماء عن طريق

 .تسريب وتركها لمدة يومين للتأكد من عدم وجود



 
 

  العازل المائي ثالثا: حماية طبقات
 

من عدم وجود تسريب للماء يتم حماية طبقات العازل  بعد فحص الأرضيات والتأكد
 .سم 2هذه الطبقات بسماكة لا تقل عن  المائي بعمل طبقة مساح إسمنتية فوق



 
 

 أعمال كسوات السيراميك والبورسلان الخطوة الخامسة: تنفيذ
 

يب العوازل المائية التمديدات الصحية والكهربائية وترك بعد الانتهاء من تركيب
تركيب كسوات الحوائط والأرضيات وسنتطرق بالشرح  وحمايتها بطبقة إسمنتية يتم

  .لكل منهما
 

 أولا: تكسيات الحوائط
 

السيراميك أو الجرانيت للحوائط إما بتركيب السيراميك  وهناك طريقتان في تركيب
ث تملئ خلفية بالرشة المسمارية ( طرطشه) حي أوالجرانيت علي حوائط مرشوشة

قليلا على السماكة النهائية المطلوبة ثم يثبت  البلاط بالمونة الإسمنتية بسماكة تزيد
يراعى باستخدام هذه الطريقة أن تكون  .البلاط في موضعه على الحائط بالضغط

جفافها تماما وتم تغطيس البلاطات  الرشة المسمارية الموجودة على الحوائط قد تم



 .الاستخدام ساعة حتى يتشبع تماما قبل 24في ماء نظيف لمدة 

 
 

بعد عمل مساح لها  أو يتم تركيب السيراميك أوالجرانيت بلصقه على الحوائط
الحرص على  (بياض) بمادة لاصقه ( اسمنت ابيض ) ويراعى باستخدام هذه الطريقة

 .دقة تنفيذ طبقة المساح



 
 
 الأرضيات ثانيا: تكسيات
 

المنسوب  سم لضبط 5 - 3يتم تركيب الأرضيات عن طريق وضع رمل بسمك 
 والميول ويتم وضع الأسمنت فوق الرمل لتثبيت الأرضيات سواء كانت جرانيت أو

الانتهاء من تركيب الأرضيات يتم ملء الفراغات بين بورسلان أو سيراميك . وبعد 
الأرضيات بمادة تعبئة تسمي شربته ويراعى أن تكون بالألوان مناسبة  تكسيات

 .مقاومة للماء للأرضيات ونوعية



 
 

 الأسقف الزائفة والأطقم الصحية طوة السادسة: تركيبالخ
 

أوالجرانيت للأرضيات والحوائط يتم تركيب الأجزاء النهائية  وبعد تركيب السيراميك
الزائفة سواء كانت جبس أو ألمنيوم والأطقم الصحية  والتي تشتمل على الأسقف

 .والشبابيك بالإضافة إلى الأبواب



 
 

 :التالية في تنفيذ غرف الخدمات يجب مراعاة النقاط
 

يجب التأكد من نظافة هذه الغرف وخلوها من  قبل البداية في تنفيذ غرف الخدمات .1
 .الأتربة ومخلفات البناء

 
 .ودة عاليةعلى استخدام مواد ذات ج الحرص .2

 
وأنابيب الصرف الصحي قبل استكمال باقي  التأكد من سلامة أنابيب التغذية .3

 .الأعمال
 

التي تلي العازل المائي خلال فترة لا تزيد عن أسبوع  يجب استكمال عمل الطبقات .4
 .تفاديا لتلف العازل المائي من تاريخ نجاح الفحص وذلك
 



المائي خلال فترة تزيد عن أسبوع  تالية للعازلفي حالة عدم استكمال الأعمال ال .5
 .الأعمال يعاد فحص العازل من جديد قبل استكمال

 
 .الانزلاق الحرص على تنفيذ أرضيات غرف الخدمات بمواد لا تسبب .6

 



  تحديد منسوب صب الاعمدة
 

الارضيه الخرسانية وباطنية  يتم تحديد منسوب صب الاعمدة بمعلومية الارتفاع بين
 الارضية السقف . اى ارتفاع السقف عن

 
ساقط لانه قد يكون  وبمعلومية مقاس سقوط الكمر عن السقف ان كان هناك كمر

  فلات سلاب او هوردى وفى هذه الحالة لايوجد كمر ساقط السقف
 

وجود  متر اما فى حالة 2.4يتم صب العمود حتى اسفل منسوب الكمرة اى بطول 
سم وهناك كمرة اخرى  50كمرات بسقوط مختلف بمعنى ان الكمرة الاولى بسقوط 

  سم 60 بسقوط
 

الكمرة اعلاه اى ان  لسقوط ففى هذه الحاله يتم حساب منسوب صب كل عمود طبقا
 2.3صبه عند منسوب  سم سيكون منسوب 60العمود المرتبط بالكمرة التى سقوطها 

واحد وهو اكبر  متر او تحديد منسوب واحد لصب الاعمدة باعتبار ان سقوط كل الكمر
سم  10 سقوط وفى هذه الحاله عند عمل شدة السقف سيكون هناك اعمده قصيره اقل

نجارة  مع < سم 10 > تكون . فيتم صب هذا الفرق وهو المثلا عن المفروض ان 
 النجاريين لها بلغة <تنابيل >السقف اى عمل

 اعمدة السلم
 

هناك سلالم قد تكون بعمود واحد فقط او  > اعمدة وهو المعتاد فاذا كان السلم له اربع
المرتبطان  تحديدالاعمدة من اللوحة الانشائية ويتم تحديد العمودان يتم < بدون اعمدة

لان منسوب صبهم سيرتبط بمنسوب الصدفة فاذا كان منسوب  بالصدفة الوسطى
 1.5سيكون منسوب صب العمود اسفلها عبارة عن +  <متر 1.5 +> الصدفه

سم وكانت هذه الصدفه بدون  15الصدفه  ناقص سمك هذه الصدفه فاذا كان سمك
ان هناك كمرة اسفل هذه اذا ك متر. اما 1.35كمرة سيكون منسوب صب العمود + 

  سم وهكذا 85 + سم مثلا سيكون منسوب صب هذا العمود 50الصدفه وسقوطها 
 

صدفة الدور اى  اما عمودان السلم الاخرى سيتم حساب منسوبهم مع منسوب
 كالاعمدة الاخرى العادية

 
ياستخدام ميزان الخرطوم وذلك حتى لانقيس ارتفاع كل  ويتم تحديد هذا المنسوب

والتى قد لا تكون مستوية ومنسوبها مختلف عن  من الارضية الموجودة اسفله عمود
 عمود الارضية الاخرى الموجودة اسفل كل



 
الشيرب بمقاس قد يكون  ويتم ذلك بعمل علام على شكل مثلث قاعدته لاعلى يسمى

  متر ارتفاعا عن الارضية الخرسانية وهو المعتاد 1.10
 

 بجوار السلم يكون واضح ومعروف ليكون هوويفضل عمل شيرب رئيسى ثابت 
  الشيرب الرئيسى

 
 ارتفاع صب العمود يتم نقل هذا الشيرب على كل الاعمدة ومنه يتم حساب

 
 

العمود بدق مسمار مخترق خشب العمود  يتم تحديد ارتفاع الصب على نجارة خشب
ود فيرتفع خرسانة زيادة بالعم للداخل ختى يراه عامل صب الخرسانة و حتى لا يضع

 الزيادة منسوبه فنحتاج لنحات لتكسير
الارتفاع ان نطلب من النجار ان يقص لوح  ويفضل بدل عملية دق المسمار لتحديد

  ليكون منسوب صب العمود واضح لتزانة بالارتفاع المطلوب فى خشب العمود
 

 كيف تحدد منسوب الحفر؟
 أذهاننا خاصة لو كنا نقوم بأولمشروع لنا سؤال هام للغاية يدور في

 السؤال و للإجابة علي هذا
 انه فمن المعروف

 :يتم تحديد منسوبحفر الأساسات كالتالي
 
 

 المعمارية من الرسومات
 ) للبدروم-2.4حيث يكون مكتوبا منسوب تشطيبوليكن (  -1

 2.5 سم التشطيب يصبح منسوب 10زيادة  يتم -2
 2.65 المنسوب للأرضية (الدكه العادية) يصبح سم 15يتم أضافه  -3

 3.45المنسوب  سم يصبح 80اكبر قاعدةمسلحه وليكن  يتم أضافه سمك -4
 3.85 المنسوب سم يصبح 40يتم أضافه سمك القاعدة العادية وليكن  -5

 
 
 

 فوق نقطه ثابتة منتصف الواجه الصفر المعماري ...من يتم اخذ



 ذلك بالطريق أو المطبق العمومي أو ما الى البرد وره)الخاصة ) مثل
 
 

لسطح الأرض و حساب  القامةثم ...يتم أخذ عدة قراءات يتم اخذ قراءه بالميزان
 متوسط القراءات

 (أي نعرف منسوب الأرض) للأرض يعطينا ميزانية شبكية
 الحفر ارتفاع و نحسب

 الأساسات حساب منسوب أي كم سنحفر من
 أيضا و أن وجد إحلال و رقاب أعمده إن وجدتخرسانةمسلحه و عاديه 

 عامة الطبيعية و الشارع بصفة و علاقة كل ذلك بالأرض
 
 

 (متوسط القراءات الحفر (النقطة الثابتة و منسوب يتم طرح القراءتين يعطينا
 
 

 القامة القراءات من تحرك ميزان و ننبه بأخذ الحيطة عند أخذ
 
 

 ... المراد القراءة حتى الوصول إلى المنسوب يتم أما زيادة أو نقص تلك
 
 
 
 
 

 النائية المناطق في المشاريع الصغيرة و في
 
 

 ؟؟؟... قامة في حاله عدم وجود ميزان
 
 



 فوق الصفر المعماري 1.2 ارتفاع نفرض أن المسموح للبدروم
 
 

 ( شريط+ مسمار + ميزان خرطوم + أساير ) يتم الاتى بواسطة
 
 

 مسمار الاساير بواسطة الشريط ودق على 1.2 فوق البدر وره اخذ يتم من
 
 

 جار ...ويتم التعليم الخرطوم ...على اقرب حائط ميزان يتم نقل القراءة بواسطة
 
 

 القائم العلام و الحفر بين نقيس بواسطة الشريط المسافة
 
 

 الحفر ثم يتم ضبط منسوب
 
 
 الأرض كيفيه وزن
 
 
 

 ( سم 1.5-سم إلى 5+) التفاوتات المسموح بها
 

 الحفر منسوبها هو منسوب بعد تحديد نقطه
 

 وضع القامة أعلى النقطة واخذ قراءه لها بواسطة ميزان القامة يتم
 

 (الأرض (بالطبع حسب أبعاد 4*4شبكية ولتكن  يتم عمل ميزانيه
 



ن لهانفس قراءه المنسوب المراد بالزيادة أو النقصان حتى تكو يتم ضبط القراءات أما
 له الوصول
 
 

 :القامة في حاله تعذر وجود ميزان
 

 المراد لها منسوب الحفر فوق النقطة التي
 

 (سم 50يتمدق خابور ثم تحديد علام وليكن ارتفاعه (
 

 نقله إلى باقي النقاط الميزانية يتم بواسطة ميزان الخرطوم
 

 الأرض المنقولة ومنسوب النقطة ثم قراءة الارتفاع بين
 

ارتفاع  النقطة المنقولة و منسوب الأرض حتى تعطى يتم ضبط مستوى الأرض بين
 سم 50

 
 الأرض قد انتهينا من ضبط منسوب بالتالي نكون

 

 

 Raft Foundation بالصور تنفيذ قاعدة لبشة
 
 
 

فرشة النظافة عملية الحفر و عمل - 1



 
 
 
 

من مكان الحفر نزح المياة الجوفية - 2



 
 
 
 

الحديد بعد وضع البسكوت عمل شبكة سفلية من - 3



 
 
 
 

 الكراسي شكل - 4
 
 



 
 
 
 

والحديد العلوي البدء في رص الكراسي - 5



 



 
 
 
 

 اضافة حديد الاعمدة - 6



 
 
 
 



الخرسانة عملية الصب ثم معالجة - 7

 

 



  بالسيجما طريقة تشطيب الواجهات الخارجية للمبنى
 

 
تصميم  تتميز السيجما بسهولة تشكيلها وتوفر ألوان مما يساعد على تحقيق أي

 مطلوب. ومن مميزات السيجما سهولة تغيير ألوانها عند الرغبة. وخطوات تركيب
 :السيجما كالتالي

 
 المعدني والزوايا المعدنية كالخطوة الأولي: تركيب الشب

 
المراد تكسيتها بالسيجما من الطابوق الأبيض العازل للحرارة  في حالة كون الواجهات
وتثبيته بمسامير الفولاذ على كامل مساحة هذه الواجهات بعد  يتم تركيب شبك معدني

عنها برشها بالماء. أما في حالة كون هذه الواجهات من  تنظيفها وإزالة الغبار
تركيب الشبك المعدني على نقاط الإلقاء بين الطابوق  الطابوق الأسود الأسمنتي فيتم

الخرسانيه. وبالإضافة إلى الشبك المعدني يتم تركيب زوايا  الأسود والعمد والجسور
 .بما فيها زوايا الأبواب والنوافذ الخارجية المعدنية لزوايا المبنى



 
 

 الطرطشهالمسمارية  طوة الثانية: الرشةالخ
 

يتم طرطشة كامل مساحة  بعد الانتهاء من تركيب الشبك المعدني والزوايا المعدنية
 .زيرو الواجهات بخليط من الأسمنت والماء والصلبوخ مقاس

 
 

  ثالثا : طبقة البطانة
 

للبدء في عمل  بعد الانتهاء من عمل الرشة المسمارية يتم ترطيب هذه الطبقة تمهيدا
البطانة ليكون  طبقة مساح إسمنتي وتسمى البطانة ويتم عمل تموجات أفقية في طبقة

 .(الضهارة) ك قويا بين طبقة البطانة والطبقة التي تليهاالتماس



 
 

 ومادة الأساس عا : طبقة الضهارةراب
 

الضهارة وهي من الأسمنت  يتم تطبيق الوجه الأخير من طبقات المساح وهي طبقة
الإمكان . ويتم دهان  والرمل الناعم والماء وتكون هذه الطبقة ناعمة ملساء قدر

الالتصاق بين  الحوائط بمادة الأساس من وجهين وهي مادة تعمل على زيادة قوة
 .السيجما والأسطح



 
 
  السيجما خامسا: طبقة
 

خاصة ويتم تطبيقها  يتم تطبيق السيجما فوق السطح وذلك باستخدام أدوات يدوية
 . بعدة حركات يدوية مختلفة بحيث تعطي أشكالا بارزة



 
 

مائية أو زيتية تختلف في  د ترك أسطح السيجما لتجف يتم دهانها بوجهين حمايةوبع
طريق تلوين وجهي  اللمعان حسب الطلب ويتم تحديد اللون النهائي المطلوب عن

 .دهان الحماية باللون المرغوب



 
 

  التالية في تركيب السيجما ويجب مراعاة النقاط
 

الضهارة) بالماء  -البطانة  - رش كل مرحلة من مراحل المساح (الطرطشة .1
 .من القوه أيام للحصول على درجة 3الصالح للشرب بمدة لا تقل عن 

 
 .يتم عمل السيجما بعد غسل الواجهات .2

  سرداب خطوات بناء الهيكل الانشائى فى حالة وجود
 

 
الاساسات عن  تختلف خطوات بناء الهيكل الانشائى للمبني في حالة السراديب في

وبعد  المبني من غير سرداب. فيتم بناء الهيكل الانشائى في حالة وجود سراديب
 : الانتهاء مرحلة الحفر وفق الخطوات التالية



 
 المحاور توقيعالخطوة الأولى: تحديد

 
المخطط الهندسي إلى الأرض الطبيعية  يقصد في تحديد المحاور هو نقلها من

القواعد والأعمدة للمبنى. ويتم  والمحاور هي خطوط طولية وعرضية تحدد أماكن
قوائم حول مساحة البناء  تحديد المحاور عن طريق تركيب ألواح خشبية محمولة على

وعرضية تمثل  بها خيوط طوليةللمبنى وتسمى هذه الأخشاب بالخنزيرة ويتثبت 
يحب  المسافات الموضوعة بالمخططات. وبعد الانتهاء من عملية تحديد المحاور

 التأكد من أن نقل المحاور إلى الأرض قد تم بصورة دقيقة. ويتم التأكد من صحة
المسافات بين المحاور من خلال القياسات بالاتجاهين بعدة طرق إما بقياس المسافة 

  .أو بقياس المسافة الكلية بين ثلاثة محاور أو أكثر في اتجاه معين محورين بين
 

 النظافة الخطوة الثانية: فرشة
 

النظافة) بصب الخرسانة علي كامل أرضية مسطح  يتم عمل الخرسانة العادية (فرشة
 .(البناء (اللبشة



 
 

البيتومين تمهيدا لوضع رولات  وبعد الانتهاء من صب العادية يتم دهانها بطبقة من
 .(العازل المائي (البوليثرين



 
 

سم لكل  10بالاعتبار عمل ركوب  م تركيب رولات العازل علي السطح مع الأخذويت
اللحام باستخدام لهب الموقد.  رول مع الأخر وتثبت رولات العازل بالأرضية بواسطة

طبقة حماية لهذه الرولات  وبعد الانتهاء من تركيب رولات العازل المائي يتم عمل
 .باستخدام طبقة من السكريت



 
 

 المسلحة الخطوة الثالثة: القواعد
 

حالة السراديب إما بسمك ثابت على كامل  وتكون الخرسانة المسلحة للقواعد في
 أسفل الأعمدة. ويتم صبها في قوالب أرضية مسطح البناء أو أن يتم زيادة سمكها

ويستخدم فيها الحديد وتعتبر  خشبية يحدد حجمها بناء على التصميم الإنشائي
 .أساسات الأعمدة الحاملة للمبنى



 
 
 المسلحة ورقاب الاعمدة الخطوة الرابعة: الحوائط

 
الأعمدة. ويقصد بالحوائط المسلحة هي حوائط  ى رقابيتم إضافة الحوائط المسلحة إل

والحوائط المسلحة وتوصيل الحديد البارز  السرداب الخارجية. حيث يتم صب الأعمدة
 .المسلحة من القواعد بحديد الأعمدة والحوائط



 
 

  الحوائط الخطوة الخامسة: عزل
 

بدهانها بالبيتومين وتركيبب  يتم معالجة الحوائط الخرسانية وعزلها من الخارج
 .بعد الانتهاء من تركيبها رولات العازل المائي وتغطية هذه الرولات بمواد حماية



 
 

  وبعد الانتهاء من هذه الاعمال يتم استكمال الاعمال
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